

PRILOG 4.

**Akcijski plan za provedbu
Strategije e-Hrvatska 2020**

Redni broj projekta: 1

Područje:	ProDII identifikator:
<p>Gospodarstvo</p> <p>Nositelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Sunositelj(i): nadležna tijela za pravosuđe, financije, rad, socijalnu politiku, graditeljstvo i prostorno uređenje, geodeziju, znanost i obrazovanje, unutarnje poslove, turizam, poljoprivredu, zaštitu okoliša i energetiku, kulturu, promet, zdravstvo, intelektualno vlasništvo. Također, nadležna su i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima, te ostala tijela i strukovne organizacije.</p>	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Razvoj elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti putem Jedinственe kontaktne točke za usluge - Point of Single Contact (www.psc.hr)

Razvoj elektroničkih postupaka je obvezan prema čl. 6. Zakonu o uslugama (čl. 8 EU Direktiva o uslugama) za:

1. registraciju poslovnog nastana: Do kraja 2017. će pokretanje poslovanja trgovačkog društva (j.d.o.o. i d.o.o.) biti jednostavnije i elektroničkim putem (realizirat će se kroz projekt pod brojem 100. „registracija poslovnog nastana (j.d.o.o. i d.o.o.)“ putem Interneta, a projekt je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa), uz automatsku dostavu potrebnih informacija o osnivanju Državnom zavodu za statistiku i Poreznoj upravi te bez obveze sudjelovanja javnog bilježnika u postupku i za obvezna osiguranja, kao i otvaranje bankovnog računa. Već je omogućeno elektroničko pokretanje poslovanja za fizičke osobe – e-Obrt.

2. ishođenje odobrenja za obavljanje pojedinih uslužnih djelatnosti (iz domene Zakona o uslugama): Do kraja 2017. ishođenje odobrenja za pristup i obavljanje uslužne djelatnosti u nizu sektora biti će elektroničko, bez papira i biljega. To znači da će se zahtjev za dobivanje odobrenja moći podnijeti elektronički, zajedno sa ostalim dokumentima. Obrasce će se moći pronaći uz informacije o uvjetima pristupa djelatnosti. U međuvremenu će nadležna tijela do 31. ožujka 2017. omogućiti putem elektroničke pošte slanje zahtjeva i svih potrebnih dokumenata za dobivanje odobrenja za pristup nizu uslužnih djelatnosti. Obrasce će poduzetnici moći pronaći uz informacije o uvjetima pristupa određenoj uslužnoj djelatnosti. Potvrda o elektroničkom plaćanju pristojbe će se također moći priložiti elektroničkom poštom. Na zahtjev pružatelja usluge nadležna tijela će odobrenja dostaviti elektroničkom poštom.

U siječnju 2017. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenja odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti. E-usluge moraju biti u okviru jedinstvenog obrasca, uz mogućnost prilaganja dokumenata i elektroničkog plaćanja pristojbi te primjenu načela once-only kada se razvije interoperabilnost registara. E-usluge će se razviti u okviru državne informacijske infrastrukture. E-usluge moraju biti dostupne za državljane Europskog gospodarskog prostora u smislu identifikacije i autentifikacije, sukladno eIDAS uredbi. E-usluge će nadležna tijela financirati u okviru svojeg djelokruga i integrirati u sustav državne informacijske infrastrukture. Poveznice na e-usluge će biti objavljene uz relevantne informacije o uvjetima započinjanja poslovanja i pristupa tržištu usluga na portalu Jedinственa kontaktna točka (www.psc.hr) i putem službene internetske stranice nadležnih tijela.

Slijedom mjerenja Standard Cost Model (SCM) metodologijom izračunato je da bi elektronički postupci za pokretanje poslovanja na jednom mjestu smanjili administrativni trošak za barem 70%.

Manje vremena će trebati za pronalaženje bitnih informacija o regulativi kao i za obavljanje administrativnih postupaka za pokretanje posla i pristup tržištu usluga.

Indikator uspješnosti:

1. Mogućnost pokretanja poslovanja elektroničkim putem, bez bilježnika i pečata, uz barem 70% niži administrativni trošak, slijedom mjerenja Standard Cost Model (SCM) metodologijom
2. Mogućnost pristupa nizu uslužnih djelatnosti elektroničkim obavljanjem cjelokupnog postupka, uz barem 70% niži administrativni trošak

Početak provedbe:	I/2017	Završetak provedbe:	IV/2017
--------------------------	--------	----------------------------	---------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	-	-	-	-	-

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 2

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost	ProDII0680
Nositelj: Ministarstvo uprave	ProDII0686
Sunositelj(i): sva tijela javne uprave	ProDII0687

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Razvoj okvira za e-poslovanje

1. Definirati osnovni set usluga koje treba pružati kroz e-Poslovanje
2. Razvoj novih e-usluga za poslovne subjekte i građane koje će biti dostupne kroz sustave e-Poslovanje i e-Građani
3. Nadogradnja i prilagodba postojećih e-usluga za poslovne subjekte i građane koje će biti dostupne kroz sustave e-Poslovanje i e-Građani
4. Integrirati razvijene e-usluge za poslovne subjekte
5. Povezivanje sustava s ciljem razvoja kompleksnih usluga, te razvoj kompleksnih usluga namijenjenih poslovnim subjektima i građanima koje će se biti dostupne kroz sustave e-Poslovanje i e-Građani
6. Program e-Učenja za službenike i korisnike
7. Dizanje svijesti i edukacija službenika
8. Dizanje svijesti poslovnih subjekata

Indikator uspješnosti:

1. Razvijeno 8 novih e-usluge koje će biti dostupne kroz sustave e-Poslovanje i e-Građani
2. Nadograđene i prilagođene postojeće e-usluge koje će biti dostupne kroz sustave e-Poslovanje i e-Građani
3. Razvijene kompleksne e-usluge koje će biti dostupne kroz sustave e-Poslovanje i e-Građani
4. Izrađen program e-Učenja
5. 20 državnih i javnih službenika educirano

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	I / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		10.000.000	10.000.000	4.460.000	20.000.000
ESF sufinanciranje		1.500.000	1.500.000	669.000	
ESF financiranje		8.500.000	8.500.000	3.791.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 3

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i): Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama	ProDII0681

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava Centra dijeljenih usluga (Shared service centre)

1. Uspostava SSC-a
 - a. analiza potreba državne informacijske infrastrukture
 - b. definiranje kataloga usluga, paketa usluga, modela naplate, definiranje upravljanja
 - c. razvoj usluga definiranih kroz katalog usluga
 - d. nabava/razvoj infrastrukture i opreme (SW i HW):
 - sustav za e-Učenje; ispitna platforma; analitički sustav (business intelligence)
 - e. standardizacija "Government Enterprise Architecture"
 - f. uspostava sustava interoperabilnosti među tijelima javne uprave
 - g. uspostava zajedničkih funkcionalnosti:
 - uredsko poslovanje s upravljanjem dokumentima, predmetima i radnim tokovima; javna nabava; e-arhiva; e-inspekcije; financijsko upravljanje i kontrola; strateško planiranje, upravljanje i mjerenje performansi
2. Integracija tijela u Državni Oblak
 - a. edukacija za IT koordinatore u tijelima
3. Definiranje i implementacija i/ili nadogradnja standarda za sigurnu elektroničku razmjenu podataka
4. Uvođenje i /ili nadograđivanje osnovice za sigurnu razmjenu podataka (GSB) s autorizacijskim sustavom za pristup e-uslugama i izvršenje procedura za drugoga
5. Razvoj i uvođenje funkcija nadzora i kontrole
6. Uspostavljanje mreže kontakt točaka u javnoj upravi
7. Analiza stanja centara za potporu korisnicima
8. Izrada metodologije za sustav odnosa s korisnicima koji će služiti kao jedinstveni sustav potpore za korisnike e-usluga
9. Razvoj IT sustava za jedinstveni centar podrške
10. Program e-Učenja za službenike i korisnike
11. Dizanje svijesti i edukacija službenika

Indikator uspješnosti:

1. uspostavljen SSC
2. uspostavljeno 5 zajedničkih usluga
3. 300 institucija koristi SSC
4. Standardi definirani i implementirani i /ili nadograđeni
5. Funkcija nadzora i kontrole razvijena i uvedena
6. Mreža kontakt točaka uspostavljena
7. Izrađena metodologija
8. Razvijen IT sustav za jedinstveni centar podrške
9. 50 službenika educirano

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		68.790.667	80.948.413	33.333.333	116.927.587
ERDF sufinanciranje		10.318.600	12.142.262	5.000.000	
ERDF financiranje		58.472.067	68.806.151	28.333.333	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 4

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i):	ProDII0683

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja

1. Nadogradnja Jedinstvenog aplikativnog sustava za praćenje i nadzor upravnog postupanja
2. Implementacija Jedinstvenog aplikativnog sustava za praćenje i nadzor upravnog postupanja
3. Analiza prikupljenih podataka i prijedlog plana usklađivanja sa ZUP-om
4. Osposobljavanje službenika za primjenu Jedinstvenog aplikativnog sustava te dizanje svijesti o potrebi praćenja upravnog postupanja i odlučivanja

Indikator uspješnosti:

1. Nadograđen sustav za praćenje i nadzor upravnog postupka
2. Sustav implementiran u primarnoj skupini korisnika
3. Podaci prikupljeni i analizirani te napravljene preporuke
4. Educirano 200 državnih i javnih službenika

Početak provedbe:	IV / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno				2.100.000	2.100.000
ESF sufinanciranje				315.000	
ESF financiranje				1.785.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 5

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i): Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama	ProDII0684 ProDII0688

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava jedinstvenog upravnog mjesta

1. Pripremiti standardne funkcionalnosti i opremu (računala / pisači / čitači / mreže / aplikacije) koje trebaju podržati informatizacija ureda državne uprave u županijama
2. Pripremiti plan informatizacije (opreme i mreža) svih lokacija svih ureda državne uprave u županijama
3. Informatizirati urede državne uprave u županijama
4. Povezivanje s informacijskim sustavima drugih institucija (kao npr. HZZ, HZZO, HZMO, MUP,...) s ciljem elektroničke razmjene podataka
5. Izrada plana uspostave jedinstvenih upravnih mjesta
6. Izrada aplikacija za pružanje e-usluga na jedinstvenom upravnom mjestu
7. Opremanje korisničkom IKT opremom (računala, pisači,...) i računalnom mrežom jedinstveno upravno mjesto te osigurati javno pristupno mjesto za e-Upravu osobama koje nisu informatički pismene
8. Izrada IT rješenja koje omogućava elektroničko pokretanje zahtjeva iako nema e-usluga čime se olakšava komunikacija građana i poslovnih subjekata s tijelima javne uprave
9. Program e-Učenja za službenike i korisnike
10. Dizanje svijesti i edukacija službenika
11. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. Pripremljene standardne funkcionalnosti
2. Pripremljen plan informatizacije
3. Informatizirano 20 % ureda
4. Izrađen plan uspostave jedinstvenih upravnih mjesta
5. Izrađeno 3 aplikacije (e-usluge prilagođene za pružanje usluga na jedinstvenom upravnom mjestu)
6. Opremljeno 15 JUM s korisničkom IKT opremom
7. IT rješenje izrađeno koje omogućava elektroničko pokretanje zahtjeva
8. Izrađeni programi e-Učenja za službenike i korisnike
9. Izrađen program i educirano 300 državnih službenika
10. Izrađen letak za podizanje svijesti
11. Održano 2 okrugla stola

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	II/ 2020
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		250.000	15.000.000	5.000.000	93.590.000
ESF sufinanciranje		37.500	2.250.000	750.000	
ESF financiranje		212.500	12.750.000	4.250.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 6

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i):	ProDII0685

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga

1. Pripremiti analizu svih zajedničkih funkcionalnosti e-usluga, razviti ih te pripremiti standarde za razvoj e-usluga, a s naglaskom na korisničko sučelje i izgled dokumenata
2. Implementirati tehnološka rješenja sukladno razvoju pravnog okvira
3. Pripremiti aplikaciju za komunikaciju građana i poslovnih subjekata s javnom upravom putem nestrukturirane komunikacije (e-mail) kroz osobni korisnički pretinac
4. Izraditi plan unaprjeđivanja znanja i vještina vezanih uz korištenje informatičke tehnologije elektroničkih usluga
5. Provesti izobrazbu zaposlenih u javnoj upravi o korištenju i razvoju te standardima pri razvoju e-usluga
6. Izrada programa e-Učenja za službenike i korisnike
7. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. Razvijeni standardi za razvoj e-usluga, a s naglaskom na korisničko sučelje i izgled dokumenata
2. Izrađena aplikacija za komunikaciju građana i poslovnih subjekata s javnom upravom putem nestrukturirane komunikacije (e-mail) kroz osobni korisnički pretinac
3. Educirano 60 državnih i javnih službenika

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			600.000	960.000	
ESF sufinanciranje			90.000	144.000	
ESF financiranje			510.000	816.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 7.

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i):	ProDII0689

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Unaprjeđenje IKT pismenosti u javnoj upravi

1. Analiza stanja i potreba za edukacijom
2. Izrada metodologije za uspostavu sustava edukacije za e-Upravu
3. Razvoj programa s ciljem podizanja razine IKT pismenosti u javnoj upravi
4. Razvoj programa izobrazbe za e-Upravu
5. Razvoj programa e-Učenja vezanog uz edukaciju za e-Upravu
6. Provedba pilot programa
7. Razvoj i provedba programa za trenere
8. Program e-Učenja za službenike i korisnike
9. Dizanje svijesti i edukacija službenika
10. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. Razvijen sustav izobrazbe o e-upravi
2. Izrađen program edukacije
3. Razvijen sustav izobrazbe o e-kompetencijama
4. Razvijen program e-Učenja
5. Razvijen modul edukacije za 3 e-komptencije
6. 290 državnih i javnih službenika educirano

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	I / 2020
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			1.000.000	3.800.000	3.000.000
ESF sufinanciranje			150.000	570.000	
ESF financiranje			850.000	3.230.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 8.

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i): Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama	ProDII0690

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Prilagodba informacijskih sustava TJS Portalu otvorenih podataka (open data)

1. Unaprjeđenje IT sustava za objavu informacija javne uprave u strojno čitljivom obliku
2. Uspostavljanje automatiziranih procedura za pripremu podataka
3. Program e-Učenja za službenike i korisnike
4. Dizanje svijesti i edukacija službenika
5. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. IT sustav unaprijeđen
2. Automatizirane procedure uspostavljene
3. Izrađen program e-Učenja
4. 50 državnih i javnih službenika educirano

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	III / 2018
--------------------------	------------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		100.000	3.215.000	585.000	
ESF sufinanciranje		15.000	482.250	87.750	
ESF financiranje		85.000	2.732.750	497.250	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 9.

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i): Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama	ProDII0686

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava sustava zajedničkih horizontalnih procesa

1. Analiza potreba i zajedničkih horizontalnih procesa
2. Izrada / nabava potrebnih aplikacija za zajedničke horizontalne procese
3. Nadogradnja javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (ProDII)
4. Uključivanje eIDAS uredbe u pravni sustav RH
5. Kreirati generička e-usluge za potpisivanje dokumenata različitih formata (.pdf, Excel, MSWord...)
6. Kreirati sustav ovlaštenja
7. Edukacija službenika za korištenje novih aplikacija za zajedničke horizontalne procese
8. Program e-Učenja za službenike i korisnike
9. Dizanje svijesti službenika i rukovoditelja

Indikator uspješnosti:

1. Analiza provedena
2. 3 Aplikacije izrađene/nabavljene za zajedničke horizontalne procese
3. e-usluga e-potpisivanje dostupna svima e-uslugama
4. 200 državnih i javnih službenika educirano

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	I / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		4.000.000	7.000.000	11.200.000	37.000.000
ESF sufinanciranje		600.000	1.050.000	1.680.000	
ESF financiranje		3.400.000	5.950.000	9.520.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 10.

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i):	ProDII0693

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uvođenje sustava kvalitete u javnu upravu (CAF) - I., II. i III. faza

1. Analizirati upravljanje kvalitetom u javnoj upravi u RH i međunarodne standarde
2. Sastaviti smjernice za uspostavu sustava kvalitete za javnu upravu
3. Razviti IT alat za uvođenje sustava kvalitete u javnu upravu
4. Provesti pilot projekt i izobrazbu
5. Razviti sustav kvalitete i predložiti izmjenu propisa
6. Program e-Učenja za službenike i korisnike
7. Dizanje svijesti i edukacija službenika
8. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. Analiza provedena
2. Smjernice za uspostavu sustava izrađene
3. IT alat izrađen
4. educirano 60 državnih i javnih službenika

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	I / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		250.000	7.000.000	3.310.000	30.000.000
ESF sufinanciranje		37.500	1.050.000	496.500	
ESF financiranje		212.500	5.950.000	2.813.500	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 11.

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i): Državna škola za javnu upravu	ProDII0694

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi

1. Analizirati stanje kompetencija u javnoj upravi u RH i 3 EU države
2. Izraditi prijedlog kompetencijskog okvira za javnu upravu i izraditi 40 profila radnih mjesta
3. Razviti IT alat za uvođenje kompetencijskog okvira
4. Provesti pilot projekt i izobrazbu
5. Podizati svijest službenika, službenika zaduženih za razvoj ljudskih potencijala i rukovodećih o koristima kompetencijskog okvira
6. Razviti kompetencijski okvir i predložiti izmjene
7. Provesti izobrazbu o kompetencijskom okviru za službenike, službenike zaduženih za razvoj ljudskih potencijala i rukovodećih
8. Program e-Učenja za službenike i korisnike
9. Podizanje svijesti građana o mogućnostima unutar kompetencijskog okvira

Indikator uspješnosti:

1. Analiza izrađena
2. Izrađen kompetencijski okvir
3. Izrađeno 40 profila radnih mjesta
4. IT alat izrađen
5. educirano 100 državnih i javnih službenika

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	III / 2018
--------------------------	------------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		250.000	7.000.000	8.750.000	
ESF sufinanciranje		37.500	1.050.000	1.312.500	
ESF financiranje		212.500	5.950.000	7.437.500	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 12.

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i):	ProDII0696

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Sustav upravljanja ljudskim potencijalima (HRM)

1. Uspostaviti centralno koordinirani sustav zapošljavanja u javnim službama
2. Utvrditi jedinstvene kriterije za novu klasifikaciju radnih mjesta
3. Utvrditi sustav ocjenjivanja na temelju mjerljivih kriterija radne učinkovitosti
4. Uspostaviti sustav napredovanja utemeljen na merit načelu
5. Utvrditi jedinstveni sustav plaća i nagrađivanja za sve zaposlene u javnopravnim tijelima
6. Uskladiti broj zaposlenih sa zahtjevima i standardima pojednostavljenih procesa
7. Dogradnja RegZAP s HRM i BI DataWarehouse Open data prilagodba portalu informacijskih sustava TJS
8. Program e-Učenja za službenike i korisnike
9. Dizanje svijesti i edukacija službenika
10. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. Usklađeno 80% tijela javne uprave s novom klasifikacijom radnih mjesta
2. Usvojen propis za jedinstveni sustav plaća i nagrađivanja za sve zaposlene u javnopravnim tijelima
3. izrađen program e-Učenja
4. 200 državnih i javnih službenika educirano

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			1.000.000	12.268.333	190.531.667
ESF sufinanciranje			150.000	1.840.250	
ESF financiranje			850.000	10.428.083	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 13.

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i): Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama	ProDII0697

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Sustav koordinacije i komunikacije između različitih razina Uprave a prema upravnom području (forum-i)

1. Komunikacija službenika prema upravnim područjima (CIRCABC)
2. Program e-Učenja za službenike i korisnike
3. Dizanje svijesti i edukacija službenika

Indikator uspješnosti:

1. Uspostavljen sustav koordinacije i komunikacije između različitih razina Uprave
2. do kraja 2017. godine 10 institucija koristi sustav

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	I/ 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	---------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			3.240.000	1.000.000	2.000.000
ESF sufinanciranje			486.000	150.000	
ESF financiranje			2.754.000	850.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 14.

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i):	ProDII0698

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava metodologije i indikatora za mjerenje napretka reforme javne uprave

1. Analizirati praćenje i evaluaciju kvalitete javne uprave u RH i EU
2. Sastaviti prijedlog sustava praćenja i evaluacije učinaka Strategije na cilj Strategije
3. Razviti IT alat za sustav praćenja i evaluacije
4. Provesti pilot projekt i izobrazbu
5. Podizati svijest službenika i građana
6. Razviti sustav i predložiti izmjenu propisa
7. Program e-Učenja za službenike i korisnike

Indikator uspješnosti:

1. Prijedlog sustava praćenja i evaluacije izrađen
2. IT alat razvijen
3. 100 državnih službenika educirano

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	III / 2018
--------------------------	------------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		250.000	4.460.000	750.000	
ESF sufinanciranje		37.500	669.000	112.500	
ESF financiranje		212.500	3.791.000	637.500	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 15.

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo uprave Sunositelj(i):	ProDII0701

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Poboljšanje učinkovitosti sustava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

1. Provesti analizu i izraditi smjernice vezano uz podjelu poslova među različitim razinama samouprave i pripremiti funkcionalne specifikacije za aplikaciju
2. Razviti model optimizacije za raspodjelu poslova među JLRS
3. Podizanje svijesti vezano uz model optimizacije te provođenje izobrazbe o aplikaciji
4. Izrada aplikacije koja će podržati primjenu modela optimizacije te omogućiti praćenje učinkovitosti sustava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Pilot projekt za upotrebu aplikacije u odabranim JLRS
6. Program e-Učenja za službenike i korisnike
7. Dizanje svijesti građana o novim podjelama poslova

Indikator uspješnosti:

1. Provedena analiza i izrađene smjernice
2. Model optimizacije razvijen
3. Izrađena aplikacija koja će podržati primjenu modela optimizacije te omogućiti praćenje učinkovitosti
4. razvijen program e-Učenja

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	I / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		250.000	7.000.000	6.750.000	6.000.000
ESF sufinanciranje		37.500	1.050.000	1.012.500	
ESF financiranje		212.500	5.950.000	5.737.500	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 16.

Područje:	ProDII identifikator:
Branitelji Nositelj: Ministarstvo hrvatskih branitelja Sunositelj(i):	ProDII0596

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja

1. objedinjavanje baza podataka Ministarstva hrvatskih branitelja te izrada jedinstvene aplikacije za administraciju podataka i izvješćivanje (detaljna snimka postojećeg stanja, izrada detaljne specifikacije objedinjene baze podataka, specifikacija poslovnih procesa koji postoje i koje treba podržati, izrada detaljne specifikacije aplikacije koja će pristupati objedinjenoj bazi podataka, definiranje i izrada sučelja prema postojećim aplikacijama ministarstva koje nisu obuhvaćene integracijom)
2. izrada aplikacija za zaposlenike, hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji integriranih u objedinjenu aplikaciju (Specifikacija podataka i usluga koje će se ponuditi u javnoj aplikaciji za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, izrada javne aplikacije za branitelje i integracija u objedinjenu aplikaciju)
3. spajanje i integracija s drugim tijelima javne i državne uprave (izrada sučelja za dijeljenje podataka (prihvat i dostava) ministarstva s drugim tijelima javne i državne uprave)
4. omogućeno on-line vođenje evidencije zadruga, njihovih upravitelja i saveza
5. pregled podataka o zadrugama dostupan javnosti
6. izrađena aplikacija za plasman proizvoda zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
7. Program e-Učenja za službenike i korisnike
8. Dizanje svijesti i edukacija službenika
9. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

- izrađen integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja
- izrađena internetska stranica koja će korisnicima pružati sve informacije na jednom mjestu
- izrađena i stavljena u pogon internetska aplikacija namijenjena braniteljskim zadrugama

Početak provedbe:	IV / 2014	Završetak provedbe:	IV/ 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	248.750	1.863.816	1.105.823	224.766	
Državni proračun	248.750				

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
ERDF sufinanciranje		279.572	165.873	33.715	
ERDF financiranje		1.584.244	939.950	191.051	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 17.

Područje:	ProDII identifikator:
Branitelji Nositelj: Ministarstvo hrvatskih branitelja Sunositelj(i):	ProDII0602

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Informacijski sustav Veteranskih centara

1. izgradnja sustava za učinkovito upravljanje i povezivanje veteranskih centara u Republici Hrvatskoj
2. Omogućeno lakše praćenje poslovnih rezultata
3. Omogućen on-line pristup podacima o veteranskim centrima u RH (lokacija, kapacitet, smještaj, programi koji se nude, popunjenost...)
4. Program e-Učenja za službenike i korisnike
5. Dizanje svijesti i edukacija službenika
6. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

izrađen informacijski sustav veteranskih centara

Početak provedbe:	IV / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			190.625	381.250	
ERDF sufinanciranje			28.594	57.188	
ERDF financiranje			162.031	324.063	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 18.

Područje:	ProDII identifikator:
Branitelji Nositelj: Ministarstvo hrvatskih branitelja Sunositelj(i):	ProDII1009

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Digitalizacija arhivske dokumentacije iz Domovinskog rata

1. Identificiranje lokacija i arhivske dokumentacije koja će se obrađivati (indeksiranje, digitalizacija) kroz projekt
2. Terenska obrada dokumentacije kao priprema za indeksiranje i izradu beta verzije baze podataka
3. Uspostava sustava indeksiranja i organiziranja dokumentacije
4. Kreiranje beta verzije baze podataka
5. Kreiranje e-tečaja o važnosti arhivske dokumentacije za službenike i korisnike
6. Dizanje svijesti i edukacija službenika
7. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

Dokumentacija organizirana i indeksirana te izrađena i stavljena u pogon beta verzija baze podataka

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2022
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		3.581.000	2.000.000	2.000.000	
ESF sufinanciranje		537.150	300.000	300.000	
ESF financiranje		3.043.850	1.700.000	1.700.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 19.

Područje:	ProDII identifikator:
Pomorstvo Nositelj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Sunositelj(i): Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo financija - Porezna uprava, Ministarstvo uprave, Financijska agencija	ProDII1010

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

e-Pomorac

1. Izmjene podzakonskih akata koji se odnose na osobne isprave pomoraca
2. Tehnička nadogradnja sustava za pregled ostvarenog plovidbenog staža i svjedodžbi pomoraca
3. Uključivanje u NIAS sustava
4. Povezivanje sa sustavima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te Porezne uprave
5. Dizanje svijesti pomoraca

Indikator uspješnosti:

do kraja 2017. godine 10% pomoraca koristi sustav

Početak provedbe:	IV / 2015	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	264.000	450.000	450.000		
Državni proračun	264.000				
Državni proračun - ostali izvori		450.000	450.000		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Osim iz sredstava Državnog proračuna izvor 11 projekt će se financirati i iz Državnog proračuna izvor 43.

Redni broj projekta: 20.

Područje:	ProDII identifikator:
Pomorstvo Nositelj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Sunositelj(i): Ministarstvo uprave, Financijska agencija	ProDII0958

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

e-Plovilo

1. Izmjena zakonskih i podzakonskih akata u području upisa i vođenja evidencija o plovnim objektima
2. Tehnička nadogradnja aplikacije Upisnik pomorskih objekata i aplikacije Očevidnik brodice, čamaca i upisnika jahti;
3. Nadogradnja sustava za izdavanje računa za naknade u pomorstvu
4. Uključivanje u NIAS sustava
5. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

U 2017. godini računi za naknade u pomorstvu dostavljeni na osobne pretince građana koji koriste sustav e-Građanin

Početak provedbe:	II / 2016	Završetak provedbe:	II / 2019
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	132.000	630.000	270.000	300.000	
Državni proračun	132.000	630.000	270.000		
Državni proračun - ostali izvori				300.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Osim iz sredstava Državnog proračuna izvor 11 projekt će se financirati i iz Državnog proračuna izvor 43.

Redni broj projekta: 21.

Područje:	ProDII identifikator:
Pomorstvo Nositelj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Sunositelj(i): Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica	ProDII1011

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

e-Nautika

1. Izmjene zakonski i podzakonskih akata u području nautičkog turizma
2. Dogradnja postojećeg sustava e-Nautika
3. Povezivanje sustava s Registrom luka
4. Uključivanje u NIAS sustav
5. Program e-Učenja za službenike i korisnike
6. Dizanje svijesti i edukacija službenika
7. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

Omogućena on-line rezervacija veza u nautičkom dijelu luka otvorenih za javni promet

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	431.200	984.000	750.000	650.000	
Državni proračun	431.200	534.000	250.000	250.000	
Državni proračun - ostali izvori		450.000	500.000	400.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Osim iz sredstava Državnog proračuna izvor 11 projekt će se financirati i iz Državnog proračuna izvor 43.

Redni broj projekta: 22

Područje:	ProDII identifikator:
Pomorstvo Nositelj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Sunositelj(i): Ministarstvo financija, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Državni zavod za statistiku, Ministarstvo uprave, Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	ProDII0957

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Jedinstveno sučelje za formalnosti u pomorskom prometu

1. Tehnička nadogradnja nacionalnog SafeSeaNet sustava "Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS)" i uvezivanje sa informacijskim i tehničkim platformama odnosno rješenjima središnjih tijela državne uprave koja u svom djelokrugu imaju utvrđene nadležnosti nad aktivnostima na moru
2. Sklapanje međuresornih sporazuma s ciljem postizanja usklađene elektroničke dostave i razmjene isprava, dokumenata i podataka o pomorskom prometu
3. Smanjenje administrativnog opterećenja i unapređenje kvalitete javnih usluga
4. Standardiziranje i racionalizacija službenog postupka prijave brodova
5. Osiguravanje pravovremenog, točnog i potpunog zaprimanja isprava, dokumenata i podataka od strane pružatelja podataka
6. Osiguravanje da se pojedine isprave, dokumenti i podaci u službenom postupku prijave od strane pružatelja podataka dostavljaju samo jednom
7. Međunarodna razmjena podataka o pomorskom prometu

U okviru Hrvatskog integriranog pomorskog informacijskog sustava (CIMIS) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao sastavnog informacijskog sustava Jedinstvenog sučelja za formalnosti u pomorskom prometu sa osnove Uredbe o jedinstvenom sučelje za formalnosti u pomorskom prometu (NN 119/15), uspostaviti poseban informacijski modul za zaprimanje, dostavu i razmjenu isprava, dokumenata i podataka iz područja diplomatskih postupaka u svezi posebnih pomorskih objekata u međunarodnom režimu plovidbe, između svih uključenih strana.

Indikator uspješnosti:

1. Razvijeno Jedinstveno sučelje za formalnosti u pomorskom prometu
2. Smanjeno administrativno opterećenje predstavnika brodova
3. Ubrzan službeni postupak prijave i otpreme brodova
4. Osigurana jednokratna dostava podataka za potrebe svih sudionika u pomorskom prometu
5. Osigurana cjelovita situacijska slika o pomorskom prometu u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko- ribolovnom pojasu Republike Hrvatske

Početak provedbe:	I / 2014	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	852.800	900.000	900.000	1.200.000	
Državni proračun	852.800		400.000	480.000	
Ostali EU fondovi sufinanciranje		105.000	30.000		
Državni proračun - ostali izvori		200.000	300.000	720.000	
Ostali EU fondovi		595.000	170.000		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Dio troškova realizacije projekta Jedinствeno sučelje za formalnosti u pomorskom prometu financirat će se kao dio projekta INTERREG V-B-PROJEKT EUREKA -Jadransko Jonski transnacionalni program 2014.-2020. Također osim iz sredstava Državnog proračuna izvor 11 projekt će se financirati i iz Državnog proračuna izvor 43.

Redni broj projekta: 23

Područje:	ProDII identifikator:
Kulturna i nacionalna baština Nositelj: Ministarstvo kulture Sunositelj(i): Hrvatski državni arhiv, Muzej za umjetnost i obrt, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, HRT	ProDII0803

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Digitalizacija kulturne baštine

1. Prototip centralnog repozitorija
2. Evaluacija i održavanje sustava agregacije
3. Pripreme za uspostavu sustava za PURL
4. Uspostava, razvoj i održavanje sustava za PURL
5. Pripreme za uspostavu resolvera
6. Implementacija, razvoj i održavanje sustava resolvera
7. Pripreme za uspostavu sustava trajne pohrane
8. Razvoj i održavanje sustava trajne pohrane
9. Izrada detaljnog plana osnivanja Centra za elektroničko nakladništvo
10. Provođenje plana osnivanja Centra za elektroničko nakladništvo
11. Izrada detaljnog plana javno-privatnog partnerstva
12. Provođenje plana javno-privatnog partnerstva
13. Zajednički projekti državnih tijela
14. Analiza i standardizacija za digitalizaciju pojedine vrste građe
15. Izmjena/dopuna pravnih akata
16. Planirano provođenje radionica i seminara u cilju edukacije kulturnih djelatnika i državnih službenika o korištenju centralnog repozitorija
17. Planirano provođenje radionica i seminara u cilju edukacije i dizanje svijesti građana o korištenju kulturne baštine
18. Isporuka sadržaja
19. Evaluacija strategije i daljnji razvoj digitalizacije

Indikator uspješnosti:

Uspostava centralnog mjesta kulturne baštine

Početak provedbe:	I / 2014	Završetak provedbe:	IV / 2021
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	492.500	2.195.000	19.656.250	19.656.250	
Državni proračun	492.500				

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
ERDF sufinanciranje		329.250	2.948.438	2.948.438	
ERDF financiranje		1.865.750	16.707.813	16.707.813	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 24

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0734

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Kontrola korištenja obvezujućih tarifnih informacija o razvrstavanju robe u carinsku tarifu i upravljanje nadzornim podacima -BTI & Surveillance (Modernizacija poslovanja CU u RH)

Svrha je projekta osigurati instrument za potporu primijeni Carinskog zakonika Unije u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkog sustava.

Cilj je projekta modernizacija sustava BTI kako bi se osiguralo usklađivanje europskog sustava obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u carinsku tarifu prema zahtjevima Carinskog zakonika Unije, proširenje podataka iz sustava Surveillance, nadzor uporabe i primjene BTI, te nadzor i upravljanje proširenom primjenom BTI.

Projekt će se provoditi u fazama. Prva faza osigurava funkcionalnosti prihvatit zahtijevanog seta podataka u sustava deklaracija u skladu s CZU.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Analiza pravne osnove i zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije,
2. Definiranje poslovnih procesa te funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
3. Razvoj aplikativnog sustava, priprema testnih scenarija i testiranje
4. Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
5. Izrada uputa i priručnika
6. Dizanje svijesti i edukacija korisnika

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija - 10
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje - 1

Početak provedbe:	IV / 2016	Završetak provedbe:	III / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	30.000	3.103.400	1.224.433		
ESF sufinanciranje	4.500	465.510	183.665		
ESF financiranje	25.500	2.637.890	1.040.768		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 25

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0736

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Razvoj elektroničkog sustava za upravljanje carinskim odlukama - UCC Customs Decisions - (Modernizacija poslovanja CU u RH)

Svrha je projekta osigurati instrument za potporu primijeni Carinskog zakonika Unije u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkog sustava Carinske odluke. Projekt Carinske odluke je jedan od projekata eCarine koji će biti zajednički za carinske službe i gospodarstvenike u svim državama članicama.

Cilj je projekta uskladiti postupke povezane sa zahtjevom za neku od carinskih odluka, donošenje odluke i upravljanje odlukama normizacijom i elektroničkim upravljanjem podacima o zahtjevima i odlukama/odobrenjima u cijeloj Europskoj uniji. Sustavom će se olakšati savjetovanja između carinskih tijela Europske Unije tijekom razdoblja donošenja odluke i upravljanje postupkom odobrenja.

Trans Europski sustav sadržavati će EU portal za gospodarstvenike, upravljanje carinskim odlukama i referentni centar za korisnike.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. U fazi razvoja sustava izvršiti će se analiza pravne osnove, zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije, definiranje poslovnih procesa te funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
3. Razvoj aplikativnog sustava, priprema testnih scenarija i testiranje
4. Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
5. Izrada uputa i priručnika
6. Dizanje svijesti i edukacija korisnika

Indikator uspješnosti:

1. Broj tijela s potpuno provedenim poboljšanjem organizacije rada - 1
2. Broj zaposlenih u javnoj upravi koji su završili program osposobljavanja - 15
3. Broj redizajniranih usluga u provedbi - 1
4. Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada - 1

Početak provedbe:	II / 2016	Završetak provedbe:	I / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	865.000	5.425.000	458.800		

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
ESF sufinanciranje	129.750	813.750	68.820		
ESF financiranje	735.250	4.611.250	389.980		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Iznos koji je već potrošen u 2016. godini iz državnog proračuna je iznos koji će također biti uključen u ugovor i biti će nam nakon potpisivanja ugovora omogućeno refundiranje utrošenih sredstava iz proračuna projekta (prema uputama dobivenim iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava).

Redni broj projekta: 26

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0589

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Unaprjeđenje stručnih i specifičnih vještina carinskih službenika iz područja engleskog jezika i razvoj e-learning modula za CEOS - Carinski elektronički obrazovni sustav

Carinska uprava RH je u 2015. godini implementirala sustav za učenje na daljinu i upravljanje znanjem (LKMS) koji služi kao bazični Carinski elektronički obrazovni sustav (CEOS). Da bi on bio što učinkovitija potpora u edukaciji službenika potrebno je izgraditi odgovarajuće module e-Učenja sa specifičnim carinskim sadržajem i modulima iz područja engleskog jezika koji će se izraditi kroz ovaj projekt. Projekt će se u Carinskoj upravi razvijati kako bi se omogućila i osigurala distribucija istovrsnog sadržaja e-Učenja, implementiranog na zajedničkoj platformi, u isto vrijeme, cijeloj Carinskoj upravi, neovisno o njenoj geografskoj raširenosti; smanjile teškoće u organizaciji polaznika edukacije i edukatora zbog usklađivanja sa svakodnevnim poslovnim obavezama; povećala mogućnost praćenja napretka i rezultata edukacije; povećala dostupnost edukacijskih materijala kao i smanjili logistički troškovi kao i povećala i ujednačila kvaliteta učinkovitosti na istim ili sličnim poslovima u Carinskoj upravi.

Cilj projekta je dostupnost obrazovanja pod istim uvjetima svim carinskim službenicima, podizanje razine kompetencija polaznika edukacija, učinkovitije upravljanje radnim vremenom i organizacijom rada, evaluacija rezultata provedenih edukacija i značajno smanjenje troškova edukativnih radionica.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Upravljanje projektom i administracija
2. Razvoj modula za e-Učenje,
3. Organizacija i provedba tečaja engleskog jezika
4. Objavljivanje hrvatsko-engleskog rječnika carinskih pojmova
5. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

2000 carinskih službenika koji će završiti 17 eLearning modula

Početak provedbe:	IV / 2014	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	424.588	5.102.670	802.013		
ESF sufinanciranje	63.688	765.400	120.302		
ESF financiranje	360.900	4.337.270	681.711		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Iznos koji je već potrošen u 2016. godini iz državnog proračuna je iznos koji će također biti uključen u ugovor i biti će nam nakon potpisivanja ugovora omogućeno refundiranje utrošenih sredstava iz proračuna projekta (prema uputama dobivenim iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava).

Redni broj projekta: 27

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0737

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava stručnih i specifičnih kompetencija za carinske službenike

Carinski kompetencijski okvir, a time i kompetencijski profil službenika čine temeljne kompetencije, operacijske, profesionalne i voditeljske kompetencije koje su u skladu sa radnim mjestom službenika rangiranog u četiri razine stručnosti: informiran, obučen, napredan i stručnjak.

Postojeći sustav koji se koristi u Carinskoj upravi za upravljanje ljudskim potencijalima ne omogućava produkciju i implementaciju carinskog kompetencijskog okvira te je potrebno nadograditi operativni software kadrovske evidencije koji će omogućiti uspostavu sustava učinkovitog upravljanja kompetencijama carinskih službenika.

Cilj projekta je unapređenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima kroz uspostavu učinkovitog sustava upravljanja kompetencijama carinskih službenika.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Upravljanje projektom i administracija
2. Organizacija i realizacija dva studijska putovanja
3. Analiza Europskog carinskog kompetencijskog okvira (EU CFW)
4. Nadogradnja softvera službeničke evidencije te integracija sustava za upravljanje kompetencijama sa softver-om službeničke evidencije i sustavom za upravljanje učenjem i znanjem (LKMS)
5. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Razvijena aplikacija i potrebna sučelja za korisnike, provedeno testiranje i aplikacija u produkciji
2. Provedeno upoznavanje i edukacija korisnika carinskih službenika

Početak provedbe:	II / 2017	Završetak provedbe:	I / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		326.025	473.975		
ESF sufinanciranje		48.904	71.096		
ESF financiranje		277.121	402.879		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 28

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0739

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Razvoj IT sustava za upravljanje dokazom statusa robe Unije i integracija u informacijski sustav Carinske uprave - PoUs - Proof of Union Status - ((Modernizacija poslovanja CU u RH)

Provedbom projekta uspostaviti će se i osigurati instrument za potporu primijeni Carinskog zakonika Unije u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkog sustava kao potpora sustavu eCarine. Projekt Sustav upravljanja dokazom statusa robe Unije je jedan od projekata eCarine koji će biti zajednički za carinske službe i gospodarstvenike u svim državama članicama i potpora je Carinskom zakoniku Unije. Cilj je projekta stvaranje zajedničkog Trans Europejskog informacijskog sustava koji će služiti za pohranu i pronalaženje dokaza o statusu robe iz Unije te upravljanje njima. Projektom je predviđena zamjena obrasca T2L (tip dokumenta u carinskom provozu) u papirnatom obliku njegovom elektroničkom inačicom kao i definiranje odgovarajućeg poslovnog procesa.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Analiza pravne osnove i zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije, definiranje poslovnih procesa, funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
3. Razvoj aplikativnog sustava, priprema testnih scenarija i testiranje
4. Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
5. Izrada uputa i priručnika,
6. Dizanje svijesti i edukacija korisnika

Indikator uspješnosti:

1. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje - 1
2. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija - 20
3. Broj tijela s potpuno provedenim poboljšanjem organizacije rada - 1

Početak provedbe:	II / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		1.164.000	1.736.000	1.587.000	
ESF sufinanciranje		174.600	260.400	238.050	
ESF financiranje		989.400	1.475.600	1.348.950	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 29

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0740

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Jedinstveno upravljanje aplikacijskim ovlastima korisnika i digitalni potpis - Uniform user management & digital signatures – UUM&DS (Direct trader access to EIS)- (Modernizacija poslovanja CU u RH)

Projekt "Jedinstveno upravljanje aplikacijskim ovlastima korisnika i digitalni potpis" (UUM&DS - Uniform User Management and Digital Signatures) je jedan od projekata eCarine koji će biti zajednički za carinske službe i gospodarstvenike u svim državama članicama i potpora je Carinskom zakonu Unije.

Cilj projekta je uspostava i pružanje pristupa jedinstvenom zajedničkom sučelju Europskom carinskom informacijskom sustavu (ECIS) na razini Europske unije za sudionike procesa u interakciji sa Carinskom upravom (gospodarstvenici, trgovci, fizičke osobe) kroz UUM&DS sustav. Gospodarstvenici, trgovci, fizičke osobe iz Europske unije pristupati će zajedničkim centralnim uslugama/servisima (aplikacijama), koje se poslužuju centralno za sve zemlje članice, a kako bi provodili carinske postupke u sustavu eCarine koje je i krajnji cilj razvoja svih ICT rješenja na EU i nacionalnoj razini.

Za potrebe ostvarenja pristupa servisima i zajedničkom sučelju gospodarstvenici će se morati registrirati, te je potrebna implementacija UUM&DS podsustava za radi ostvarenja prava pristupa (autentikacija i autorizacija na pojedini sustav/aplikaciju).

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

Analiza pravne osnove i zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije,
Definiranje poslovnih procesa,
Definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
Razvoj aplikativnog sustava
Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
Izrada uputa i priručnika,
Dizanje svijesti i edukacija korisnika

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija - 200
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje - 1
3. Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada - 1

Početak provedbe:	III / 2015	Završetak provedbe:	IV / 2017
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	1.995.000	1.300.000			
Državni proračun	1.995.000				
ESF sufinanciranje		195.000			
ESF financiranje		1.105.000			

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Iznos koji je već potrošen u 2016. godini iz državnog proračuna je iznos koji će također biti uključen u ugovor i biti će nam nakon potpisivanja ugovora omogućeno refundiranje utrošenih sredstava iz proračuna projekta (prema uputama dobivenim iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava).

Redni broj projekta: 30

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0746

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Unaprjeđenje sustava ePrekršaji

Projekt ePrekršaji je aplikativno rješenje koje će podržati poslovni proces optužnog prijedloga, prekršajnog naloga, obaveznog prekršajnog naloga, prvostupanjskog postupka, obavijesti o počinjenom prekršaju i kaznenog postupka koji se podijeljeni u dvije osnovne cjeline - evidentiranje (prijave) prekršaja od trenutka počinjenja odnosno uočavanja do predaje na rješavanje nadležnim tijelima (bilo Vljeću za prekršaje u carini, Prekršajnom sudu ili Financijskom inspektoratu) i evidentiranje prekršajnog postupka - ova cjelina obuhvaća kompletan životni ciklus prekršajnog postupka od pokretanja, donošenja rješenja, evidentiranja pravomoćnosti, prigovora, žalbe ili tužbe te zatvaranja predmeta.

Cilj projekta je poboljšanje funkcionalnosti postojeće aplikacije zbog proširenja ovlasti djelokruga rada Carinske uprave, ujednačiti postupanje, ubrzanje procesa naplate, izrade kvalitetnije analitike i statistike

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

Analiza pravne osnove i zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije,
Definiranje poslovnih procesa,
Definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
Razvoj aplikativnog sustava
Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
Izrada uputa i priručnika,
Izrada materijala za e-Učenje za korisnike aplikacije,
Dizanje svijesti i edukacija korisnika,
Dizanje svijesti gospodarstva i građana.

Indikator uspješnosti:

1. Razvijena aplikacija i potrebna sučelja za korisnike, provedeno testiranje i aplikacija u produkciji
2. Provedeno upoznavanje i edukacija korisnika (carinskih službenika)

Početak provedbe:	III / 2014	Završetak provedbe:	IV / 2017
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	-	-	-	-	-

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Nalaze se u projektu: Razvoj novih funkcionalnosti i novih sustava te prilagodba zahtjevima EU informacijskog sustava Carinske uprave kroz centar dijeljenih usluga (APIS - IT), obzirom da nije bilo moguće razdijeliti sredstva po pojedinačnim projektima.

Redni broj projekta: 31

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0747

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Unaprjeđenje sustava eRoba

Projekt eRoba je aplikativno rješenje koje omogućuje praćenje kretanja privremeno oduzete robe (preuzimanje, smještaj, čuvanje i razduženje), te osiguranja istovjetnosti robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i robe ustupljene u carinskom postupku do određivanja konačnog raspolaganja robom, sukladno važećim propisima koji uređuju ovo područje.

Funkcionalne cjeline aplikacije:

- eRoba (Potvrda o privremenom oduzimanju, Rješenje i Zapisnik o napuštenoj robi)
- eSkladište (Stanje robe na skladištu). Poslovni proces eSkladišta potrebno je prilagoditi temeljem specifičnih zahtjeva korisnika, a vezanim uz oduzetu robu. U Carinskoj upravi se već koristi aplikacija za Skladište i koja će se dopuniti i doraditi sa specifičnostima za oduzetu robu. Dodatno aplikaciju je potrebno povezati s drugim podaplikativnim sustavima CU.

Cilj projekta je poboljšanje funkcionalnosti postojeće aplikacije uz proširenje iste s skladišnom evidencijom oduzete robe, ujednačiti postupanje, optimizirati proces upravljanja oduzetom robom od njenog evidentiranja ulaska do razduženja oduzete robe sa skladišta u obliku prodaje, ustupanja ili uništenja.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

Analiza pravne osnove i zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije,
Definiranje poslovnih procesa,
Definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
Razvoj aplikativnog sustava
Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
Izrada uputa i priručnika,
Izrada materijala za e-Učenje za korisnike aplikacije,
Dizanje svijesti i edukacija korisnika,
Dizanje svijesti gospodarstva i građana.

Indikator uspješnosti:

1. Razvijena aplikacija i potrebna sučelja za korisnike, provedeno testiranje i aplikacija u produkciji
2. Provedeno upoznavanje i edukacija korisnika (carinskih službenika)

Početak provedbe:	IV / 2014	Završetak provedbe:	IV / 2017
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	-	-	-	-	-

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Nalaze se u projektu: Razvoj novih funkcionalnosti i novih sustava te prilagodba zahtjevima EU informacijskog sustava Carinske uprave kroz centar dijeljenih usluga (APIS - IT), obzirom da nije bilo moguće razdijeliti sredstva po pojedinačnim projektima.

Redni broj projekta: 32

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0970

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Unaprjeđenje sustava za Upravljanje rizicima

Sustav se sastoji od više neovisnih modula. Moduli sustava analize rizika su servisi koji prosljeđenim dokumentima dodjeljuju rutu rizika kako bi carinski službenici tijekom kontrole mogli izvršiti zadane aktivnosti, a nakon kontrole vratiti povratnu informaciju o rezultatima kontrole, ali kroz sustav. Na taj način moguće je utvrditi stvarnu rizičnost pojedine pošiljke, ujednačavati rad carinskih službenika, ujednačavati vrstu kontrole dostavljati prijedloge za naknadne kontrole i inspeksijski nadzor. Moduli obavljaju "on demand" automatsku obradu.

Cilj sustava je povećati učinkovitost u pronalaženju nepravilnosti uz isti ili manji broj službenika koji rade na poslovima kontrole i inspeksijskog nadzora, te ga integrirati u sve sustave u kojima je to potrebno.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

Analiza pravne osnove i zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije,
 Definiranje poslovnih procesa,
 Definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
 Razvoj aplikativnog sustava
 Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
 Izrada uputa i priručnika,
 Izrada materijala za e-Učenje za korisnike aplikacije,
 Dizanje svijesti i edukacija korisnika,
 Dizanje svijesti gospodarstva i građana.

Indikator uspješnosti:

1. Razvijena aplikacija i potrebna sučelja za korisnike, provedeno testiranje i aplikacija u produkciji
2. Provedeno upoznavanje i edukacija korisnika (carinskih službenika)

Početak provedbe:	III / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	2.232.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.968.000
Državni proračun	2.232.000				
ESF sufinanciranje		330.000	330.000	330.000	
ESF financiranje		1.870.000	1.870.000	1.870.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi razvoja ovog projekta su 10.800.000,00 kn, a predviđeno trajanje projekta pet godina od 2016. do 2020. godine. Iznos koji je već potrošen u 2016. godini iz državnog proračuna je iznos koji će također biti uključen u ugovor i biti će nam nakon potpisivanja ugovora omogućeno refundiranje utrošenih sredstava iz proračuna projekta (prema uputama dobivenim iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava).

Redni broj projekta: 33

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0748

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Unaprjeđenje sustava eTrošarine

Kako bi se olakšala i pojednostavila komunikacija između gospodarstva i carinske administracije u području trošarina i posebnih poreza Carinska uprava je upravo kroz sustav e-Trošarine isto omogućila. U cilju adekvatne podrške zakonodavnim promjenama i poboljšanjima samog sustava isti se treba kontinuirano unapređivati.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

Analiza pravne osnove i zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije,
Definiranje poslovnih procesa,
Definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
Razvoj aplikativnog sustava
Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
Izrada uputa i priručnika,
Izrada materijala za e-Učenje za korisnike aplikacije,
Dizanje svijesti i edukacija korisnika,
Dizanje svijesti gospodarstva i građana.

Indikator uspješnosti:

1. Razvijena aplikacija i potrebna sučelja za korisnike, provedeno testiranje i aplikacija u produkciji
2. Provedeno upoznavanje i edukacija korisnika (carinskih službenika)

Početak provedbe:	II / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2017
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	-	-	-	-	-

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Nalaze se u projektu: Razvoj novih funkcionalnosti i novih sustava te prilagodba zahtjevima EU informacijskog sustava Carinske uprave kroz centar dijeljenih usluga (APIS - IT), obzirom da nije bilo moguće razdijeliti sredstva po pojedinačnim projektima.

Redni broj projekta: 34

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0749

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Unaprjeđenje sustava Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS) i Sustav za razmjenu trošarinskih podataka (SEED)

Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS) i Sustav za razmjenu trošarinskih podataka (SEED) potrebno je kontinuirano nadograđivati sukladno kako nacionalnim potrebama i implementiranim rješenjima za nacionalnu primjenu tako i posebice u odnosu na planirane funkcionalnosti na EU nivou. U tu svrhu donijet je EMCS Masterplan za razdoblje 2012. do 2018. godine. Države članice trebaju se pridržavati planova razvoja i puštanja u produkciju sukladno definiranim rokovima za svaku pojedinu fazu. Kako bi se razvoj tako kompleksnog sustava u svim državama članicama mogao planirati donosi se i Strateški i taktički plan za EMCS, uključujući i SEED.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

Analiza pravne osnove i zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije,
Definiranje poslovnih procesa,
Definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
Razvoj aplikativnog sustava
Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
Izrada uputa i priručnika,
Izrada materijala za e-Učenje za korisnike aplikacije,
Dizanje svijesti i edukacija korisnika,
Dizanje svijesti gospodarstva i građana.

Indikator uspješnosti:

1. Razvijena aplikacija i potrebna sučelja za korisnike, provedeno testiranje i aplikacija u produkciji
2. Provedeno upoznavanje i edukacija korisnika (carinskih službenika)

Početak provedbe:	II / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	-	-	-	-	-

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Nalaze se u projektu: Razvoj novih funkcionalnosti i novih sustava te prilagodba zahtjevima EU informacijskog sustava Carinske uprave kroz centar dijeljenih usluga (APIS - IT), obzirom da nije bilo moguće razdijeliti sredstva po pojedinačnim projektima.

Redni broj projekta: 35

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0751

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Povezivanje s Schengenski informacijski sustav II (SIS II) sustavom

Schengenski informacijski sustav (SIS II) je sustav koji omogućava jednostavnu razmjenu informacija između nacionalnih vlasti granične kontrole, carine i policijskih vlasti o osobama i predmetima koji su uključeni u kaznene radnje i predmet su potrage.

Cilj integracije SIS II u informacijski sustav Carinske uprave je povećanje sigurnost, omogućavanje slobodnog kretanja unutar schengenskog prostora te pronalazak predmeta za kojima je raspisana potraga.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

Analiza pravne osnove i zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije,
Definiranje poslovnih procesa,
Definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
Razvoj aplikativnog sustava
Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
Izrada uputa i priručnika,
Izrada materijala za e-Učenje za korisnike aplikacije,
Dizanje svijesti i edukacija korisnika,
Dizanje svijesti gospodarstva i građana.

Indikator uspješnosti:

1. Razvijena aplikacija i potrebna sučelja za korisnike, provedeno testiranje i aplikacija u produkciji
2. Provedeno upoznavanje i edukacija korisnika (carinskih službenika)

Početak provedbe:	I / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	-	-	-	-	-

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Nalaze se u projektu: Razvoj novih funkcionalnosti i novih sustava te prilagodba zahtjevima EU informacijskog sustava Carinske uprave kroz centar dijeljenih usluga (APIS - IT), obzirom da nije bilo moguće razdijeliti sredstva po pojedinačnim projektima.

Redni broj projekta: 36

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0752

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Unaprjeđenje sustava Intrastat

Intrastat je projekt prikupljanje podataka iz zemalja članica Europske Unije o primicima i otpremama roba unutar Zajednice, a u svrhu određivanja statistike robne razmjene između zemalja članica Europske Unije.

Cilj projekta Intrastat je uvesti Intrastat istraživanje u statistički sustav Republike Hrvatske, određujući način prikupljanja, kontrole i dostave podataka istraživanja Intrastat u Državni zavod za statistiku, kao i postupke koji dovode do što točnijih i kvalitetnijih podataka, te njihovo stalno unapređivanje.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

Definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,

Razvoj aplikativnog sustava

Integracija i puštanje u rad aplikacije u ICT sustav Carinske uprave

Izrada uputa i priručnika,

Dizanje svijesti i edukacija korisnika,

Dizanje svijesti gospodarstva i građana.

Indikator uspješnosti:

1. Razvijena aplikacija i potrebna sučelja za korisnike, provedeno testiranje i aplikacija u produkciji
2. Provedeno upoznavanje i edukacija korisnika (carinskih službenika i gospodarstvenika)

Početak provedbe:	II / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2017
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	-	-	-	-	-

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Nalaze se u projektu: Razvoj novih funkcionalnosti i novih sustava te prilagodba zahtjevima EU informacijskog sustava Carinske uprave kroz centar dijeljenih usluga (APIS - IT), obzirom da nije bilo moguće razdijeliti sredstva po pojedinačnim projektima.

Redni broj projekta: 37

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0754

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Upravljanje korisnicima i korisničkim računima

Upravljanje identitetima je organiziranje podataka o zaposlenicima i svim korisnicima informacijskog sustava, a sastoji od zaposlenika, poslovnih procesa i softvera.

Cilj projekta je organizirati, izraditi i osigurati evidenciju svih korisnika informacijskog sustava Carinske uprave (zaposlenici i nezaposlenici), osigurati pristup zaštićenim resursima tvrtke (aplikacije, baze podataka) svim korisnicima informacijskog sustava te imati trenutni pregled nad ovlaštenjima korisnika Carinske uprave.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

Analiza pravne osnove i zakonodavnog okvira i potrebne dokumentacije,
Definiranje poslovnih procesa,
Definiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva aplikativnog sustava,
Razvoj aplikativnog sustava
Integracija i puštanje u rad aplikacije u kroz ICT sustav Carinske uprave
Izrada uputa i priručnika,
Izrada materijala za e-Učenje za korisnike aplikacije,
Dizanje svijesti i edukacija korisnika,
Dizanje svijesti gospodarstva i građana.

Indikator uspješnosti:

1. Razvijena aplikacija i potrebna sučelja za korisnike, provedeno testiranje i aplikacija u produkciji
2. Provedeno upoznavanje i edukacija korisnika (Carinskih službenika)

Početak provedbe:	I / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		700.000	700.000		
Državni proračun		700.000	700.000		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 38

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0972

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Razvoj programske podrške funkciji carinskog nadziranja sa specijalnom edukacijom

Projekt podržava strateške ciljeve Carinske uprave, a ujedno će služiti kvalitetnijem upravljanju, planiranju i mjerenju učinkovitosti carinskih službenika određenih za poslove nadzora.

Cilj projekta je jačati kapacitete službenika koje rade na poslovima nadzora u Sektoru za nadzor (inspektori, revizori, računovođe, menadžeri, analitičari podataka i drugi strukovni profesionalci)

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija - 120
2. Broj podržanih tijela za poboljšanje organizacije rada - 1
3. Broj tijela s potpuno provedenim poboljšanjem organizacije rada - 1

Početak provedbe:	I / 2019	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno				50.000	50.000
ESF sufinanciranje				7.500	
ESF financiranje				42.500	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi razvoja ovog projekta su 100.000,00 kn, a predviđeno trajanje projekta dvije godine od 2019. do 2020. godine.

Redni broj projekta: 39

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0979

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Obavijest o dolasku, obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj - UCC Notification of arrival, presentation notification and temporary storage - (Modernizacija sustava upravljanja osiguranjem, unosa i provoza)

Cilj je ovog projekta utvrditi postupke za obavijest o dolasku prijevoznih sredstava, obavijest o podnošenju carini, privremeni smještaj i deklaraciju o privremenom smještaju te pružiti potporu usklađivanju među državama članicama u pogledu razmjene informacija između trgovaca i carine te, kada je to potrebno, među carinskim upravama.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje

Početak provedbe:	II / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		900.000	900.000	900.000	900.000
ESF sufinanciranje		135.000	135.000	135.000	
ESF financiranje		765.000	765.000	765.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi razvoja ovog projekta su 3.600.000,00 kn, predviđeno trajanje kroz četiri godine od 2017. do 2020.

Redni broj projekta: 40

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0989

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Posebni postupci u okviru Carinskog Zakonika Unije - UCC Special Procedures (Modernizacija sustava uvoza i izvoza)

Cilj je ovog projekta ubrzati, olakšati i uskladiti posebne postupke u cijeloj Uniji osiguravajući zajedničke modele poslovnih procesa. Tim će se projektom nastojati provesti sve promjene uvedene Carinskim zakonikom Unije koje je potrebno provesti u vezi s carinskim skladištenjem, krajnjom upotrebom, privremenim uvozom, unutarnjom i vanjskom proizvodnjom. Elektronička rješenja za rukovanje podacima o posebnim postupcima uglavnom će se utvrđivati na nacionalnoj razini.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje

Početak provedbe:	II / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
ESF sufinanciranje		165.000	165.000	165.000	
ESF financiranje		935.000	935.000	935.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi ovog projekta su 4.400.000,00 kn, predviđeno trajanje projekta je od 2017. do 2020.

Redni broj projekta: 41

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0980

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Modernizacija novog kompjuteriziranog provoznog sustava u okviru CZU (NCTS) - UCC Transit System including NCTS - (Modernizacija sustava upravljanja osiguranjem, unosa i provoza)

Cilj je ovog projekta uskladiti postojeći kompjuterizirani provozni sustav s novim zahtjevima Carinskog zakonika Unije kao što su usklađivanje razmjene informacija sa zahtjevima Carinskog zakonika Unije u pogledu podataka te ažuriranje i razvoj sučelja s drugim sustavima.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		250.000	1.450.000	1.200.000	400.000
ESF sufinanciranje		37.500	217.500	180.000	
ESF financiranje		212.500	1.232.500	1.020.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi ovog projekta su 3.300.000,00 kn, predviđeno trajanje od četvrtog kvartala 2017. godine do kraja četvrtog kvartala 2020.

Redni broj projekta: 42

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0984

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Automatizirani sustav izvoza u okviru CZU (AES) - UCC Automated Export System (AES) - (Modernizacija sustava uvoza i izvoza)

Cilj je projekta daljnji razvoj postojećih sustava kontrole izvoza u cilju primjene potpuno automatiziranog sustava izvoza koji bi odgovarao na zahtjeve poduzeća u pogledu postupaka i podataka uvedenih Carinskim zakonikom Unije, među ostalim opseg primjene pojednostavnjenih postupaka, razdvojene izlazne pošiljke i centralizirano carinjenje za izvoz. Predviđeno je i pokrivanje razvoja sučelja usklađenih sa sustavom kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS) i NCTS-om. AES će omogućiti potpunu automatizaciju izvoznih postupaka i izlaznih formalnosti.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		400.000	3.300.000	1.500.000	300.000
ESF sufinanciranje		60.000	495.000	225.000	
ESF financiranje		340.000	2.805.000	1.275.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi ovog projekta su 5.500.000,00 kn, predviđeno trajanje je od četvrtog kvartala 2017. do kraja četvrtog kvartala 2020.

Redni broj projekta: 43

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0985

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Informativni obrasci za posebne postupke (INF) - UCC Information Sheets for Special Procedures - (Modernizacija sustava uvoza i izvoza)

Cilj je ovog projekta razvoj novog centraliziranog sustava za potporu postupcima upravljanja podacima iz informativnih obrazaca i njihovo pojednostavnjenje te elektroničku obradu podataka iz informativnih obrazaca u području posebnih postupaka.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	I / 2020
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			1.600.000	1.000.000	400.000
ESF sufinanciranje			240.000	150.000	
ESF financiranje			1.360.000	850.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi ovog projekta su 3.000.000,00 kn, predviđeno trajanje projekta je od prvog kvartala 2018. do kraja prvog kvartala 2020.

Redni broj projekta: 44

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0986

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Centralizirano carinjenje za uvoz okvira CZU - UCC Centralized Clearance for Import - (Modernizacija sustava uvoza i izvoza)

Cilj je ovog projekta omogućiti stavljanje robe u carinski postupak uporabom centraliziranog carinjenja, čime se gospodarskim subjektima omogućuje centraliziranje poslovanja s carinskog stajališta. Obrada carinske deklaracije i puštanje robe trebali bi biti usklađeni među povezanim carinarnicama.

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje

Početak provedbe:	II / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			1.000.000	2.000.000	1.200.000
ESF sufinanciranje			150.000	300.000	
ESF financiranje			850.000	1.700.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi ovog projekta su 4.200.000,00 kn, predviđeno trajanje projekta je od drugog kvartala 2018. do kraja četvrtog kvartala 2020.

Redni broj projekta: 45

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0987

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Modernizacija nacionalnih sustava uvoza u okviru CZU- HRAIS - Adjustments of the Existing Import Applications Under the UCC - (Modernizacija sustava uvoza i izvoza)

Cilj ovog projekta je nadogradnja i prilagodba sustava za uvozno carinjenje (HRAIS), kako bi se ubrzalo i olakšalo uvozno carinjenje i postupci, i sustav prilagodio zahtjevima centraliziranog poslovanja.

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje

Početak provedbe:	I / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		2.400.000	2.650.000	2.800.000	750.000
ESF sufinanciranje		360.000	397.500	420.000	
ESF financiranje		2.040.000	2.252.500	2.380.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi ovog projekta su 8.600.000,00 kn, predviđeno trajanje projekta je od prvog kvartala 2017. do kraja četvrtog kvartala 2020.

Redni broj projekta: 46

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0988

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Modernizacija sustava kontrole uvoza (ICS 2.0) - UCC – ICS2.0 for strengthening the Security of the Supply Chain at Entry

Cilj ovog projekta je nadogradnja i prilagodba sustava za uvozno carinjenje (ICS-a), kako bi se ubrzalo i olakšalo uvozno carinjenje i postupci, i sustav prilagodio zahtjevima centraliziranog poslovanja. Nadogradnja i poboljšanje postojećih funkcionalnosti sustava za integrirano i olakšano korištenje u zavisnim procesima. Otvaranje mogućnosti pojedinačnog popunjavanja od strane više gospodarskih subjekata.

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje

Početak provedbe:	II / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			200.000	340.000	260.000
ESF sufinanciranje			30.000	51.000	
ESF financiranje			170.000	289.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi ovog projekta su 800.000,00 kn, predviđeno trajanje projekta je od drugog kvartala 2018. do kraja četvrtog kvartala 2020.

Redni broj projekta: 47

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII0753

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Upravljanja osiguranjima u okviru CZU (GUM) - UCC Guarantee Management - (Modernizacija sustava upravljanja osiguranjem, unosa i provoza)

Cilj je ovog projekta osigurati djelotvorno i učinkovito upravljanje različitim vrstama osiguranja. 1. sastavnica – „Upravljanje osiguranjima“: transeuropski će sustav obuhvatiti upravljanje zajedničkim osiguranjima koja se mogu upotrebljavati u više država članica, kao i praćenje referentnog iznosa za svaku carinsku deklaraciju, dopunsku deklaraciju ili odgovarajuće informacije o detaljima potrebnima za knjiženje postojećih carinskih dugova za sve carinske postupke, kako je predviđeno Carinskim zakonikom Unije, osim za provoz, kojim se upravlja u okviru projekta kompjutoriziranog provoznog sustava. 2. sastavnica – „Nacionalno upravljanje osiguranjima“: osim toga, modernizirat će se elektronički sustavi koji postoje na nacionalnoj razini radi upravljanja osiguranjima koja su valjana u jednoj državi članici.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje

Početak provedbe:	III / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			1.400.000	2.600.000	1.700.000
ESF sufinanciranje			210.000	390.000	
ESF financiranje			1.190.000	2.210.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupni troškovi ovog projekta su 5.700.000,00 kn, predviđeno trajanje projekta je od trećeg kvartala 2018. godine do kraja četvrtog kvartala 2020.

Redni broj projekta: 48

Područje:	ProDII identifikator:
Trošarine i posebni porezi Nositelj: Ministarstvo financija - Carinska uprava Sunositelj(i):	ProDII1028

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Razvoj novih funkcionalnosti i novih sustava te prilagodba zahtjevima EU informacijskog sustava Carinske uprave kroz centar dijeljenih usluga (APIS - IT)

Cilj projekta je razvoj poslovnih aplikacija koje se razvijaju u APIS-IT radi osiguranja djelotvornog i učinkovitog izvršavanja i upravljanja poslovnim procesima iz djelokruga rada Carinske uprave.

1. Definiranje projektnog tima i projektnog upravljanja
2. Uspostava i razvoj softverskog alata kao programske podrške funkciji nadziranja
3. Edukacija s praktičnim radom i testiranjem
4. Promidžba i vidljivost

Indikator uspješnosti:

1. Broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
2. Broj podržanih usluga za razvoj ili unapređenje

Početak provedbe:	II/2017	Završetak provedbe:	IV/2019
--------------------------	---------	----------------------------	---------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		18.900.000	25.000.000	30.000.000	
Državni proračun		18.900.000	25.000.000	30.000.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 49

Područje:	ProDII identifikator:
Porezi i carine Nositelj: Ministarstvo financija - Porezna uprava Sunositelj(i):	ProDII0805

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Tehnička obuka na alatima za praćenje i nadzor e-trgovine i nabava opreme i alata

Glavni cilj je povećanje učinkovitosti PURH u području praćenja i nadzora e-trgovine i ekonomskih aktivnosti na internetu.

Specifični ciljevi su:

1. Unapređenje saznanja unutar PURH o dostupnim alatima za praćenje i nadzor e-trgovine koji se mogu primijeniti u Hrvatskoj.
2. Razvoj i poboljšanje znanja i vještina djelatnika PURH u korištenju alata za praćenje i nadzor e-trgovine.
3. Poboljšanje informatičke infrastrukture PURH što će omogućiti efikasno praćenje i nadzor e-trgovine.

OPIS AKTIVNOSTI:

1. Analiza postojećih i potrebnih vještina, alata i opreme za praćenje i nadzor e-trgovine, te priprema metodologije potrebne za njihovo korištenje u Poreznoj upravi Republike Hrvatske
 - 1.1. Priprema i provođenje natječaja za konzultante za aktivnosti analize postojećih i potrebnih vještina i alata za praćenje i nadzor e-trgovine u Poreznoj upravi zajedno s pripremom metodologije potrebne za njihovo korištenje u Poreznoj upravi Republike Hrvatske
 - 1.2. Nakon odabira konzultanata za aktivnost 1., pregled postojećih kao i potrebnih funkcija, računalnih alata i opreme za praćenje i nadzor e-trgovine te razine znanja inspektora u području praćenja i nadzora e-trgovine
 - 1.3. Priprema metodologije potrebne za korištenje alata za praćenje i nadzor e-trgovine u Poreznoj upravi Republike Hrvatske
2. Provođenje nabave alata za praćenje i nadzor e-trgovine
 - 2.1. Priprema natječajne dokumentacije i tehničke dokumentacije potrebne za nabavku alata – računalnih paketa Xenon, Maltego X1 Social Discovery, Web Content Extractor
 - 2.2. Provođenje natječaja, odabir isporučitelja alata
 - 2.3. Priprema i izrada materijala za tehničku obuku o alatima za 40 inspektora, uz korištenje pripremljene metodologije, za stjecanje znanja u području praćenja i nadzora e-trgovine s nabavljenim alatima.
3. Tehnička obuka u radu s alatima za 40 inspektora, uz korištenje pripremljene metodologije te znanja i vještina inspektora, izrada vodiča i priručnika za trening i edukaciju
 - 3.1. Tehnička obuka u radu s alatima za 40 inspektora, uz korištenje pripremljene metodologije te znanja i vještina inspektora
 - 3.2. Povezivanje tehničke obuke na nabavljenim alatima s postojećim postupcima i metodologijom u provođenju praćenja i nadzora e-trgovine
 - 3.3. Organizacija i vođenje projekta, završno izvješće, postavljanje vodiča i priručnika za trening i edukaciju na intranet stranicu Porezne uprave.

Indikator uspješnosti:

1. Pripremljena i izrađena analiza postojećih i potrebnih znanja, alata i opremu za praćenje i nadzor e-trgovine u Poreznoj upravi, pripremljena metodologija potrebna za njihovo korištenje u PURH
2. Nabavljeni alati - računalni paketi za praćenje i nadzor e-trgovine, pripremljeni i izrađeni materijali za tehničku obuku o alatima za 40 inspektora, uz korištenje pripremljene metodologije, za stjecanje znanja u području praćenja i nadzora e-trgovine s nabavljenim alatima
3. 40 Inspektora PURH obučeno u radu s nabavljenim alatima i metodologijama praćenja i nadzora e-trgovine, vodiči i priručnici za trening i edukaciju dostupni na intranet stranici Porezne uprave.

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	I / 2019
--------------------------	------------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		2.752.460	2.752.460	1.376.489	
ESF sufinanciranje		412.869	412.869	206.473	
ESF financiranje		2.339.591	2.339.591	1.170.016	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 50

Područje:	ProDII identifikator:
Porezi i carine Nositelj: Ministarstvo financija - Porezna uprava Sunositelj(i):	ProDII0827

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava mobilnosti i informatička sigurnost

Modernizacija poslovanja Porezne uprave uspostavila je mobilni rad poreznih djelatnika (mobilni uređaju za fiskalizaciju). Zadatak informatičkog sektora je omogućiti informatičku podršku korisnicima kroz standardizirane procese i sustavno upravljanje uređajima i uslugama uz obveznu primjenu mjera informatičke zaštite i sigurnosti.

CILJ PROJEKTA:

Implementirati standardne procedure osiguranja, upravljanja i nadzora podrške mobilnom radu uz primjenu mjera informatičke zaštite i sigurnosti

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

- analizirati potrebe i način primjene podrške mobilnom radu u poslovnim procesima poreznih djelatnika,
- definirati standardnu tehničku platformu (definirati karakteristike i konfiguraciju uređaja) putem koje će se pružati mobilna usluga
- definirati i primijeniti proces rješavanja zahtjeva za mobilnom uslugom.
- definirati i primijeniti upravljanje i nadzor nad mobilnim uređajima i uslugama
- nabaviti i konfigurirati uređaje
- definirati i primijeniti mjere informatičke zaštite i sigurnosti
- testirati uređaje i konfiguraciju kroz pilot projekt
- educirati korisnike za:
 - o proces pružanja usluge
 - o konfiguraciju i administraciju prateće infrastrukture, uređaja i korisnika
 - o upravljanje i nadzor nad mobilnim uređajima i uslugama
 - o primjenu i praćenje usklađenosti s mjerama informatičke zaštite i sigurnosti
- Izraditi upute i priručnike
- Izraditi materijale za e-Učenje i informiranje korisnika
- Podići svijest korisnika o načinu korištenja usluge

Indikator uspješnosti:

1. Izrađena specifikacija tehničke platforme putem koje će se pružati mobilna usluga
2. Izrađen dokument i implementiran proces rješavanja zahtjeva za mobilnom uslugom
3. Izrađen dokument za administraciju i nadzor nad mobilnom uslugom
4. Nabavljena i konfigurirana oprema
5. Izrađen dokument mjera primjene informatičke zaštite i sigurnosti
6. Educirani djelatnici za provedbu pružanja, upravljanja i nadzora usluge te primjene mjera informatičke sigurnosti
7. Izrađen edukacijski i informativni materijal

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	I / 2018
--------------------------	------------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		828.581	552.388		
ESF sufinanciranje		124.287	82.858		
ESF financiranje		704.294	469.530		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 51

Područje:	ProDII identifikator:
Porezi i carine Nositelj: Ministarstvo financija - Porezna uprava Sunositelj(i):	ProDII0826

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Informacijski sustav za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka djelatnika

1. analiza potreba za izdavanjem odobrenja za nagradne igre
2. priprema aplikativnog rješenja za zaprimanje i odobravanje nagradne igre
3. instalacija i integracija aplikacije u predprodukcijско okruženje i korisničko testiranje
4. modul za e-Učenje za korisnike, službenike PU
5. dizanje svijesti i edukacija službenika PU i korisnika, poreznih obveznika
6. dizanje svijesti gospodarstva i korisnika, poreznih obveznika

Ciljevi projekta:

1. učinkovito izdavanje odobrenja za nagradne igre
2. minimiziranje rizika prilikom izdavanja odobrenja
3. ekonomičnost postupka
4. bolje izvješćivanje, praćenje i nadzor provedbe nagradnih igara

Indikator uspješnosti:

100% informatizacija nagradnih igara (postupak prijave pravila nagradne igre i izdavanja odobrenja)

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	I / 2019
--------------------------	------------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		572.475	954.125	381.649	
ESF sufinanciranje		85.871	143.119	57.247	
ESF financiranje		486.604	811.006	324.402	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 52

Područje:	ProDII identifikator:
Porezi i carine Nositelj: Ministarstvo financija - Porezna uprava Sunositelj(i):	ProDII0828

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Pravna tumačenja i primjena važećeg EU zakonodavstva i sudske prakse EU, implementacija budućeg EU zakonodavstva te obuka djelatnika, za područja izravnih i neizravnih poreza i doprinosa i povećanja poreznih prihoda

Cilj: Jačanje administrativnih kapaciteta PU kroz obuku službenika u svrhu primjene najbolje EU prakse na području poreza i primjene najboljih iskustava u svrhu učinkovitijeg rada PU što u konačnici dovodi do bolje naplate poreznih prihoda i smanjenja poreznih prijevara.

1. Obuka službenika za pravna tumačenja i primjenu relevantnog EU zakonodavstva i sudske prakse na području izravnih poreza i doprinosa, o najboljoj EU praksi, uz mišljenja i presude Europskog suda pravde vezano na Direktive 2003/49/EZ, Direktiva 2011/96/EU, Direktiva 2009/133/EZ, Direktiva 2014/86/EU o izmjeni Direktive 2011/96/EU

1.2. Obuka službenika za EU zakonodavstvo u donošenju, za izravne poreze: CCCTB COM2006/157; FTT COM 2013/71

2. Obuka službenika na području neizravnih poreza (PDV) kroz najbolju EU praksu i presude Europskog suda pravde vezane na Direktive 2006/112/EZ, 2008/9/EZ, 86/560/EEZ i Uredbu 282/2011)

2.1. Obuka službenika o budućim EU propisima koji su u donošenju COM(2013)721, izmjena Direktive 2006/112/EZ-vaučeri

3. Izrada Priručnika koji povezuje relevantno nacionalno /europsko zakonodavstvo sa konkretnim primjerima iz sudske prakse i presuda Europskog suda

4. Izrada priručnika za obuku

5. Provođenje treninga

5.1.Priprema trening materijala

5.2.Obuka službenika PU za provođenje treninga

5.3. Zajedničko provođenje treninga

5.4. Izrada baze znanja i baza podataka

Indikator uspješnosti:

obučeno cca 400 djelatnika PU,
priručnici, izrada baze znanja i baza podataka

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		4.180.000	2.508.000	1.672.000	
ESF sufinanciranje		627.000	376.200	250.800	
ESF financiranje		3.553.000	2.131.800	1.421.200	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 53

Područje:	ProDII identifikator:
Porezi i carine Nositelj: Ministarstvo financija - Porezna uprava Sunositelj(i):	ProDII0828

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Podrška poslovnim procesima i uspostava komunikacijske infrastrukture u Uredu za velike porezne obveznike

Cilj: Podrška poslovnim procesima u UVPO-u i uspostava komunikacijske infrastrukture kao potpora zajedničkom i jednakom radu poreznih djelatnika na različitim (udaljenim) lokacijama, u cilju jedinstvenosti u praćenju i tretmanu obveznika bez obzira na to u kojem dijelu Hrvatske porezni obveznici imaju svoje sjedište

Specifični ciljevi:

1. Uspostava Tehnološke podrške poslovnim procesima u UVPO uz nabavu opreme i izradu aplikacije za praćenje poslovnih procesa Upravljanje poreznim obveznicima, Upravljanje kontaktima, Upravljanje predmetima, Upravljanje procesima
2. Komunikacijska podrška kroz uspostavu kontinuirane komunikacije uz nabavu opreme i uspostavljanje procesa - razmjena informacija o poreznim obveznicima (knjigovodstveni podaci, evidencije, potvrde), dogovori o raznim provjerama i analizama, sastanci vezani uz tekuće poslove i nove poslove vezane uz ustrojstvo i rad UVPO, sastanci vezani uz pojedine porezne obveznike ili grupe poreznih obveznika, dogovori oko namjeravanih mjera naplate ili ovrhe, upoznavanje s novim aplikacijama i modulima porezne uprave (e-učenje i e-edukacije, razne prezentacije) uz povezivanje s tehnološkom podrškom

Glavne aktivnosti: Element 1: Analiza postojeće i potrebne opreme i aplikacija te priprema metodologije za njihovo korištenje u UVPO

- 1.1. Analiza postojeće i potrebne opreme i aplikacija za uspostavu podrške poslovnim procesima i komunikacijske infrastrukture u UVPO, pregled postojećih funkcija, opreme i računalnih aplikacija
- 1.2 Priprema i završetak metodologije za prilagodbu novostečene opreme i aplikacija potrebama UVPO, te njihovo korištenje u kombinaciji s postojećim funkcijama, opremom i aplikacijama, na osnovi analize i pregleda provedenih u točki 1.1.

Element 2: Implementacija potrebne opreme i aplikacija uspostavu podrške poslovnim procesima i komunikacijske infrastrukture definiranih nakon provedbe elementa 2 i izobrazba za zaposlenike UVPO

- 2.1. Implementacija opreme i aplikacija za uspostavu podrške poslovnim procesima i komunikacijske infrastrukture (postupak javne nabave), što se sastoji od sljedećeg: izrada natječajne dokumentacije, provedba postupka javne nabave, odabir ponude, isporuka opreme i aplikacija, podrška / savjeti potrebni za tehničku implementaciju, podrška / savjeti potrebni za funkcionalno razumijevanje korištenih tehnologija i metodologija unutar aplikacija, podrška / savjeti potrebni za razumijevanje korištenih tehnologija i metodologija unutar aplikacija
- 2.2. Izobrazba najmanje 50 djelatnika UVPO kroz najmanje 30 dnevnih radionica te primjena metodologije (iz točke 1.2) i stjecanje znanja za dobavljenu opremu i aplikacije. Osnovni moduli: - opis potreba; opis opreme s edukacijom za rad s opremom; opis aplikacija s edukacijom za rad s aplikacijama; edukacija o uspostavi podrške poslovnim procesima i komunikacije

Indikator uspješnosti:

1. Uspostavljeno praćenje i podrška poslovnim procesima u UVPO
2. Uspostavljena komunikacijska podrška i kontinuirana komunikacija u UVPO
3. 50 djelatnika UVPO osposobljeno za korištenje tehnološke i komunikacijske podrške poslovnim procesima u UVPO

Početak provedbe:	III/2017	Završetak provedbe:	I/2019
--------------------------	----------	----------------------------	--------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			543.983	362.656	
ESF sufinanciranje			81.598	54.398	
ESF financiranje			462.386	308.257	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 54

Područje:	ProDII identifikator:
Porezi i carine Nositelj: Ministarstvo financija - Porezna uprava Sunositelj(i):	ProDII1024

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike

Glavni cilj je uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike u Poreznoj upravi RH

Specifični ciljevi su:

1. Unapređenje saznanja unutar PURH o dostupnim alatima i opremi za funkciju e-forenzike
2. Razvoj i poboljšanje znanja i vještina djelatnika PURH u korištenju alata za e-forenziku.
3. Poboljšanje informatičke infrastrukture PURH što će omogućiti efikasno uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike

OPIS AKTIVNOSTI:

1. Analiza postojećih i potrebnih vještina, alata i opreme za e-forenziku, te priprema metodologije potrebne za njihovo korištenje u Poreznoj upravi Republike Hrvatske

1.1. Priprema i provođenje natječaja za konzultante za aktivnosti analize postojećih i potrebnih vještina i alata za e-forenziku, e-nadzor i praćenje i nadzor e-trgovine u Poreznoj upravi zajedno s pripremom metodologije potrebne za njihovo korištenje u Poreznoj upravi Republike Hrvatske

1.2. Nakon odabira konzultanata za aktivnost 1., pregled postojećih kao i potrebnih funkcija, računalnih alata i opreme za e-forenziku te razine znanja inspektora u području e-forenzike, e-nadzora i praćenja i nadzora e-trgovine

1.3. Priprema metodologije potrebne za korištenje alata i opreme za e-forenziku u Poreznoj upravi Republike Hrvatske

2. Provođenje nabave alata za praćenje i nadzor e-trgovine

2.1 Priprema natječajne dokumentacije i tehničke dokumentacije potrebne za nabavku alata i opreme za e-forenziku

2.2. Provođenje natječaja, odabir isporučitelja alata i opreme

2.3 Priprema i izrada materijala za tehničku obuku o alatima za 12 inspektora, uz korištenje pripremljene metodologije, za stjecanje znanja u području e-forenzike s nabavljenim alatima i opremom

3. Tehnička obuka u radu s alatima i opremom za 12 inspektora, uz korištenje pripremljene metodologije te znanja i vještina inspektora, izrada vodiča i priručnika za trening i edukaciju

3.1. Tehnička obuka u radu s alatima i opremom za 12 inspektora, uz korištenje pripremljene metodologije te znanja i vještina inspektora

3.2. Povezivanje tehničke obuke na nabavljenim alatima s postojećim postupcima i metodologijom u provođenju e-forenzike, e-nadzora i praćenja i nadzora e-trgovine

3.3. Organizacija i vođenje projekta, završno izvješće, postavljanje vodiča i priručnika za trening i edukaciju na intranet stranicu Porezne uprave.

Indikator uspješnosti:

1. Pripremljena i izrađena analiza postojećih i potrebnih znanja, alata i opremu za e-forenziku u Poreznoj upravi, pripremljena metodologija potrebna za njihovo korištenje u PURH

2. Nabavljeni alati - računalni paketi i oprema za e-forenziku pripremljeni i izrađeni materijali za tehničku obuku o alatima za 12 inspektora, uz korištenje pripremljene metodologije, za stjecanje znanja u području e-forenzike s nabavljenim alatima i opremom

3. 12 Inspektora PURH obučeno u radu s nabavljenim alatima i metodologijama e-forenzike, vodiči i priručnici za trening i edukaciju dostupni na intranet stranici Porezne uprave.

Početak provedbe:	IV/2018	Završetak provedbe:	III/2019
--------------------------	---------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			688.500	688.500	
ESF sufinanciranje			103.275	103.275	
ESF financiranje			585.225	585.225	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 55

Područje:	ProDII identifikator:
Porezi i carine Nositelj: Ministarstvo financija - Porezna uprava Sunositelj(i):	ProDII1025

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Upravljanje rizicima u području međunarodne razmjene informacija

Glavni ciljevi su:

1. Jačanje administrativne suradnje i razmjene informacija sa EU
2. Povećanje učinkovitosti PURH u području razmjene informacija u području poreza i provođenju dubinske analize dobivenih povratnih informacija
3. Jačanje kapaciteta u provođenju analize rizika i upravljanju rizicima te poštivanju u ispunjavanju poreznih obveza

Specifični ciljevi su:

1. Bolja učinkovitost i unapređenje u prikupljanju i razmjeni informacija u području oporezivanja temeljem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (uključujući i razmjenu s drugim jurisdikcijama temeljem sporazuma MCAA) smještanjem tih informacija na jedno centralno mjesto - bazu podataka CRMS-a PURH - (informacije o dohotcima i imovini, financijskim računima, informacije o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama, o izvješćima po državama o multinacionalnim poduzećima te informacijama o unapređenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e)
2. Strukturirano proširenje baze podataka CRMS-a razmijenjenim informacijama
3. Dogradnja registra rizika i jačanje provođenja kvalitetnije sustavne analize rizika po poreznim područjima temeljem prikupljenih informacija
4. Razvoj i poboljšanje znanja i vještina djelatnika PURH u području analize rizika i praćenja oporezivanja

OPIS AKTIVNOSTI:

1. Analiza postojećeg zatečenog stanja i razmijenjenih podataka i informacija, te priprema i izrada metodologije i plana sa rokovima o prikupljanju novih informacija koje će dolaziti razmjenu prema za to zakonom predviđenim rokovima, a radi proširenje baze podataka kvalitetniju razmjenu podataka i sustavne analizu rizika
 - 1.1. Razrada koje informacije trebamo razmijeniti i u kojim rokovima u narednom razdoblju
 - 1.2. Analiza definiranih formata za dostavljanje informacija i dogovor te konačno definiranje formata i prilagodba formata za prikupljanje informacija kako bi se iste mogle pripremiti za bazu podataka
 - 1.3. Priprema i izrada metodologije o načinu prikupljanja, izradi specifikacije prikupljenih i potrebnih informacija te pripremi informacija i definiranju točnog formata i dinamike prikupljanja podataka za potrebe baze podataka
2. Provođenje analize pripremljenih podataka i implementacija podataka u bazu
 - 2.1. Analiziranje prikupljenih podataka, spremnosti podataka i analiza dostavljenih formata podataka te provjera definirane dinamike dostavljanja podataka
 - 2.2. Testiranje i potvrda spremnosti podataka i implementacija podataka u bazu podataka
 - 2.3. Priprema i izrada materijala za informiranje i edukaciju poslovnih analitičara i djelatnika PURH o proširenoj bazi podataka, načinu i dinamici prikupljanja podataka te pristizanju podataka u bazu za stjecanje znanja u području definiranja rizika, proširenja registra rizika i provođenja analize rizika za ovo područje najprije na razini Središnjeg ureda, a zatim na terenu

3. Proširenje registra rizika, definiranje novih rizika i modela u području razmjene informacija i prikupljanja podataka bitnih za međunarodno oporezivanje

3.1. Implementacija rizika u sustav za analizu rizika (RMS), implementacija rizika u postojeće modele te izrada novih kompozitnih modela u ovom području

3.2. Testiranje i validacija implementiranih rizika i modela u sustavu za analizu rizika (RMS), povezivanje sa postojećim modelima rizika u sustavu te provođenje edukacije na razini Središnjeg ureda poslovnih analitičara i savjetnika za analizu rizika o novim implementiranim rizicima, te administratora sustava za analizu rizika o novim podacima u bazi podataka i rizicima

3.3. Provođenje analize rizika prema definiranim novim kompozitnim modelima i postojećim sa novim dorađenim rizicima, dostavljanje analiza (lista rizičnih poreznih obveznika) na teren i praćenje obrade dostavljenih podataka o analizi i provedenim obradama rizičnih poreznih obveznika

3.4. Provođenje analize rizika prema definiranim novim kompozitnim modelima i postojećim sa novim dorađenim rizicima, dostavljanje analiza (loista rizičnih poreznih obveznika) na teren i praćenje obrade dostavljenih podataka o analizi i provedenim obradama rizičnih poreznih obveznika prema definiranim izvještajima za praćenje obrade rizika

4. Razvoj i poboljšanje znanja i vještina djelatnika PURH u području analize rizika i praćenja oporezivanja

4.1. Edukacija službenika PURH o novoimplementiranim rizicima i o provedenim analizama sa tim rizicima te rezultatima provedene analize rizika

4.2. Dostava obavijesti sustavima za provođenje mjera i raspisivanje poslovnih procesa o novim implementiranim rizicima radi obrade rizika i rizičnih poreznih obveznika

Indikator uspješnosti:

1. Pripremljena i izrađena analiza postojećih i potrebnih informacija i podataka za potrebe kvalitetnijeg praćenja razmjene podataka i sustavne analize rizika, pripremljena metodologija i plan za prikupljanje informacija potrebnih za nadogradnju bazu podataka i definiranje formata za razmjenu informacija, a za njihovo korištenje u PURH

2. Pripremljeni i testirani te implementirani podaci u bazu podataka, pripremljeni i izrađeni materijali za edukaciju analitičara, savjetnika i administratora u Središnjem uredu, a zatim i drugih službenika PURH koji će se baviti analizom rizika

3. Napunjena baza podataka sa potrebnim razmijenjenim informacijama, razvijeni i implementirani novi rizici i kompozitni modeli u sustavu za analizu rizika i provedene analize rizika prema definiranim modelima te praćenje obrade rizičnih poreznih obveznika prema izvještajima

4. Obučeni djelatnici za definiranje rizika, upravljanje sustavom za analizu rizika i upravljanje bazom podataka, raspisani poslovni procesi za obradu rizika

Početak provedbe:	IV/2017	Završetak provedbe:	IV/2019
--------------------------	---------	----------------------------	---------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		5.149.000	3.089.400	2.934.929	
ESF sufinanciranje		772.350	463.410	440.239	
ESF financiranje		4.376.650	2.625.990	2.494.690	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 56

Područje:	ProDII identifikator:
Porezi i carine Nositelj: Ministarstvo financija - Porezna uprava Sunositelj(i):	ProDII1026

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Tehnička podrška u modernizaciji poslova upravljanja prekršajnim postupcima u Poreznoj upravi

Glavni cilj je rasterećenje službenika i povećanje učinkovitosti ubrzanjem administrativnog postupanja sa predmetima od zaprimanja do arhiviranja označavanjem i praćenjem istih korištenjem bar koda.

Specifični ciljevi su:

1. unapređenje postupanja sa spisima korištenjem dostupnih alata za praćenje predmeta u svim fazama postupka u prekršajnim službama
2. razvoj i poboljšanje znanja i vještina službenika u prekršajnim službama u korištenju novih alata
3. poboljšanje informatičke strukture što će omogućiti efikasno praćenje predmeta i uplata novčanih kazni i troškova postupka.

Dodatni ciljevi su: olakšana manipulacija spisima, isključivanje ljudske pogreške, preciznost i brzina u radu s predmetima, poboljšana ažurnost u praćenju rokova u pojedinačnim predmetima, olakšanje okrivljenicima u izvršavanju uplata novčanih kazni i izrečenih troškova postupka, automatsko povezivanje uplata kazni sa konkretnim predmetom.

OPIS AKTIVNOSTI:

1.
 - 1.1. Analiza postojećih i potrebnih vještina, alata i opreme za praćenje, te priprema metodologije potrebne za njihovo korištenje u prekršajnim službama PU
 - 1.2. pregled postojećih i potrebnih funkcija, računalnih alata i opreme te tehnička prilagodba aplikacije prekršajnog postupka za nove funkcionalnosti
 - 1.3. priprema metodologije potrebne za korištenje novih alata
 - 1.4. pripreme radnje vezane uz nabavku potrebnih alata i opreme
 - 1.5. priprema i izrada materijala potrebnih za provođenje tehničke obuke službenika za stjecanje novih znanja i vještina s mogućnosti korištenja nabavljenih alata i opreme
2. PROVOĐENJE NATJEČAJA, ODABIR ISPORUČITELJA ALATA I OPREME
 - 2.1. priprema natječajne i tehničke dokumentacije potrebne za nabavku alata i opreme- laserski printer za pisarnice područnih ureda (za potrebe prekršajnih službi), čitač bar kodova za svaku prekršajnu službu u PU, printer koji će omogućiti ispis kuverti(različitih formata) sa bar kodom spisa predmeta za svaku prekršajnu službu
 - 2.2. provođenje natječaja, odabir isporučitelja alata i opreme
 - 2.3. priprema i izrada materijala za tehničku obuku i korištenje pripremljene metodologije za stjecanje znanja i vještina u području primjene nabavljenih alata

Indikator uspješnosti:

1. Prednosti provedene modernizacije: administrativno rasterećenje službenika, olakšana manipulacija spisima, isključena ljudska pogreška, preciznost u povezivanju akata, brzina, potpuna ažurnost u praćenju rokova u svakom pojedinačnom predmetu, omot spisa prilagođen prekršajnom postupku (Sudski poslovnik), olakšanje okrivljenicima u izvršavanju obveze uplate izrečene novčane

kazne i troškova postupka (točnost podataka potrebnih za izvršenje uplate, nemogućnost uplate na krivi račun), automatsko povezivanje uplata kazni sa konkretnim predmetom

2. Pripremljena i izrađena analiza postojećih i potrebnih znanja i vještina, sa novim alatima i opremom u prekršajnim službama PU, pripremljena metodologija potrebna za njihovo korištenje u prekršajnim službama

3. Obavljene tehničke prilagodbe aplikacije prekršajnog postupka za korištenje novih funkcionalnosti

4. Nabavljena tehnička oprema - laserski printeri za pisarnice područnih ureda, čitači bar kodova za prekršajne službe u PU, printeri za ispis kuverti sa bar kodom spisa za prekršajne službe u PU, pripremljeni i izrađeni materijali za tehničku obuku o alatima, uz korištenje pripremljene metodologije, za stjecanje znanja i vještina u području praćenja i rada s nabavljenim alatima i opremom

5. Službenici u pisarnicama prekršajnih službi i svi službenici koji obavljaju administrativne poslove u/za prekršajne službe obučeni za rad s nabavljenim alatima i opremom i metodologijama praćenja, vodiči i priručnici za trening i edukaciju dostupni na intranet stranicama Porezne uprave.

Početak provedbe:	IV/2018	Završetak provedbe:	IV/2019
--------------------------	---------	----------------------------	---------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			836.000	684.000	
ESF sufinanciranje			125.400	102.600	
ESF financiranje			710.600	581.400	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 57

Područje:	ProDII identifikator:
Porezi i carine Nositelj: Ministarstvo financija - Porezna uprava Sunositelj(i):	ProDII1027

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Mobilna aplikacija „ePorezna“

Glavni cilj je povećanje dostupnosti elektroničkih usluga Porezne uprave građanima i poduzetnicima
Specifični ciljevi su:

1. Analiza postojećeg sustava ePorezne i prijedlozi usluga koje se mogu prilagoditi za mobilne platforme.
2. Dizajn i razvoj mobilne aplikacije ePorezna
3. Testiranje i implementacija aplikacije

OPIS AKTIVNOSTI:

1. Analiza postojećeg sustava ePorezne i prijedlozi usluga koje se mogu prilagoditi za mobilne platforme.
2. Dizajn i razvoj mobilne aplikacije ePorezna temeljem provedene analize
3. Testiranje aplikacije. Uz osnovno testiranje aplikacije po definiranim slučajevima upotrebe, potrebno je provesti i sigurnosno i performansno testiranje.
4. Izrada korisničkih priručnika po svim slučajevima upotrebe
5. Implementacija aplikacije.

Indikator uspješnosti:

1. Pripremljena i izrađena analiza postojećeg sustava ePorezne i prijedlozi za prilagodbu za mobilne platforme
2. Proveden dizajn i razvoj aplikacije
3. Provedeno testiranje aplikacije
4. Izrađeni korisnički priručnici
5. Implementirana aplikacija

Početak provedbe:	IV/2018	Završetak provedbe:	IV/2019
--------------------------	---------	----------------------------	---------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			1.254.000	1.026.000	
ESF sufinanciranje			188.100	153.900	
ESF financiranje			1.065.900	872.100	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 58

Područje:	ProDII identifikator:
Turizam Nositelj: Ministarstvo turizma Sunositelj(i): Ministarstvo uprave, uredi državne uprave u županijama, Hrvatska turistička zajednica, sustav turističkih zajednica	ProDII0651

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Hrvatski digitalni turizam - e-Turizam

1. Upravljanje projektom i administracija
2. Prilagodba zakonodavnog okvira za korištenje IKT tehnologija kroz sustav e-usluge u turizmu
3. Uspostava registara ugostiteljskih objekata, pružatelja usluga u turizmu i turističkih zajednica vodeći se načelom otvorenih podataka
4. Uspostava korisnički orijentiranih sustava e-usluge u turizmu
5. Nabava odgovarajuće IKT opreme i smještaj u Centru dijeljenih usluga
6. Uspostava platforme i podrške za e-Učenje za javne službenike i korisnike sustava e-usluge u turizmu
7. Dizanje svijesti i edukacija javnih službenika i korisnika o korištenju sustava e-usluge u turizmu
8. Komunikacija i vidljivost

Indikator uspješnosti:

do kraja 2018. godine nadograđen sustav e-usluge prijave i odjave gostiju (e-Visitor); do kraja 2019. uspostavljeni registri ugostiteljskih objekata, pružatelja usluga u turizmu i turističkih zajednica vodeći se načelom otvorenih podataka

Početak provedbe:	III / 2014	Završetak provedbe:	III / 2020
--------------------------	------------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	4.755.820	1.565.974	1.565.974	1.565.967	44.632.809
ESF sufinanciranje	302.488	82.201	82.201	82.200	
ERDF sufinanciranje	508.635	152.695	152.695	152.695	
ESF financiranje	1.062.432	465.806	465.806	465.800	
ERDF financiranje	2.882.265	865.272	865.272	865.272	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 59

Područje:	ProDII identifikator:
Tržište rada i zapošljavanje Nositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Sunositelj(i):	ProDII0703

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Modernizacija ICT sustava Zavoda, Uvođenje sustava za upravljanje ljudskim potencijalima i plaće, Uvođenje kontrolinga

1. Izrada i dostava isprava/potvrda iz sustava MO korisnicima
2. Uključivanje u sustav ESSI i sustav socijalne sigurnosti
3. Omogućavanje korištenja e-usluga HZMO-a stranim državljanima (EU/EEA)
4. Modernizacija i razvoj IT sustava
5. Implementacija sustava financijskog poslovanja u uvjetima elektroničkog upravljanja dokumentacijom
6. Izgradnja sustava za upravljanje ljudskim potencijalima
7. Uvođenje kontrolinga
8. Dizanje svijesti i edukacija službenika
9. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

Povećano korištenje usluge e-mirovinsko
Izgrađen sustav za potrebe poslovanja u uvjetima razmjene podataka putem EESSI sustava
Moderniziran i razvijen IT sustav HZMO-a
Uveden e-dokument u financijsko poslovanje
Izgrađen sustav za upravljanje ljudskim potencijalima
Kontroling sustav uveden u poslovanje HZMO-a

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		17.521.000	29.823.600	25.560.000	
Državni proračun		937.500			
ESF sufinanciranje		2.571.000	130.900	3.834.000	
ERDF sufinanciranje			4.395.000		
ESF financiranje		13.387.500	24.905.000	21.726.000	
Ostali EU fondovi		625.500	392.700		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Aktivnost 1 - realizacija projekta započela ožujku 2016. a planirano je da se projekt završi krajem III. kvartala 2018. Sredstva su osigurana iz Transition Facility fonda (90%) i iz sredstava MRMS (za nacionalno sufinanciranje, 10%). Vrijednost ugovora je 463.926 EUR, HZMO komponenta- 219.176 EUR

Aktivnost 2 – CEF EESSI- obavlja se u suradnji s REGOS-om, HZZ-om i HZZO-om, na raspolaganju je 974.829 EUR; HZMO komponenta- 156.288 EUR. U tijeku je potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, te se očekuje početak rada na projektu krajem I. kvartala 2017. Završetak je planiran za kraj 2018.

Aktivnost 3 - CEF eID- dodijeljeno je ukupno 461.235 EUR, HZMO komponenta- 39.680 EUR. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te je u tijeku provedba planiranih aktivnosti; završetak projekta očekuje se krajem II. kvartala 2017. Nositelj projekta je Ministarstvo uprave, a u konzorciju sudjeluju osim HZMO sudjeluju FINA, SRCE, Ministarstvo financija- Porezna uprava, HZZO, AZVO, HTZ i CARNet.

Aktivnost 4 - planirano je da se sufinancira korištenjem sredstava Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020", vrijednost projekta 50.000.000,00 kn, aktivnosti će se odvijati tijekom 2018. i 2019.

Aktivnost 5 - financirat će se iz sredstava Državnog proračuna, vrijednost projekta 750.000,00 kn (bez PDV-a), realizacija se očekuje tijekom 2017.

Aktivnost 6- planirano je da se sufinancira korištenjem sredstava Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020", vrijednost projekta 18.750.000,00 kn, aktivnosti će se odvijati tijekom 2017. i 2018.

Aktivnost 7- planirano je da se sufinancira korištenjem sredstava Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020", vrijednost projekta 1.860.000,00 kn, aktivnosti će se odvijati tijekom 2018. i 2019.

Redni broj projekta: 60

Područje:	ProDII identifikator:
Tržište rada i zapošljavanje Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje Sunositelj(i):	ProDII0729

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pružanje visokokvalitetne usluge individualne podrške klijentima

Osvremenjivanje aplikativnog okružja za rad savjetnika HZZ-a:

1. redizajn postojeće baze podataka u skladu sa suvremenim standardima za nezaposlene osobe, poslodavce i za veze između poslovnih procesa;
2. redizajn korisničkih sučelja;
3. preprogramiranje programskih kodova modula rađenih u tehnologijama za koji više nema podrške u svrhu koherentnosti i standardizacije;
4. osiguravanje interoperabilnosti s drugim aplikacijama i drugim sustavima unutar informacijske infrastrukture RH;
5. razvoj funkcionalnosti u skladu sa restrukturiranjem poslovnih procesa Zavoda

Indikator uspješnosti:

Povećana učinkovitost i manji broj grešaka u radu savjetnika za zapošljavanje

Početak provedbe:	I / 2017	Završetak provedbe:	I / 2020
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		2.103.750	2.103.750	2.103.750	2.103.750
ESF sufinanciranje		315.563	315.563	315.563	
ESF financiranje		1.788.188	1.788.188	1.788.188	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Prikazani troškovi nadogradnje i razvoja aplikacije ravnomjerno su raspoređeni kroz predviđene 4 godine trajanja projekta (ukupan iznos 8.415.000,00). Trenutno se čeka na odobrenje Sažetka operacije od strane nadležnog ministarstva nakon čega će se pristupiti prijavi projektnog obrasca s očekivanim početkom provedbe operacije u prvom kvartalu 2017. Početak operacije je naznačen indikativno i može varirati.

Redni broj projekta: 61

Područje:	ProDII identifikator:
Tržište rada i zapošljavanje Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje Sunositelj(i):	ProDII0730

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

IT-Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu

1. Uvođenje XR-XML-a sustava za opis i razmjenu slobodnih radnih mjesta i životopisa u EURES sustavu te Integracija EURES procesa i međunarodnog posredovanja u aplikativno NOTZ okruženje
2. Unapređenje tražilice radnih mjesta na BurzaRada za pregled poslova dobivenih kroz EURES sustav

Indikator uspješnosti:

Testirana mogućnost razmjene punog skupa podataka o radnim mjestima i tražiteljima zaposlenja između dionika unutar i izvan RH

Početak provedbe:	I / 2017	Završetak provedbe:	I / 2020
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		723.690	723.690	723.690	723.690
ESF sufinanciranje		108.554	108.554	108.553	
ESF financiranje		615.137	615.137	615.137	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Prikazani troškovi razvoja aplikativne podrške za EURES i međunarodno posredovanje ravnomjerno su raspoređeni kroz predviđene 4 godine trajanja projekta (ukupan iznos 2.894.760,00 HRK). Trenutno se čeka na odobrenje Sažetka operacije od strane nadležnog ministarstva nakon čega će se pristupiti prijavi projektnog obrasca s očekivanim početkom provedbe operacije u prvom kvartalu 2017. Početak operacije je naznačen indikativno i može varirati.

Redni broj projekta: 62

Područje:	ProDII identifikator:
Tržište rada i zapošljavanje Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje Sunositelj(i):	ProDII0731

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite: komponenta aktivacije

1. Integracija alata za statističko profiliranje u aplikativno okruženje HZZ-a
2. Razvoj javno dostupne "kontrolne ploče" za praćenje pokazatelja aktivacije

Indikator uspješnosti:

Pilotno implementirani procesi statistički asistiranog profiliranja
Funkcionalni instrument za praćenje aktivacije pojedinih skupina nezaposlenih, na regionalnoj razini

Početak provedbe:	IV / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2017
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	107.100	414.900			
Svjetska banka	107.100	414.900			

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Predviđene aktivnosti povezane s IT aspektom operacije započinju sljedeći tjedan odnosno s IV. kvartalom 2016. g. Predviđeni završetak aktivnosti je IV. kvartal 2017. g. Navedeni iznos indikativno je ravnomjerno raspoređen po kvartalima (posljednji kvartal 2016. i čitava 2017. godina).

Redni broj projekta: 63

Područje:	ProDII identifikator:
Tržište rada i zapošljavanje Nositelj: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Sunositelj(i): Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Financijska agencija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za znanost i visoko obrazovanje	ProDII0727

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Web sučelje za unaprjeđenje alata za daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

1. održavanje web sučelja (2015-2017)
2. nadogradnja i daljnji razvoj portala (2016-2017)

Indikator uspješnosti:

Razvijene nove usluge/sadržaji Portala HKO

Početak provedbe:	IV / 2014	Završetak provedbe:	IV / 2017
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	464.688	278.000	250.000	250.000	
Državni proračun	464.688	245.058	250.000	250.000	
ESF sufinanciranje		4.942			
ESF financiranje		28.000			

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Održavanje, nadogradnja i daljnji razvoj web sučelja za unaprjeđenje alata za daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira jedna je od aktivnosti projekta "Potpora razvoju HKO-a u području povezivanja obrazovanja i tržišta rada".

Ukupni iznos projekta je 2.579.086,50 kn

(ESF: 2.192.223,50 kn; Sufinanciranje: 386.862 kn), od čega je za aktivnost web sučelja planiran iznos od 28.000 kn.

Redni broj projekta: 64

Područje:	ProDII identifikator:
Tržište rada i zapošljavanje Nositelj: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Sunositelj(i): Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo financija, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo uprave	ProDII0726

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Evidencija ljudskih potencijala

1. izrada arhitekture sustava koji povezuje najmanje 6 temeljnih registara (HZZ; HZMO; MZOS; MINFIN; MSPM; MU)
2. izrada programa/platforme na temelju arhitekture sustava
3. prikupljanje i osiguranje kvalitete podataka

Indikator uspješnosti:

Razvijena Evidencija ljudskih potencijala

Početak provedbe:	IV / 2015	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	200.000	236.842	426.316	236.842	
Državni proračun	200.000				
ESF sufinanciranje		35.526	63.947	35.526	
ESF financiranje		201.316	362.368	201.316	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Evidencija ljudskih potencijala jedna je od aktivnosti projekta " Provedba strategije za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje" Ukupan iznos projekta je 1.900.000, 00 kn (ESF: 1.615.000 HRK Sufinanciranje: 285.000 HRK), od čega je za aktivnost Evidencija ljudskih potencijala planiran iznos od 900.000 HRK

Redni broj projekta: 65

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Sunositelj(i):	ProDII0667

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

IKT rješenje po mjeri za upravljanje ESI fondovima 2014.-2020.

Komponenta 1. Razvoj proizvoda, upravljanje razvojem i isporukom proizvoda te kontinuirana podrška

- oblikovanje prilagođenih IKT rješenja;
- izgradnja prilagođenih IKT rješenja;
- puštanje u rad prilagođenih IKT rješenja;
- vođenje, održavanje i podržavanje IKT rješenja korištenih u produkciji.

Komponenta 2. Održavanje SF MIS 2007. - 2013. i Prijelaznog IKT rješenja 2014. - 2020.

- održavanje i nadogradnje postojećih aplikacija

Komponenta 3. Revizija informacijskih sustava i ocjena softvera

- provjera i testiranje sukladnosti utvrđenih procedura, usluga i IKT rješenja s primjenjivim regulatornim i ugovornim odredbama, normama ili specifikacijama;
- ocjenjivanje softverskih projekata.

Indikator uspješnosti:

Uspostavljeno informatičko rješenje po mjeri za upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima u razdoblju od 2014. do 2020.

Početak provedbe:	II / 2016	Završetak provedbe:	III / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	543.520	4.229.980	1.577.350		
ERDF sufinanciranje	81.528	634.497	236.603		
ERDF financiranje	461.992	3.595.483	1.340.748		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Napomena: Iznosi su usklađeni s potrošenim sredstvima u 2016. godini te s planom državnog proračuna za razdoblje 2017.-2019.

Redni broj projekta: 66

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Državni hidrometeorološki zavod Sunositelj(i): Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Modernizacija meteorološke motriteljske mreže

Početak 2018. godine očekuje se izrada Nacionalne strategije za prilagodbu na klimatske promjene uključujući Akcijski plan uključivanja prilagodbe na klimatske promjene u sektorske strategije. Do prihvaćanja Nacionalne strategije za prilagodbu na klimatske promjene koristit će se 6. nacionalno izvješće o klimatskim promjenama za UNFCCC (prihvaćeno 2014. godine od strane Vlade Republike Hrvatske) kao strateški okvir za navedena područja ili tip aktivnosti koji su ključni za otpornost na klimatske promjene i prilagodbu na njih. Cilj je modernizirati meteorološku mrežu kako bi se osiguralo da 100% teritorija Republike Hrvatske bude pokriveno redovitim praćenjem i procjenom utjecaja klimatskih promjena (praćenje atmosferskih, oceanskih i kopnenih bitnih klimatskih varijabli prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije i Okvirne konvencije Ujedinjenih Naroda o promjeni klime). Cilj je poboljšati kvalitetu i dostupnost podataka za potrebe praćenja klime, prikupljanja podataka, modeliranja i povezivanja motriteljskih postaja, analiza i predviđanja informacija vezanih za klimu, uključujući sustave za upozoravanje. Navedeno će omogućiti bolje razumijevanje klimatskih promjena i na taj način pomoći u formulaciji odgovarajućih politika i mjera. Projekt provodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) kao središnje državno tijelo nadležno za pružanje meteoroloških (uključujući klimatološke) i hidroloških podataka i usluga. Projekt se financira iz fondova EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK), a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOIP) je kao posredničko tijelo razine 1 (PT1) sektorski nadležno za provedbu predmetnog projekta.

Indikator uspješnosti:

Broj meteoroloških postaja s raspoloživim podacima u realnom vremenu to jest potpuno automatizirane površinske meteorološke postaje (kopnene i pomorske) i visinske meteorološke postaje uključujući meteorološke radare.

Početak provedbe:	IV/ 2017	Završetak provedbe:	IV / 2021
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		10.630.500	27.463.900	36.494.000	
ERDF financiranje		5.283.000	17.575.000	27.221.000	
Državni proračun - ostali izvori		5.347.500	9.888.900	9.273.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Radi se na programiranju financija stoga nije moguće dati točne iznose po godinama. Sredstva navedena pod "Nacionalna sredstva koja nisu u Državnom proračunu" očekuju se od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Redni broj projekta: 67

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Državni hidrometeorološki zavod Sunositelj(i): Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Projekt proširenja i modernizacije državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka

Cilj Projekta proširenja i modernizacije državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka je unapređenje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka kako bi se postigla učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama. Aktivnosti projekta su podijeljene na slijedeće komponente: modernizacija mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka, nabava laboratorijske opreme za analizu kemijskog sastava atmosfere, aerosola i oborine, nabava opreme za osiguranje sljedivosti i kvalitete mjerenja, nadogradnja računalne infrastrukture. Dva su osnovna cilja provedbe projekta: opremanje DHMZ-a i IMI-ja i izgradnja kapaciteta, u obje institucije, za učinkovito unapređenje kontrole kvalitete zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama, u skladu sa najnovijim spoznajama i najboljom praksom. Namjera je pružiti potporu implementaciji zakonodavnog okvira u području zaštite kvalitete zraka i okoliša, uključujući razvoj održivih integriranih strategija i projekata koji stvaraju preduvjete za adekvatnu ocjenu, planiranje i provođenje odgovarajućih mjera u urbanim područjima.

Indikator uspješnosti:

1. Modernizirane mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka
2. Uspostavljen sustav za modeliranje kvalitete zraka
3. Nabavljena laboratorijska oprema za analizu kemijskog sastava atmosfere, aerosola i oborine
4. Nabavljena opreme za osiguranje sljedivosti i kvalitete mjerenja
5. Nadograđena računalna infrastruktura

Početak provedbe:	II / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		8.049.176	16.567.102	17.141.777	
ERDF financiranje		3.710.000	11.065.000	11.429.000	
Državni proračun - ostali izvori		4.339.176	5.502.102	5.712.777	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Sredstva navedena pod "Nacionalna sredstva koja nisu u Državnom proračunu" očekuju se od "Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost".

Redni broj projekta: 68

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Državni hidrometeorološki zavod Sunositelj(i): Hrvatske vode	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Modernizacija hidrološke mjerne mreže

Specifičan cilj "Jačanje sustava upravljanja katastrofama" Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (Prioritetna os - Klimatske promjene i upravljanje rizicima)" je povezan s modernizacijom i finalizacijom sustava za praćenje i prognozu stanja voda to jest unapređenje kvalitete i raspoloživosti hidroloških podataka i odgovarajuće infrastrukture, što će omogućiti bolje razumijevanje stanja voda i tako pomoći oblikovanju odgovarajuće politike i mjera prilagodbe na klimatske promjene. Aktivnosti unutar ovog specifičnog cilja osigurat će stopostotnu pokrivenost područja Republike Hrvatske s regularnim praćenjem stanja voda.

Mjere za upravljanje rizicima od poplava (razvrstane prema kategorijama mjera koje su određene Državnim planom obrane od poplava):

Mjere planiranja:

- Poboljšanje sustava za predviđanje poplava i sustava ranog upozorenja i uzbunjivanja, uključujući poboljšanje sustava za prikupljanje i analizu hidroloških podataka;
- Poboljšanje sustava za matematičke modele simuliranja opasnosti od poplava, uključujući prikupljanje potrebnih podataka i pripremu preciznijih karata opasnosti od poplava, uključujući simulacije proboja sustava za obranu od poplava
- Poboljšanje sustava za planiranje i upravljanje rizicima od poplava, uključujući prikupljanje detaljnih podataka o receptorima rizika i pripremu preciznijih karata rizika od poplava te izradu planova i programa za provedbu mjera za upravljanje rizicima od poplava kojima su prioriteti određeni prema gospodarskim čimbenicima,
Preventivne i pripremnne mjere
- Poboljšanje sustava za praćenje infrastrukture za obranu od poplava, uključujući analizu sigurnosti i stabilnosti te primjenu tehničkog sustava praćenja,
- Poboljšanje sustava za praćenje i analizu događaja u vezi s poplavama u stvarnom vremenu putem satelitskih snimaka i matematičkog modeliranja za potrebe operativne obrane od poplava.

Indikator uspješnosti:

Broj hidroloških postaja s raspoloživim podacima u realnom vremenu. Planira se modernizacija 200 hidroloških postaja stanja površinskih voda i 150 postaja za mjerenje stanja podzemnih voda.

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2021
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			8.610.000	8.600.000	
ERDF financiranje			6.360.000	6.350.000	
Državni proračun - ostali izvori			2.250.000	2.250.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 69

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Održavanje nacionalnog informacijskog sustava zaštite okoliša

Indikator uspješnosti:

Uspostavljena centralna alfanumerička i prostorna baza podataka za svaku komponentu ISZO
 Uspostavljen WEB GIS preglednik za svaku komponentu ISZO-a
 Uspostavljena Aplikacija za izvještajne forme za svaku komponentu ISZO
 Uspostavljeni servisi za razmjenu podataka za komponente i tematske slojeve koji su dio obveza prema zakonu o NIPP

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	301.500	740.000	1.100.000	1.300.000	
Državni proračun	301.500	740.000	1.100.000	1.300.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 70

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i): Institut za oceanografiju i ribarstvo	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava informacijskog Referentnog centra za more (IOR)

Indikator uspješnosti:

Uspostavljena centralna alfanumerička i prostorna baza podataka definirana prema Programu za NRC more

Uspostavljen WEB GIS preglednik prema Programu za NRC more

Uspostavljena Aplikacija za izvještajne forme prema Programu za NRC more

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	150.000	150.000	150.000	150.000	
Državni proračun	150.000	150.000	150.000	150.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 71

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i): Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Komp.1 / 7.3.1 -7.3.2 Nadogradnja i povezivanje centralnog sustava za upravljanje podacima (CSUMP) s registrima i bazama ISZO-a, MZOIP-a i FZOEU-a te ostalim službenim registrima

Aktivnost1: Uspostava centralnog registra matičnih podataka

Aktivnost2: Uspostava Registra matičnih podataka

Indikator uspješnosti:

- Uspostavljena veza s Registrom pravnih osoba (OIB) Ministarstvo financija, minimalno 10 servisa
- Uspostavljen servis Katalog otpada (MZOIP)
- Uspostavljena veza s Registrom obrta (Ministarstvo obrta poduzetništva), minimalno 5 servisa
- Uspostavljen servis Registra REGVOC(MZOIP)
- Uspostavljen servis i GIS preglednik Registra lokaliteta onečišćenja – AZO/FZOEU
- Uspostavljen EMAS registar
- Uspostavljen NKD registar
- Uspostavljen CAS registar
- Uspostavljen servis za R/D kodovi
- Uspostavljena veza s Registroma Hrvatskih voda
- Uspostavljena veza s servisima: SRPJ i Adresni model (DGU) (2 servisa)
- Uspostavljena veza s Registroma Ministarstva poljoprivrede/Provedbenih agencija (2 servisa)

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	1.820.094	250.000	250.000	250.000	
Državni proračun - ostali izvori	1.820.094	250.000	250.000	250.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Zbog produljenja financijske realizacije projekta na 2016. godinu iznos od 1.820.094 kn se realizirao u navedenoj godini.

Redni broj projekta: 72

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Komp.1 / 7.3.4 Održavanje WEB GIS Portala podataka okoliša

Aktivnost1: Uspostava centralnog sustava prostornih podataka za sve tematske cjeline sastavnica i pritisaka

Aktivnost2: Uspostava metadata sustava za pretragu podataka o okolišu

Aktivnost3: Uspostava sustava za prostornu pretragu podataka o okolišu

Aktivnost4: Uspostava Atlasa ISZO

Indikator uspješnosti:

- Uspostavljen sustav: Metadata portal (popis svih podataka okoliša i nadležnih institucija)
- Uspostavljen portal: WebGIS portal
- Uspostavljeni prostorni preglednici za 40 tematskih cjelina

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	248.625	180.000	250.000	250.000	
Državni proračun - ostali izvori	248.625	180.000	250.000	250.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 73

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

CORINE projekt

Aktivnost1: Nastavak monitoringa CORINE programa

Indikator uspješnosti:

- Uspostavljeno: 5 CORINE baza podataka za referentnu
- Uspostavljen WebGIS sustav za pregled 5 Corine baza

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	227.500	500.000	1.000.000	500.000	
Državni proračun				500.000	
Državni proračun - ostali izvori	227.500	500.000	1.000.000		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 74

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost	N/A
Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i):	

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Informacijski sustav za gospodarenje otpadom (ISGO)

AK1 Uspostava sustava E-onto

AK2 Uspostava Centralnog sustava upravljanja podataka o odlagalištima otpada

AK3 Nadogradnja postojeće sustava gospodarenja otpada

Indikator uspješnosti:

- Uspostavljena baza koordinata za bazu lokacija objekata koje posjeduju dozvole za gospodarenje otpadom (minimalno 100 objekata)
- Uspostavljen WEB GIS preglednik s minimalno 5 vrsti upita
- Uspostavljen sustav za izdavanje dozvola prema novom Zakonu o otpadu
- Uspostavljen Portal o sprečavanju nastanka otpada
- Uspostavljen sustav za elektronički očevidnik nastanka i tijeka otpada (E-ONTO)
- Uspostavljen Portal registra djelatnosti gospodarenja otpadom s minimalno 4 aplikacije i ukupno 5 vrsti pretraga:
 - i. aplikacija za ovlaštene laboratorije,
 - ii. aplikacija za rad savjeta za posebnu kategoriju otpada,
 - iii. aplikacija za prekogranični promet otpadom,
 - iv. aplikacija za rad registra gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
- Uspostavljen Sustav za posebne kategorije otpada s 2. baze podataka i minimalno 5 vrsti pretraga
- v. Baza podataka/Registar obveznika plaćanja naknade za posebne kategorije otpada
- vi. Baza podataka za registriranje sakupljenih/obrađenih količina otpada
- Uspostavljen Sustav za praćenja tokova otpada s minimalno 5 vrsti pretraga

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	1.248.625	600.000	500.000	900.000	
Državni proračun		600.000	500.000	400.000	
Državni proračun - ostali izvori	1.248.625			500.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 75

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

TF Twinning projekt: Unapređenje Registra onečišćavanja okoliša i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) (Improvement of Croatian Environment Pollutant Register (Croatian EPR) and its Integration into Croatian Environmental Information System (CEIS) (CRO EPR))

1. Unapređenje sustava CRO EPR (Registar onečišćenja okoliša - ROO) s ciljem ispunjavanja izvještajnih zahtjeva prema međunarodnim obvezama, prvenstveno prema EU (E-PRTR, IED, ETS Direktivi i GHG Monitoring Mechanism Decision) te UN (LRTAP, UNFCCC, PRTR)
2. Unapređenje Nacionalnog portala Registra onečišćenja okoliša uključujući GIS komponentu, kroz razvoj web portala ROO prema zahtjevima PRTR. obzirom na kvalitetu podataka i njihovu dostupnost javnosti
3. Izrada priručnika za računanje emisija u zrak za nacionalni E-PRTR
4. Preporuke za izvješćivanje prema E-PRTR prema rezultatima testiranja probne dostave podataka
5. Jačanje kapaciteta Agencije i drugih nadležnih tijela u svrhu unapređenja prikupljanja i validacije podataka te izvješćivanja

Indikator uspješnosti:

1. Provedene analize sustava te izrađena izvješća s preporukama za unapređenje; izrađene funkcionalne i tehničke specifikacije za uspostavu web aplikacije za kalkulaciju emisija u zrak (za dvije ciljane skupine); aplikacija razvijena i funkcionalna.
2. Provedene analize sustava ISZO te izrađena izvješća s preporukama za unapređenje i izradu web portala uključujući GIS komponentu te razvoj ROO portala prema zahtjevima PRTR; analiza i izvješće o sigurnosti sustava te preporuke za eventualna unapređenja; izrađene preporuke i tehničke specifikacije za ROO portal uključujući GIS sukladno PRTR zahtjevima za mogućnost pristupa; web portal dizajniran, razvijen i funkcionalan na AZO webu; izrađene tehničke i funkcionalne specifikacije za razvoj ROO Atlasa (web aplikacija) razvijenog sukladno GIS prostornim komponentama; Atlas razvijen i funkcionalan
3. priručnik izrađen i funkcionalan
4. uspješno testirani i prihvaćeni probni podaci
5. Provedena analiza potrebe za izobrazbom djelatnika AZO i ostalih sudionika i izrađeno izvješće; pripremljeni materijali za izobrazbu i radionice; provedena izobrazba; provedene "on the spot" posjete; provedena izobrazba trenera za daljnju izobrazbu; proveden studijski posjet relevantnim MS institucijama

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	III / 2017
--------------------------	----------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	4.401.795	2.347.269			

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ostali EU fondovi sufinanciranje	220.095	117.344			
Državni proračun - ostali izvori	4.181.700	2.229.925			

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Tečaj HRK / kn nije isti kao onaj koji je računat 2014. pa postoji razlika u iznosima. Troškovi projekta i ukupna cijena definirani su u € kako slijedi:
 Ukupna cijena projekta je 900.000 € od čega su EU sredstva 855.000 €, a sufinanciranje RH iznosi 45.000 € (5%). Plaćanja se vrše kroz 3 obroka u kojima RH participira s 5 %. Prvi obrok je uplaćen po potpisivanju ugovora (2015.) u iznosu od 586.988,67 €, drugi, u iznosu od 223.011,33 € bit će isplaćen koncem 2016. ili početkom 2017. dok će treći, u iznosu od 90.000 € biti isplaćen po okončanju projekta (sredinom / koncem 2017.).
 Kalkulacije za 2015. i naredne godine rađene su prema srednjem tečaju HNB na dan 29.9.2016. (1€ = 7,499 kn). Moguće su i daljnje izmjene vezane uz odnos € / kn.

Redni broj projekta: 76

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

TF Twinning projekt: Unapređenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija u ISZO , odnosno centralni Europski sustav SEVESO (Chemicals and hazardous substances monitoring improvement and integration of Seveso database into CEIS (Croatian Environment Information System) as the unique Central SEVESO Information System)

*projekt je odobren od strane EK (prihvaćen OIS) ali natječajna projektna dokumentacija (PF) još nije dovršena te su moguće manje izmjene vezano uz aktivnosti i indikatore. Indikatori i aktivnosti u ovoj projektnoj fazi nisu u potpunosti i završno definirani

Indikator uspješnosti:

Temeljem članka 7, st. 2 Operativnog sporazuma kojim se utvrđuje podjela dužnosti i odgovornosti između dužnosnika ovlaštenoga za ovjeravanje programa (DOOP) i voditelja programa (VP) u okviru provedbe IPA programa komp.I i prijelaznog instrumenta (KI: 910-01/08-01/467, Ubr: 358-01-01-14-314 potpisanog od strane SAFU, AZO te nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje u listopadu 2014., "voditelj programa dužan je osigurati povjerljivost svih dijelova dokumentacije za nadmetanje i dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava i twining / twinning light projektnih sažetaka pripremljenih od strane korisničke institucije."

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		4.401.894	1.670.760	674.911	
Ostali EU fondovi sufinanciranje		220.095	82.000	33.746	
Ostali EU fondovi				641.165	
Državni proračun - ostali izvori		4.181.799	1.588.760		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Tečaj HRK / kn nije isti kao onaj koji je računat 2014. pa postoji razlika u iznosima. Troškovi projekta i ukupna cijena definirani su u € kako slijedi:
Ukupna cijena projekta je 900.000 € od čega su EU sredstva 855.000 €, a sufinanciranje RH iznosi

45.000 € (5%). Plaćanja se vrše kroz 3 obroka u kojima RH participira s 5 %. Prvi obrok je uplaćen po potpisivanju ugovora (2015.) u iznosu od 586.988,67 €, drugi, u iznosu od 223.011,33 € bit će isplaćen koncem 2016. ili početkom 2017. dok će treći, u iznosu od 90.000 € biti isplaćen po okončanju projekta (sredinom / koncem 2017.).

Kalkulacije za 2015. i naredne godine rađene su prema srednjem tečaju HNB na dan 29.9.2016. (1€ = 7,499 kn). Moguće su i daljnje izmjene vezane uz odnos € / kn.

Redni broj projekta: 77

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Razvoj i nadogradnja informacijskog sustava zaštite zraka (ISZZ)

AK1 - nadogradnja sustava kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj s modulima za e-Reporting direktivama 2004/107/EC i 2008/50/EC, a sukladno odluci 2011/850/EU

AK2 - nadogradnja sustava kvalitete goriva na benzinskim postajama i terminalima

AK3 - nadogradnja sustava emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

AK4 - nadogradnja, unapređenje i spajanje sustava Hlapivih organskih spojeva u bojama i lakovima i Emisija hlapivih organskih spojeva

Indikator uspješnosti:

- Uspostavljena nadogradnja informacijskog sustava zaštite zraka s minimalno 20 novih definiranih funkcionalnosti definiranih novom regulativom
- eReporting sustav
- WEB AIR portal
- WebGIS preglednik s minimalno 5 vrsti pretraga

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	487.125	250.000	250.000	250.000	
Državni proračun			250.000	250.000	
Državni proračun - ostali izvori	487.125	250.000			

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 78

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Razvoj i nadogradnja Informacijskog sustava klimatskih promjena (ISKP)

AK1 - uspostava integrirane informatičke platforme za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova (IIPETS)

Indikator uspješnosti:

- Uspostavljena nadogradnja informacijskog sustava klimatskih promjena s minimalno 30 novih definiranih funkcionalnosti
- Uspostavljen eReporting sustav
- Uspostavljen WebGIS preglednik

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	660.000	534.188	250.000	250.000	
Državni proračun - ostali izvori	660.000	534.188	250.000	250.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 79

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Razvoj informacijskog sustava za sektorske pritiske (Kemikalije, Velike nesreće, Registar onečišćavanja okoliša)

AK1 - Nadogradnja ROO sustava prema novom pravilniku

AK2 - Nadogradnja sustava RPOT/OPVN

AK3 - Nadogradnja i unapređenje sustava Očevidnika uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (BOUDR)

Indikator uspješnosti:

- Uspostavljena nadogradnja informacijskog sustava sektorskih pritisaka
- Uspostavljen eReporting sustav
- Uspostavljen WebGIS preglednik

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		497.375	250.000	250.000	
Državni proračun			250.000	250.000	
Državni proračun - ostali izvori		497.375			

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 80

Područje:	ProDII identifikator:
Sektor zdravstva Nositelj: Ministarstvo zdravstva Sunositelj(i): Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	ProDII0983

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava Središnjeg tijela za eZdravlje (STeZ)

1. Analiza stanja i potreba sustava eZdravlja
2. elaboracija poslovnog plana (uključivo kadrovskog i financijskog plana)
3. razrada poslovnih procesa
4. Izrada pravilnika i internih propisa
5. Uspostava organizacije
6. Program e-Učenja za službenike i korisnike
7. Dizanje svijesti i edukacija službenika
8. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

uspostavljeno provedbeno tijelo eZdravlja

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			5.750.000	17.497.059	
ESF sufinanciranje			862.500	2.624.559	
ESF financiranje			4.887.500	14.872.500	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 81

Područje:	ProDII identifikator:
Sektor zdravstva Nositelj: Ministarstvo zdravstva Sunositelj(i): Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	ProDII0897

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Primjena normizacije i certifikacijskog postupka eZdravlja

1. Definicija i izrada/preuzimanje normi iz područja eZdravlja i razmjene podataka
2. Uspostava procesa certifikacije
3. Program e-Učenja za službenike i korisnike
4. Dizanje svijesti i edukacija službenika
5. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

Pripremljen proces certifikacije; certifikacija se provodi

Početak provedbe:	II / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			250.000	2.102.941	
ERDF sufinanciranje			37.500	315.441	
ERDF financiranje			212.500	1.787.500	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 82

Područje:	ProDII identifikator:
Sektor zdravstva Nositelj: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Sunositelj(i): Ministarstvo zdravstva	ProDII0959

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

e-HZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

1. Izgradnja sustava:
 - a. Modernizacija središnje aplikacije za upravljanje tražbinama.
 - b. Izgradnja sustava za planiranje poslovnih potreba (ERP) i povezivanje svih ERP sustava bolnica.
 - c. Uspostava mehanizma financijskog kontrolinga.
 - d. Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima.
 - e. Izrada sustava za automatizaciju poslovnih procesa.
 - f. Izgradnja naprednog sustava poslovnog izvješćivanja (BI).
 - g. Uvođenje sustava za elektroničku razmjenu podataka s pružateljima usluga u zdravstvu putem web tehnologija.
 - h. Izgradnja sustava za upravljanje dokumentima i zapisima (DMS / RMS).
 - i. Izgradnja sustava za upravljanje objektima (FM).
2. Provjera specifikacija putem pilota na ograničenom skupu procesa
3. Provjera i validacija sustava
4. Uspostava sustava eHZZO
5. Program e-Učenja za službenike i korisnike
6. Dizanje svijesti i edukacija službenika
7. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

uspostavljen informacijski sustav eHZZO

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	II / 2020
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		17.205.882	57.352.941	40.147.059	
ERDF financiranje		14.625.000	48.750.000	34.125.000	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu		2.580.882	8.602.941	6.022.059	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 83

Područje:	ProDII identifikator:
Sektor zdravstva Nositelj: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Sunositelj(i): Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ministarstvo zdravstva	ProDII0960

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

e-Lijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima

1. Razrađen koncept i specifikacija sustava eLijekovi
2. Nabava integriranog informatičkog sustava za lijekovima
3. Provjera specifikacija putem pilota na ograničenom skupu procesa
4. Provjera i validacija sustava
5. Uspostava sustava eLijekovi
6. Program e-Učenja za službenike i korisnike
7. Dizanje svijesti i edukacija službenika
8. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. Izgradnja i povezivanje novih dijelova sustava eLijekovi

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	III / 2020
--------------------------	------------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		2.523.529	8.411.765	5.888.235	
ERDF financiranje		2.145.000	7.150.000	5.005.000	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu		378.529	1.261.765	883.235	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 84

Područje:	ProDII identifikator:
Sektor zdravstva Nositelj: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Sunositelj(i): Ministarstvo zdravstva	ProDII0962

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava (HR DRG)

1. Razrađen koncept i specifikacija sustava za obračun usluga bolnica eDRG
2. Nabava integriranog informatičkog sustava
3. Provjera specifikacija putem pilota na ograničenom skupu procesa
4. Provjera i validacija sustava
5. Uspostava sustava eDRG
6. Program e-Učenja za službenike i korisnike
7. Dizanje svijesti i edukacija službenika
8. Dizanje svijesti zdravstvenih djelatnika

Indikator uspješnosti:

Uspostavljen HR-DRG sustav.

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	I / 2020
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			8.500.000	5.100.000	
ERDF financiranje			7.225.000	4.335.000	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu			1.275.000	765.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 85

Područje:	ProDII identifikator:
Sektor zdravstva Nositelj: Ministarstvo zdravstva Sunositelj(i): Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	ProDII0961

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

e-Smjernice: informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja

1. Izrada predloška za izradu zdravstvenih smjernica, uz obvezne upute za izradu algoritama.
2. Izrada smjernica korištenjem predloška, uključivo alternativno „priznavanje“ stranih relevantnih smjernica; podrazumijeva periodičku doradu smjernica .
3. Internetski, interaktivan prikaz smjernica.
4. Kontrole i radni tijekovi smjernica.
5. Program e-Učenja za službenike i korisnike
6. Dizanje svijesti i edukacija službenika
7. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. Broj medicinskog osoblja koji ima pristup portalu eSmjernica= 30.000.
2. Postotak odlučivanja zasnovanog na dokazima= 25%.

Početak provedbe:	II / 2018	Završetak provedbe:	I / 2021
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			1.500.000	8.982.353	
ERDF sufinanciranje			225.000	1.347.353	
ERDF financiranje			1.275.000	7.635.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 86

Područje:	ProDII identifikator:
Sektor zdravstva Nositelj: Ministarstvo zdravstva Sunositelj(i): Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	ProDII0963

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

e-Bolnica – Uspostava standardnih, integriranih i 360° interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republike Hrvatske

1. Razrađen koncept i specifikacija sustava eBolnica
2. Nabava informatičkog sustava za potporu rada bolnica
3. Provjera specifikacija putem pilota na ograničenom skupu procesa
4. Provjera i validacija sustava
5. Uspostava sustava eBolnica
6. Program e-Učenja za službenike i korisnike
7. Dizanje svijesti i edukacija službenika
8. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. Izrada do 3 standardiziranih platformskih rješenja za potporu bolničkim procesima.
2. Uspostava BIS/ERP sustava u bolnicama koje nemaju integrirani sustav - 15.
3. Migracija BIS/ERP sustava u bolnicama koje imaju integrirani sustav - 25.

Početak provedbe:	II / 2018	Završetak provedbe:	I / 2021
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	450.000		13.000.000	80.000.000	
Državni proračun	450.000				
ERDF sufinanciranje			1.950.000	12.000.000	
ERDF financiranje			11.050.000	68.000.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 87

Područje:	ProDII identifikator:
Sektor zdravstva Nositelj: Hrvatski zavod za telemedicinu Sunositelj(i): Ministarstvo zdravstva, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet	ProDII0981

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

HealthNet – povezivanje zdravstvenih ustanova u VPN

1. nabava linkova za spajanje zdravstvenih ustanova na eHealthNet

Indikator uspješnosti:

260 lokacija zdravstvenih ustanova spojeno na HealthNet

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	4.000.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	
Državni proračun	4.000.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 88

Područje:	ProDII identifikator:
Sektor zdravstva Nositelj: Hrvatski zavod za telemedicinu Sunositelj(i):	ProDII0982

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Proširenje programa stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika

Indikator uspješnosti:

40 zdravstvenih centara uključeno u program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika

Početak provedbe:	I / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		1.000.000	600.000	600.000	
Državni proračun		1.000.000	600.000	600.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 89

Područje:	ProDII identifikator:
Obrazovanje Nositelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet Sunositelj(i): Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Fakultet organizacije i informatike	ProDII0808 ProDII0809 ProDII0810 ProDII0811 ProDII0812 ProDII0813

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

eŠkole Pilot projekt

1. Izgradnja adekvatne IKT infrastrukture u školama uključenima u projekt
2. Unapređenje postojećih i uspostava novih e-usluge za poslovne i nastavne procese škola
3. Razvoj sustava digitalno zrelih škola
4. Razvoj i primjena IKT-a i DOS-a u odgojno-obrazovnom procesu
5. Uspostava i razvoj zajednice praktičara na školama uključenima u projekt
6. Unaprijeđena digitalna kompetencija korisnika u školama uključenima u projekt
7. Program e-Učenja za službenike i korisnike
8. Dizanje svijesti i edukacija službenika
9. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

- 140 škola u RH opremljeno naprednom IKT opremom
- 920 nastavnika koristi nabavljenu IKT opremu za poučavanje
- 6000 učenika koristi nabavljenu IKT opremu za učenje i sudjelovanje u nastavi
- 2500 odgojno-obrazovnih radnika je sudjelovalo u stručnom usavršavanju
- 16 digitalno obrazovnih sadržaja za predmete u odabranim razredima razvijeno
- 140 škola koje su primile podršku za unapređenje digitalne zrelosti

Početak provedbe:	I / 2015	Završetak provedbe:	I / 2018
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	74.796.765	207.779.320	24.038.417		
Državni proračun	2.454.898				
ESF sufinanciranje	3.704.005	6.829.120	296.330		
ERDF sufinanciranje	8.124.050	16.126.000	9.900.000		
ESF financiranje	12.484.396	42.281.100	11.962.331		
ERDF financiranje	48.029.416	142.543.100	1.879.756		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 90

Područje:	ProDII identifikator:
Znanost i visoko obrazovanje Nositelj: Srce Sunositelj(i): Sveučilište J.J.Strossmayera Osijek, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet	ProDII0969

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

HR-ZOO - Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak

Izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture, a obuhvaća uspostavu:

1. HR-ZOO sjedišta
2. Infrastrukture za računalstvo visokih performansi - HPC resursi;
3. Infrastrukture za računalstvo u oblacima - Cloud resursi;
4. Spremišne infrastrukture za pohranu trajnih podataka;
5. Specifične znanstvene programske podrške;
6. Tima specijaliziranih stručnjaka za upravljanje infrastrukturom i aktivnu pomoć korisnicima;
7. Program e-Učenja za službenike i korisnike
8. Dizanje svijesti i edukacija službenika
9. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

uspostavljeno 6 sjedišta HR-ZOO; kapacitet spremišnog prostora HR-ZOO 7 Petabyte (PB) do 2023.; kapacitet računalnih resursa HR-ZOO od 25.000 procesorskih jezgri do 2023.

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	167.328	7.527.618	105.670.853	89.989.929	
ERDF sufinanciranje		19.143	15.850.628	13.498.489	
Svjetska banka	167.328	7.400.000			
ERDF financiranje		108.475	89.820.225	76.491.440	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak - HR-ZOO je strateški projekt koji se nalazi u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvitka i Strategiji pametne specijalizacije. Provedba projekta

financirat će se iz Tematskog cilja 1 - Istraživanje, razvoj i inovacije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za koji je nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a priprema projekta financira se također iz Zajma Svjetske banke - Drugi projekt tehnologijskog razvitka (nadležan MZO).

Sredstva za provedbu projekta, koja su navedena u ovom akcijskom planu za Strategiju e-Hrvatska, planiraju se u Srcu, a izvor financiranja je OPKK 2014.-2020. Tematski cilj 1 u iznosu od 85%, a državni proračun u iznosu od 15%.

Navedeni iznosi dostavljeni su i MZO-u u svrhu planiranja proračuna za naredne 3 godine.

Redni broj projekta: 91

Područje:	ProDII identifikator:
Obrazovanje Nositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Sunositelj(i): Sveučilišni računski centar, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

1. Uspostavljanje informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
2. Razvijene web aplikacije za podnošenje zahtjeva za upis standarda zanimanja, standarda kvalifikacija, skupova kompetencija, skupova ishoda učenja, programa za stjecanje kvalifikacija, programa za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja i programa za vrednovanje skupova ishoda učenja u Registar
3. Omogućen pristup javnim podacima u Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira putem Javnog weba Registra HKO
4. Izrada i provođenje programa e-Učenja za službenike i korisnike
5. Dizanje svijesti i edukacija službenika
6. Dizanje svijesti građana
7. Razvijen modul za povezivanje i objavu podataka iz Registra HKO na Learning Opportunities and Qualifications in Europe portalom i ESCO portalu

Indikator uspješnosti:

1. Razvijena web aplikacija za podnošenje 7 vrsta zahtjeva za upis u Registar HKO-a
2. Razvijene desktop aplikacije za administratore postupka formalnog vrednovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Ministarstvu rada i mirovinskog sustava
3. Razvijena web aplikacija za stručno vrednovanje zahtjeva za predsjednike i članove Sektorskih vijeća
4. Razvijena web aplikacija za pregled javno dostupnih podataka o trenutnim postupcima vrednovanja zahtjeva za upis u Registar i pregled podataka upisanih standarda i programa u Registar HKO-a
5. Uspostavljen Registar HKO-a i pregled podataka upisanih standarda i programa u Registar HKO-a putem Javnog weba Registra HKO-a
6. Razvijen modul za povezivanje Registra HKO sa Learning Opportunities and Qualifications in Europe portalom i ESCO portalom

Početak provedbe:	II / 2014	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	1.190.000	2.251.929	375.389		

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Državni proračun	1.190.000				
ESF sufinanciranje		389.040			
ESF financiranje		1.487.500			
Ostali EU fondovi		375.389	375.389		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Sredstva osigurana iz državnog proračuna po godinama:

2014. – 120.000,00 kn

2015- - 820.000,00 kn

2016. – 250.000,00 kn

Napomena za sredstva iz državnog proračuna predviđena u 2017,2018 i 2019: Razvoj i izgradnja e-infrastrukture sustava visokog obrazovanja, unutar kojega se financira i izgradnja Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, regulirani su putem Ugovora o suradnji i sufinanciranju razvoja i izgradnje e-Infrastrukture sustava visokog obrazovanja između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišnog računskog centra, Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom da je važeći Ugovor izrađen za trogodišnji period 2014 - 2016, i ističe krajem ove godine, nismo u mogućnosti uvrstiti predviđena buduća sredstva za razvoj Registra HKO-a jer će ona biti definirana budućim Ugovorom za naredno trogodišnje razdoblje 2017 - 2019. U trenutku izrade ovog Akcijskog plana takav Ugovor još nije definiran niti potpisan.

Iznosi prikazani u 2017 su sredstva iz Darovnice Europske komisije za uspostavu Registra HKO 2016 - 2018 i Izravne dodjele bespovratnih sredstava "Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a".

Iznosi prikazani u 2018 su sredstva iz Darovnice Europske komisije za uspostavu Registra HKO 2016 - 2018.

Redni broj projekta: 92

Područje:	ProDII identifikator:
Usluge socijalne skrbi Nositelj: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Sunositelj(i): Ministarstvo uprave, uredi državne uprave u županijama	ProDII0661

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Modernizacije sustava socijalne zaštite - tematsko područje: Jedinstveni centar za naknade - aplikacija MISOSS (Management Information System One Stop Shop)

Cilj: uspostava JCN-a kao jedinstvene administrativne točke za pružanje usluga građanima u području ostvarivanja prava na različite naknade sa socijalnom komponentom.

Predviđena aplikacija biti će nositelj unificiranih električnih procesa zaprimanja, administriranja i donošenja rješenja te isplate naknada za transfer u JCN.

MISOSS, kao sustav koji pruža informatičku podršku poslovnim procesima iz djelokruga navedenih naknada, na nivou funkcionalnih specifikacija uključuje:

1. Sadržava sve funkcionalne karakteristike trenutnih sustava administriranja koje ulaze u JCN:

1. 1. Zajamčena minimalna naknada
1. 2. Rodiljine i roditeljske potpore
1. 3. Naknada za vrijeme nezaposlenosti
1. 4. Doplatka za djecu

2. Omogućuje prilagodbu funkcionalnosti aplikacije promjenama zakonskih osnova administriranja navedenih naknada

3. Omogućuje povezivanje i razmjenu podataka s relevantnim sustavima o korisnicima prava/usluga i članova njihove obitelji

4. Osigurava djelotvornost kroz: Sustav upravljanja dokumentima; Aplikativno vođenje uredskog poslovanja/pisarnice; Obračun novčanih pomoći; Digitalno potpisivanje dokumenata; Modeliranje/simuliranje itd.

Indikator uspješnosti:

1. Program ZMN prenesen u JCN, koji ga i administrira
2. Program doplatka za djecu prenesen u JCN, koji ga i administrira
3. Rodiljine i roditeljske potpore/naknada za novorođeno dijete za neosigurane korisnike prenesene u JCN, koji ih i administrira
4. Program naknada za nezaposlene prenesen u JCN, koji je i administrira

Početak provedbe:	IV/ 2017	Završetak provedbe:	IV/ 2018
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		4.900.738	13.187.098		
Svjetska banka		4.900.738	13.187.098		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 93

Područje:	ProDII identifikator:
Usluge socijalne skrbi Nositelj: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Sunositelj(i): Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	ProDII0663

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Modernizacija sustava socijalne zaštite - tematsko područje: Jedinствeno tijelo vještačenja - aplikacija Integrirani informatički sustav (IIS)

Aplikacija Integriranog informatičkog sustava (IIS) Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji će podržati sve tri grupe ključnih poslovnih procesa ZVPRZOI (Vještačenje osoba s invaliditetom, Profesionalna rehabilitacija, Zapošljavanje osoba s invaliditetom) s ciljem povećanja efikasnosti rada automatizacijom poslovnih procesa; minimaliziranja rada s papirnatom dokumentacijom; automatiziranje obrade podataka vezanih uz postupke; automatiziranje kontrole i generiranje operativnih i statističkih izvješća; povezanost svih dijelova sustava ZVPRZOI; povezanost i razmjena potrebnih dokumenata i podataka između ZVPRZOI i drugih institucija; veća transparentnost i pristupačnost usluga ZVPRZOI krajnjim korisnicima . Očekivane karakteristike IIS:

1. Modul s funkcionalnostima uredskog poslovanja - napredni DMS i napredne funkcionalnosti za upravljanjem poslovnim procesima što će uz upotrebu digitalnog potpisa omogućiti automatizirane poslovne procese
2. Povezanost funkcionalnosti modula DMS s svim relevantnim bazama podataka, poslovnim pravilima i funkcionalnostima potrebnim za funkcioniranje ključnih poslovnih procesa (specifični moduli za podršku pojedinom poslovnom procesu: modul za podršku postupcima vještačenja, modul za podršku postupcima revizije medicinskog vještačenja; modul za obradu zahtjeva za isplate poticaja; modul za nadzor kvota), kao i optimalnu povezanost s postojećim aplikacijama ZVPRZOI
3. Otvorenost za česte organizacijske promjene, kao i maksimalna moguća fleksibilnost za promjene procesa i upravljanje pravima pristupa dokumentima i podacima ZVPRZOI
4. Otvorenost prema drugim institucijama i korisnicima usluga ZVPRZOI kroz dogovarajuća sučelja za razmjenu dokumenata i podataka
5. Program e-Učenja za službenike i korisnike
6. Dizanje svijesti i edukacija službenika
7. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

JTV samostalno djeluje, uključujući: neovisan IT sustav sa sučeljima prema JCN-u i ostalim tijelima

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	III / 2018
--------------------------	------------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		4.328.337	9.789.337		
Svjetska banka		4.328.337	9.789.337		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 94

Područje:	ProDII identifikator:
Usluge socijalne skrbi Nositelj: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Sunositelj(i): Ministarstvo uprave, Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama	ProDII0686

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

e-Pregled Socio-Ekonomskeg Stanja Građana

Cilj: uspostava nove e-usluge u okviru servisa e-Građani kojom će se omogućiti izdavanje jedinstvenog dokumenta koji daje pregled socio-ekonomskog stanja građana. Dokument koristi podatke iz postojećih registara i evidencija, iste pregledno sistematizira te u obliku PDF obrasca izdaje isključivo osobi čiji su to podaci i to na zahtjev te osobe. Građanima se omogućuje da sami pristupe sustavu e-Građani i zatraže dokument, čime se izbjegava potreba angažiranja javnih tijela te smanjuje birokracija i administrativni pritisak na iste.

Kategorije i opseg podataka koji će se ponuditi;

1. "SOCIJALNA POMOĆ" (Podatak da li je građanin korisnik zajamčene minimalne naknade (kao nositelj ili kao član kućanstva) ili nekog drugog prava prema propisima kojima se uređuje socijalna skrb)
 2. PRIMICI (Podaci o svim primicima u tekućoj i protekloj godini te (3,6,12) mjesečni prosjek sa prikazom pojedinih stavki)
 3. FINANCIJSKA IMOVINA (Račun u banci (naziv banke, broj računa, tip računa, oznaka blokade); Vrijednosni papiri - ISIN količina, omjer vlasništva, zadnja tržišna vrijednost, nominalna vrijednost vrsta vrijednosnog papira, naziv izdavatelja; Poslovni udjeli (nominalna vrijednost i postoci)
 4. NEKRETNINE (Podatak o vlasništvu nekretnina; Podatak o otuđenju nekretnine kroz podatak o porezu na promet nekretnina u posljednjih 6 mjeseci do 24 mjeseca; Informacija da li je nekretnina koje je vlasnik/suvlasnik u prodaji u ovršnom postupku)
 5. POKRETNINE (Pokretnine u vlasništvu (vozila, plovila, zrakoplovi) - marka, godina proizvodnje, datum stjecanja, datum objave; Informacija da li je pokretnina koje je vlasnik/suvlasnik u prodaji u ovršnom postupku)
 6. RADNI STATUS (Informacija i zadnjem zabilježenom statusu pri HZZ – status nezaposlenosti)
- Izvori podataka; Sustav SocSkrb, Sustav EDIP, Jedinstveni registar računa (JRR), SKDD, Trgovački sud / OIB sustav, Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, MUP, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Agencija za civilno zrakoplovstvo, Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Aktivnosti; 1. Definiranje skupa podataka, 2. Definiranje izvora podataka i uspostava razmjene podataka 3. Uspostava e-usluge 4. Uključivanje u NIAS sustav 5. Dizanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. razvijena e-usluga

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	I / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	-	-	-	-	-

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Nalazi se u projektu: 2. Razvoj okvira za e-poslovanje.

Redni broj projekta: 95

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Sunositelj(i): Državno odvjetništvo RH	ProDII0642 ProDII0643

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Jačanje kapaciteta i efikasnosti DORH-a/USKOK-a

1. Izvršit će se nadogradnja CTS (Case Tracking System) aplikacije sustavom za upravljanje dokumentima i BI te nadogradnja baze ratnih zločina.
2. Izgradit će se i sustav povezanosti i razmjene podataka sa drugim državnim institucijama.
3. Razvit će se baza znanja i pružiti podrška daljnjem jačanju analitičkih sposobnosti zaposlenika DORH-a/USKOK-a.
4. Kroz komponentu nabave opreme nabavit će se potrebna oprema (uredska IT oprema, video konferencijska oprema, poslužitelji i licence) za svakodnevni rad institucija.

Indikator uspješnosti:

CTS sustav nadograđen i povezan sa drugim državnim institucijama
Obnovljena računalna oprema DORH/USKOK

Početak provedbe:	IV / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		6.639.950	6.639.950		
Ostali EU fondovi sufinanciranje		852.283	852.283		
Ostali EU fondovi		5.787.667	5.787.667		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 96

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Sunositelj(i): sudovi	ProDII0601

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Daljnje poboljšanje sustava upravljanja sudskim predmetima

2. Kroz komponentu nabave opreme nabavit će se osnovna uredska računalna i serverska oprema te licence za potrebe krajnjih korisnika (sudova) eSpis sustava.

Indikator uspješnosti:

Računalna oprema i licence instalirane i u funkciji eSpisa.

Početak provedbe:	IV / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		22.446.264			
Ostali EU fondovi sufinanciranje		3.366.940			
Ostali EU fondovi		19.079.324			

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 97

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Sunositelj(i): kaznena tijela	ProDII0644

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Podrška zatvorskom sustavu u Republici Hrvatskoj

1. Razvoj i instalacija jedinstvenog informacijskog sustava za potrebe zatvorske administracije Ministarstva pravosuđa

Indikator uspješnosti:

Jedinstven zatvorski aplikativni sustav u produkciji i povezan sa drugim državnim institucijama

Početak provedbe:	IV / 2016	Završetak provedbe:	III / 2018
--------------------------	-----------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		1.941.168	1.941.168		
Ostali EU fondovi sufinanciranje		194.117	194.117		
Ostali EU fondovi		1.747.051	1.747.051		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 98

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelji: Ministarstvo pravosuđa, Državna geodetska uprava Sunositelj(i): Gradski ured za katastar Grada Zagreba	ProDII0758

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

1. Širenje ZIS-a na sve zemljišnoknjižne odjele (ZKO) i katastarske urede (KU) u RH
2. Nadogradnja ZIS-a dodatnim funkcionalnostima

Indikator uspješnosti:

1. ZIS uveden u sve zemljišno-knjižne odjele i katastarske urede u Republici Hrvatskoj.
2. Produkcijski rad svih ugovorenih dodatnih funkcionalnosti ZIS-a

Početak provedbe:	I / 2007	Završetak provedbe:	I / 2017
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	51.190.798				
Svjetska banka	51.190.798				

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 99

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelji: Ministarstvo pravosuđa Sunositelj(i): Državna geodetska uprava	ProDII0757

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Upravljanje zemljišnim podacima

1. Analiza potreba i poslovnih modela o zemljišnim podacima ZIS-a svih zainteresiranih dionika (TDU i poslovni korisnici)
2. Prilagodba propisa
3. Priprema specifikacije različitih sučelja ZIS-a s traženim skupovima podataka
4. Razvoj i implementacija programskih modula ZIS-a
5. Implementacija registra izvlaštenih nekretnina
6. Jačanje svijesti i edukacija službenika
7. Jačanje svijesti građana

Indikator uspješnosti:

1. Katalog podataka i vanjskih korisnika zemljišnih podataka
2. Prilagođen normativni okvir
3. Definirane specifikacije
4. Programska rješenja puštena u produkcijski rad
5. Registar izvlaštenih nekretnina implementiran
6. Educirani službenici koji administriraju zemljišne podatke
7. Provedena kampanja informiranja javnosti

Početak provedbe:	I / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		6.577.765	10.962.942	4.385.177	
ERDF sufinanciranje		986.665	1.644.442	657.777	
ERDF financiranje		5.591.100	9.318.500	3.727.400	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 100

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj(i): Ministarstvo pravosuđa Sunositelj(i): trgovački sudovi	ProDII0821

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

e-Sudski registar (faza 1.)

1. Povezivanje i prekogranična suradnja trgovačkih registara EU (BRIS)
2. Registracija poslovnog nastana (j.d.o.o. i d.o.o.) putem Interneta

Indikator uspješnosti:

1. Sudski registar povezan sa centralnom BRIS platformom
2. Omogućeno osnivanje j.d.o.o. i d.o.o. putem Interneta

Početak provedbe:	III / 2016	Završetak provedbe:	III / 2017
--------------------------	------------	----------------------------	------------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		2.333.000			
ERDF sufinanciranje		349.950			
ERDF financiranje		1.983.050			

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Projekt je podijeljen u 2 faze. Nema preklapanja sa projektom Ministarstva gospodarstva.

Redni broj projekta: 101

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj(i): Ministarstvo pravosuđa Sunositelj(i): trgovački sudovi	ProDII0967

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

e-Sudski registar (faza 2.)

1. Tehnološka i funkcionalna nadogradnja sudskog registra
2. Uspostava sustava međupovezanosti Sudskog registra

Indikator uspješnosti:

1. Omogućeno pružanje novih e-usluga građanima i poslovnim subjektima (e-poslovanje)

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			12.967.000		
Državni proračun			2.300.000		
ERDF sufinanciranje			1.600.050		
ERDF financiranje			9.066.950		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 102

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj(i): Ministarstvo pravosuđa Sunositelj(i): sudovi	ProDII0964

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Povezivanje stečajnog registar sa europskom e-justice platformom (Insolvency Registers Interconnection for Europe)

Projekt se provodi u suradnji sa drugim državama EU radi provedbe Uredbe (EU) 848/2015:

1. Nacionalna koordinacija projekta
2. Nadogradnja e-Spis sustava i uspostava servisa za povezivanje stečajnog registra sa platformom e-justice.europa.eu

Indikator uspješnosti:

1. Stečajni registar povezan sa e-justice platformom

Početak provedbe:	I / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		1.041.036	523.231		
Ostali EU fondovi sufinanciranje		156.155	78.485		
Ostali EU fondovi		884.881	444.746		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Očekuje se da INEA donese odluku o prihvaćanju projekta. Projekt je prijavljen kao konzorcij SR Njemačke i 6 država EU.

Redni broj projekta: 103

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Državna geodetska uprava Sunositelj(i):	ProDII0992 ProDII0993 ProDII0994

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Podrška implementaciji katastra zgrada

1. nabava i implementacija aplikativnog rješenja informacijskog sustava za vođenje i održavanje katastra zgrada
2. nabava i instalacija HW/SSW platforme za potrebe IT sustava katastra zgrada

Indikator uspješnosti:

Uspostavljen informacijski sustav katastra zgrada

Početak provedbe:	I / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		4.423.205	3.580.067	1.282.880	2.713.849
ERDF sufinanciranje		686.206	537.010	192.432	
ERDF financiranje		3.736.999	3.043.057	1.090.448	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupan planirani iznos projekta je 12.000.000 kn. Razlika se prebacuje u 2020. godinu.

Redni broj projekta: 104

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Državna geodetska uprava Sunositelj(i):	ProDII0991 ProDII0995 ProDII0996

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostavljanje informacijskog sustava jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture HR-KI

1. nabava i implementacija aplikativnog rješenja
2. nabava i instalacija HW/SSW
3. edukacija službenika DGU u svrhu inicijalnog unosa podataka u jedinstvenu bazu podataka katastra infrastrukture

Indikator uspješnosti:

Uspostavljen sustav jedinstvene informacijske točke i HR-KI i educirani djelatnici DGU

Početak provedbe:	I / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		5.016.591	6.908.395	2.009.451	2.115.562
ESF sufinanciranje		97.028	319.781	73.873	
ERDF sufinanciranje		632.735	716.478	227.545	
ESF financiranje		549.828	1.812.094	418.611	
ERDF financiranje		3.737.000	4.060.042	1.289.422	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupan planirani iznos ERDF projekta je 12.300.000 kn, a ESF je 3.750.000 kn. Razlika se prebacuje u 2020. godinu.

Redni broj projekta: 105

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Državna geodetska uprava Sunositelj(i):	ProDII0975 ProDII0976

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Izrada, testiranje i instalacija geoinformacijskog sustava državne granice

Razviti model podataka i implementirati web aplikaciju otvorenog tipa za vođenje dokumenata i podataka o državnoj granici

Osigurati odgovarajuću edukaciju osoba koje će biti zadužene za izvršavanje svih navedenih poslova za rad s GIS-om državne granice, kao i potrebnu tehničku potporu.

Indikator uspješnosti:

Tijela javne uprave povezana u jedinstveni sustav podataka državne granice (MVEP, MO, MUP, DUS...)

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	I / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			186.320	282.907	490.773
ERDF sufinanciranje			27.948	42.436	
ERDF financiranje			158.372	240.471	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupan planirani iznos projekta je 960.000 kn. Razlika se prebacuje u 2020. godinu.

Redni broj projekta: 106

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Državna geodetska uprava Sunositelj(i):	ProDII0973 ProDII0974

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Obnova, nadogradnja i održavanje CROPOS sustava

1. Nabava GNSS referentnih prijamnika i antena (hardver, firmver) koji podržava uz postojeći GNSS sustav (GPS + GLONASS) i Galileo sustav na 33 lokacije CROPOS stanica
2. Zamjena i podešavanje novih GNSS prijamnika i antena kako bi funkcionirali sa postojećom infrastrukturom na svim lokacijama (33)
3. Nadogradnja i usklađivanje HW i SW u kontrolnom centru s novim GNSS prijamnicima i antenama

Indikator uspješnosti:

Izvršena nadogradnja CROPOS sustava na novi EU navigacijski satelitski sustav

Početak provedbe:	II / 2018	Završetak provedbe:	I / 2019
--------------------------	-----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			3.419.653	282.907	4.172.440
ERDF sufinanciranje			512.948	42.436	
ERDF financiranje			2.906.705	240.471	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupan planirani iznos projekta je 7.875.000 kn. Razlika se prebacuje u 2020. godinu.

Redni broj projekta: 107

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost	ProDII0977 ProDII0978
Nositelj: Državna geodetska uprava Sunositelj(i):	

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostavljanje službenog topografsko-kartografskog informacijskog sustava (hardverska oprema, nadogradnja temeljne topografske baze podataka i uspostavljanje kartografske baze)

1. izrada modela podataka za mjerila 1:25000 i 1:100000
2. izrada i instalacija potrebnog programskog rješenja za potrebe TKIS-a i GIS aplikaciju za izradu službenih proizvoda
3. specificiranje i nabava HW
4. implementiranje modela topografskih i kartografskih baza podataka
5. punjenje baza podatka s dostupnim podacima

Indikator uspješnosti:

Osiguranje dostupnosti TDU, građani i pravni subjekti osnovno i napredno korištenje prostornih podataka

Početak provedbe:	II / 2018	Završetak provedbe:	II / 2019
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			1.370.673	282.907	5.846.420
ERDF sufinanciranje			205.601	42.436	
ERDF financiranje			1.165.072	240.471	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupan planirani iznos projekta je 7.500.000 kn. Razlika se prebacuje u 2020. godinu.

Redni broj projekta: 108

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost	ProDII1005 ProDII1006 ProDII1007
Nositelj: Državna geodetska uprava Sunositelj(i): izabrani subjekti NIPP-a (javnopravna tijela)	

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Unaprjeđenje pristupa prostornim podacima javnog sektora putem geoportala NIPP-a

Projekt se sastoji od tri komponente, koja svaka na svojoj razini pridonosi konačnom cilju; olakšanom pristupu prostornim podacima.

1) Unaprjeđenje geoportala NIPP-a (proračun)

Razvoj dodatnih funkcionalnosti na Geoportalu NIPP-a iz dviju različitih perspektiva:

a) Korisničke i b) Administratorske

a) Korisnička:

- mogućnosti transformacije podataka dodatno unaprijeđena
- mogućnost interoperabilnosti sa drugim geoportalima putem standardiziranih mrežnih usluga
- dodatne funkcionalnosti temeljem studije

b) Administratorska:

- olakšano upravljanje Nacionalnim katalogom metapodataka
- unaprijeđeno automatizirano kreiranje izvješća
- ostala unaprjeđenja biti će definirana kroz period intenzivnog korištenja

2) Edukacija subjekta na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini (ESF)

3) Ispunjavanje zahtjeva koji proizlaze iz Zakona o NIPP-u i Direktive 2007/2/EZ (INSPIRE) na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini (ERDF)

a) Detekcija izvora prostornih podataka u nadležnosti javnopravnih tijela (subjekata NIPP-a) s posebnim naglaskom na jedinice regionalne i lokalne samouprave

b) Usklađivanje sa zahtjevima na razini podataka

c) Uspostava usklađenih mrežnih usluga (pregled i preuzimanje)

Indikator uspješnosti:

Broj pristupa nacionalnom geoportalu povećan za 15%

Broj subjekata NIPP-a koje aktivno sudjeluju u uspostavi NIPP-a povećan za 15%

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		648.829	535.059	323.428	
Državni proračun		500.000			
ESF sufinanciranje		22.325	80.259	3.299	

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
ERDF sufinanciranje				45.215	
ESF financiranje		126.504	454.800	18.696	
ERDF financiranje				256.218	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Ukupan planirani iznos ERDF projekta je 800.000. Razlika se prebacuje u 2020. godinu.

Redni broj projekta: 109

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost	ProDII0883 ProDII0884 ProDII0885 ProDII0886 ProDII0887 ProDII0888 ProDII0889
Nositelji: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Sunositelj(i): Hrvatski zavod za prostorni razvoj	

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli

1. Izrada analize potreba i specifikacije mogućih poboljšanja i nadogradnji postojećih aplikacija – modula i funkcionalnosti ISPU-a (eNekretnine, eKatalog, ePlanovi, eDozvola, ISPU lokator, geoportal), uključujući i njihovo povezivanje sa sustavima za upravljanje dokumentima gradova, županija i MGIPU, gdje je primjenjivo
2. Izrada analize potreba i specifikacije novih aplikacija – modula i funkcionalnosti ISPU-a (eInspekcija, eArhiv dozvola, eEnergetski certifikat, eArhiv planova, registar brownfield područja u RH, uvođenje naprednih mrežnih usluga (WFS i sl.)), uključujući i njihovo povezivanje sa sustavima za upravljanje dokumentima gradova, županija i MGIPU, gdje je primjenjivo
3. Povezivanje ISPU-a sa sustavom e-Građani
4. Izrada natječajne dokumentacije (tendera) za provedbu javnih natječaja za izradu poboljšanja i nadogradnji postojećih aplikacija – modula i funkcionalnosti ISPU-a te izradu novih aplikacija - modula i funkcionalnosti ISPU-a
5. Izrada i implementacija poboljšanja i nadogradnji postojećih aplikacija - modula i funkcionalnosti ISPU-a te izradu novih aplikacija - modula i funkcionalnosti ISPU-a
6. Razvoj i implementacija metodologije i sustava za procjenu nekretnina
7. Razvoj metodologije za masovnu procjenu nekretnina
8. Prilagodba propisa po potrebi (usluge vanjskih stručnjaka)
9. Nadogradnja sustava za vođenje dokumenata
10. Uspostavljanje informacijskog sustava jedinstvene informacijske točke
11. Nabava korisničke opreme - desktop računala, prijenosna računala, tableti, GPS uređaji, pametni telefoni, uz pripadajuću perifernu opremu, ovisno o načinu i lokaciji unosa podataka, uključujući i potreban software
12. Jačanje svijesti i edukacija službenika i ostalih subjekata koji sudjeluju u poslovnim procesima sustava navedenih ad. 1 i 2. (projektanti, službenici javnopravnih tijela, procjenitelji nekretnina, ovlašteni certifikatori, stručni izrađivači planova i dr.)
13. Informiranje građana o mogućnostima ISPU-a

Indikator uspješnosti:

1. Korištenje usluga e-uprave od strane pojedinaca
2. Komunikacija stanovništva s državnim ustanovama putem online aplikacija
3. Nove e-usluge u sustavu e-Građani
4. Poboljšani i nadograđeni postojeći moduli
5. Nova programska rješenja puštena u produkcijski rad
6. Integracija nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) - uvedene e-usluge
7. Educirani službenici koji unose i ažuriraju podatke u pojedinim modulima

8. Provedena kampanja informiranja javnosti

Početak provedbe:	I / 2014	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	13.080.662	62.113.500	64.700.000	84.250.000	
Državni proračun	7.687.747				
ESF sufinanciranje				64.500	
ERDF sufinanciranje	138.874	882.525	64.500		
ERDF financiranje	786.952	5.000.975	365.500	365.500	
Državni proračun - ostali izvori	4.467.089	56.230.000	64.270.000	83.820.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Naziv projekta je promijenjen iz "Razvoj informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) i njegovih modula i integracija s uslugom e-Građani" u "Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli".

Navedeni troškovi uključuju troškove izrade i održavanja aplikacija, korištenja informacijsko-komunikacijske infrastrukture te troškove plaća zaposlenika.

U kolonama "Nacionalna sredstva koja nisu u Državnom proračunu" radi se o sredstvima s izvora 43 Državnog proračuna u razdjelu MGIPU.

ProDII identifikator:

ProDII0883 - ISPU - informacijski sustav prostornog uređenja

ProDII0884 - eKatalog - metapodaci kojima se opisuju prostorni planovi unutar ISPU (modul ISPU)

ProDII0885 - ePlanovi - prostorni planovi nove generacije (modul ISPU)

ProDII0886 - eDozvola - sustav za provedbu postupaka temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji (modul ISPU)

ProDII0887 - eNekretnine - Informacijski sustav tržišta nekretnina (modul ISPU)

ProDII0888 - e-Inspekcija - informacijski sustav građevinske inspekcije (modul ISPU)

ProDII0889 - eEnergetskiCertifikat (modul ISPU)

Redni broj projekta: 110

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava Hrvatskih voda kao Referentnog centra za vode Republike Hrvatske

1. Izmjene i dopune Zakona o vodama i Zakona o zaštiti okoliša
2. Donošenje odluke o uspostavi Referentnog centra za vode“

Indikator uspješnosti:

1. Donesene izmjene zakonskih i podzakonskih akata
2. Donesena odluka o uspostavi referentnog centra za vode RH

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	-	-	-	-	-

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Donošenje podzakonskog akta temeljem Zakona o zaštiti okoliša čiji je predlagatelj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Redni broj projekta: 111

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatske vode Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava središnjeg sustava za izvještavanje prema EU „vodnim“ direktivama („EstuarIS“ sustav)

1. Izrada / nadogradnja Jedinstvenog aplikativnog sustava za unos, praćenje i poslovno odlučivanje prema svim „vodnim“ direktivama
2. Implementacija Jedinstvenog aplikativnog sustava za unos, praćenje i poslovno odlučivanje prema svim „vodnim“ direktivama
3. Analiza prikupljenih podataka i prijedlog plana usklađivanja sa drugim tijelima državne uprave
4. Osposobljavanje ostalih službenika tijela državne, javne uprave i javnih isporučitelja vodnih usluga za primjenu Jedinstvenog aplikativnog sustava te dizanje svijesti o potrebi praćenja kvalitete podataka i odlučivanja

Indikator uspješnosti:

1. Izrađen/nadograđen sustav za unos, praćenje i poslovno odlučivanje prema svim „vodnim“ direktivama
2. Sustav implementiran prema primarnoj skupini korisnika
3. Podaci prikupljeni i analizirani te napravljene preporuke
4. Educirani službenici tijela državne, javne uprave i javnih isporučitelja vodnih usluga

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2020
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	3.300.000	1.500.000	1.500.000		
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu	3.300.000	1.500.000	1.500.000		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Moguća su odstupanja od pojedinih planiranih financijskih procijenjenih vrijednosti (bez PDV-a), ovisno o dinamici provedbe projekta po pojedinim modulima. 2019 godinu nismo u mogućnosti procijeniti iz razloga izvjesnih promjena modela izvještavanja koje propisuje EK

Redni broj projekta: 112

Područje:	ProDII identifikator:
Pravna država i sigurnost Nositelj: Hrvatske vode Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava GEO Portala Hrvatskih voda kao dijela „EstuarIS“ sustava

1. Uspostava baza prostornih podataka za sve tematske cjeline voda
2. Uspostava kataloga metapodataka za pretragu podataka o vodama
3. Uspostava sustava za prostornu pretragu podataka o vodama i servisa za razmjenu podataka
4. Uključenje u NIPP i razmjena metapodataka

Indikator uspješnosti:

1. Uspostavljen sustav: Katalog metapodataka (popis svih podataka voda, nadležnih ustrojstvenih jedinica i nadležnih institucija)
2. Uspostavljen portal: WebGEO portal Hrvatskih voda
3. Uspostavljeni prostorni preglednici i pretraživači

Početak provedbe:	IV / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	600.000	700.000	700.000		
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu	600.000	700.000	700.000		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Moguća su odstupanja od pojedinih planiranih financijskih procijenjenih vrijednosti (bez PDV-a), ovisno o dinamici provedbe projekta po pojedinim modulima. 2019 godinu nismo u mogućnosti procijeniti iz razloga izvjesnih promjena modela izvještavanja koje propisuje EK

Redni broj projekta: 113

Područje:	ProDII identifikator:
Gospodarstvo Nositelj: Hrvatska gospodarska komora Sunositelj(i):	ProDII0990

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava modela upravljanja i razvojne platforme za Digitalnu komoru

Odnosi se na uspostavljanje metodološkog okvira i usvajanje stručnih znanja od strane projektnih timova i eksperata za provođenje projekta.

U sklopu projekta potrebno je izvršiti kroz Enterprise Arhitekture metodologiju precizno analizu poslovnih procesa, servisa i iste uskladiti s strategijom razvoja HGK kao temeljem za daljnji razvoj projekta Digitalna komora. Na temelju rezultata analize potrebno je izvršiti odabir tehnološke platforme, izvršiti pilot projekte čime bi se dobila saznanja o potrebnim resursima i upravljačkim modeli putem kojih bi se smanjili rizici provođenja svih ostalih povezanih projekata.

Projekt će se provoditi kontinuirano kroz cjelokupno razdoblje do 2020 i biti osnova vođenja projekta Digitalne komore

Indikator uspješnosti:

-Definiran i uveden model IT upravljanja (eng. Governance)

¹- Definiran „Enterprise Arhitecture“ model

¹- Usvojena projektna metodologija i alat

¹- Definirana metodologija analize poslovnih procesa i servisa

¹- Izrađena IT programska arhitektura

¹- Analizirani i definirani poslovni procesi i servisi

¹- Provedena 4 pilot projekta, testirana i odabrana razvojna platforma i alati

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		340.000	1.800.000	860.000	
ERDF financiranje		289.000	1.530.000	731.000	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu		51.000	270.000	129.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 114

Područje:	ProDII identifikator:
Gospodarstvo Nositelj: Hrvatska gospodarska komora Sunositelj(i):	ProDII0997

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava aplikativno-podatkovne infrastrukture za razvoj aplikacija i servisa digitalne komore

Projekt predstavlja nadogradnju projekta uspostave modela upravljanja i razvojne platforme. Aktivnosti su usmjerene na detaljnu analizu podatkovnih modela i struktura. Za uspješnost projekta potrebno je obuhvatiti sve aktere koji generiraju podatke, s kojima se podaci razmjenjuju i u skladu s poslovnim procesima strukturirati tokove razmjene podataka.

Završna bitna aktivnost će biti usmjerena na izgradnju IT infrastrukture koja će podržati manipulaciju i razmjenu podataka. U sklopu projekta potrebno je uspostaviti inter-institucionalne mehanizme razmjene podataka unutar RH i EU, kao što su PEPOL servisi te izgraditi IT sigurnosnu infrastrukturu za spremanje, razmjenu i pristup podacima.

Sigurnost će se temeljiti na uspostavi PKI sustava i uvođenja sustava upravljanja informacijskom sigurnošću.

Indikator uspješnosti:

- Izvršena analiza podatkovnih modela i struktura, identificirani izvori podataka i razine sigurnosti
- ¹ Implementirana aplikativna infrastruktura za razvoj programskih rješenja
- ¹ Implementirana infrastruktura za spremanje i obradu podataka
- ¹ Implementirana infrastruktura za transformaciju i analizu podataka
- ¹ Implementirana sigurnosna infrastruktura za čuvanje i pristup podacima
- ¹ Implementirana PKI infrastruktura za digitalne certifikate
- ¹ Implementirana infrastruktura za razmjenu podataka s vanjskim institucijama i servisi za razmjenu u okviru PEPOL projekta

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			2.000.000	2.000.000	
ERDF financiranje			1.700.000	1.700.000	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu			300.000	300.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 115

Područje:	ProDII identifikator:
Gospodarstvo Nositelj: Hrvatska gospodarska komora Sunositelj(i):	ProDII0998

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Uspostava komunikacijske platforme Hrvatske gospodarske komore

Aktivnosti u projektu usmjerene su na povećanje komunikacijske razine unutar HGK. Kako je HGK prisutan u svim županijama tako je i potrebu za internom komunikacijom potrebno podići na višu razinu.

Cilj je da se poveća broj komunikacijski kanala i omogući da rad strukovnih udruženja naših članica bude efikasniji. U sklopu projekta uspostaviti će se IT infrastruktura koja će omogućiti multifunkcionalnu komunikaciju i definirati načine da se informacije direktnije i sadržanije distribuiraju svim organizacijskim jedinicama unutar HGK i predstavnicima strukovnih udruženja.

Cilj je postići da se edukacija o novim saznanjima u gospodarstvu može direktnije prenijeti na sve djelatnike.

U tom kontekstu cilj je iskoristiti digitalne mogućnosti prijenosa zvuka, video-a, prezentacije i općenito novih načina prezentacije sadržaja. kao ključna aktivnost bit će posvećena pažnja tomu kako na daljinu ostvariti interaktivnost s svim djelatnicima kroz prezentaciju sadržaja.

Indikator uspješnosti:

- Uspostavljen sustav za audio-video konferencije unutar svih ispostava HGK
- ↳ Uspostavljen sustav za pripremu i organizaciju sastanaka
- ↳ Uspostavljen sustav za školovanje djelatnika na daljinu

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			1.800.000	600.000	
ERDF financiranje			1.530.000	510.000	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu			270.000	90.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 116

Područje:	ProDII identifikator:
Gospodarstvo Nositelj: Hrvatska gospodarska komora Sunositelj(i):	ProDII0999

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Digitalizacija javnih servisa HGK

Ključne aktivnosti ovog projekta naslanjaju se na aktivnosti analize poslovnih procesa HGK, zakona i podzakonskih akata. Dodatne aktivnosti bit će usmjerene na poslovnu analizu digitalizacije svakog servisa HGK. Kroz cjelokupan projekt cilj će biti i izgraditi zajedničku platformu za sve servise i javne ovlasti HGK koje nisu obuhvaćene ovim inicijalnim projektom digitalizacije.

Indikator uspješnosti:

- Implementirani elektronički servisi 14 javnih ovlasti HGK
- '- Implementirano 5 elektronički servisa HGK za članice

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		660.000	1.300.000	1.040.000	
ERDF financiranje		561.000	1.105.000	884.000	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu		99.000	195.000	156.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 117

Područje:	ProDII identifikator:
Gospodarstvo Nositelj: Hrvatska gospodarska komora Sunositelj(i):	ProDII1000

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Digitalizacija internih poslovnih procesa za potporu rada s članicama

Aktivnosti u ovom projektu su usmjerene na učinkovitu integraciju i digitalizaciju svih internih procesa koji podržavaju rad HGK i rad s članicama. Cilj je da se interni sustavi koje HGK koristi za svoje poslovanje nadograde i povežu s nadograđenim sustavom upravljanja radom s članicama. U ovom projektu ključni su ulazni parametri iz projekta upravljačkog modela i analize poslovnih procesa i njihovog usklađivanja s strategijom razvoja HGK

Indikator uspješnosti:

- Uspostavljen sustav upravljanja registrima članova i odnosima s članovima
- ¹- Digitalizirani interni procesi potpore poslovanju HGK

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			1.900.000	2.100.000	
ERDF financiranje			1.615.000	1.785.000	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu			285.000	315.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 118

Područje:	ProDII identifikator:
Gospodarstvo Nositelj: Hrvatska gospodarska komora Sunositelj(i):	ProDII1001

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Sustav za poslovnu analizu kretanja i pokazatelja gospodarstva i industrije

Aktivnosti projekta usmjerene su na sveobuhvatnu izradu modela analize gospodarskih kretanja. HGK kao institucija ima zadatak pratiti i pružati članicama podatke o smjeru budućeg razvoja gospodarstva. U tom kontekstu aktivnosti će biti usmjerene na usvajanje ekspertnih znanja iz modeliranja ekonomskih aktivnosti i predikcija utjecaja na gospodarstvo putem nove IT infrastrukture za analizu velikih količina podataka.

Indikator uspješnosti:

- Definirana metodologija analize, prikupljanja podataka i izvori podataka
- ¹- Definirani podatkovni modeli prezentacije industrije i gospodarstva
- ¹- Uspostavljen sustav za analizu velikih količina podataka (Big Data)
- ¹- Uspostavljen sustav za vizualizaciju podataka i analizu
- ¹- Uspostavljen sustav za izradu izvještaja

Početak provedbe:	I / 2018	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			2.000.000	4.000.000	
ERDF financiranje			1.700.000	3.400.000	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu			300.000	600.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 119

Područje:	ProDII identifikator:
Gospodarstvo Nositelj: Hrvatska gospodarska komora Sunositelj(i):	ProDII1002

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Sustav za poduzetništvo i razvoj poslovanja

Projekt će objediniti kroz novu IT infrastrukturu i sustave trenutno nepovezana programska rješenja i ujedno izgraditi nova koja imaju za cilj sveobuhvatnu prezentaciju gospodarskih potencijala u RH.

Projekt će koristiti saznanja iz projekta za poslovnu analizu i aktivnosti će biti usmjerene na izradu portala koji će objediniti sva postojeća programska rješenja koja pomažu startup-ima, poduzetnicima i investitorima s novim programskim rješenjima.

Nova programska rješenja će na moderan i interaktivan način imati cilj prezentirati investicijski potencijal, poslovne prilike i inovativne projekte što je ključna aktivnost ovog projekta, poslovna analiza i njihova izrada.

Putem zajedničke platforme omogućit će se sudjelovanje u kreiranju regulatorno-zakonodavnog okvira

Indikator uspješnosti:

- ↳ Uspostavljen sustav za podršku praćenja poslovnih projekata
- ↳ Uspostavljen sustav za upravljanje portfeljem investicija, prilika i inovacija
- ↳ Uspostavljen "information desk" sustav za podršku objedinjenoj kontaktnoj točki unutar HGK
- ↳ Uspostavljen sustav za podršku startup tvrtkama i "entrepreneurs" subjektima
- ↳ Uspostavljen sustav za kolaboraciju na pripremi i praćenju regulativa i zakona

Početak provedbe:	III / 2017	Završetak provedbe:	IV / 2019
--------------------------	------------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		1.000.000	1.800.000	1.200.000	
ERDF financiranje		850.000	1.530.000	1.020.000	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu		150.000	270.000	180.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 120

Područje:	ProDII identifikator:
Statistika	N/A
Nositelj: Državni zavod za statistiku	

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Statistika - Izrada standardne platforme za web upitnike

Postojeći nepovezani web obrasci će se analizirati te će se identificirati najbolja rješenja za svaku zajedničku komponentu te ih objediniti u jedinstvenu platformu za prikupljanje statističkih informacija za poslovne subjekte. Projekt će obuhvatiti slijedeće aktivnosti

1. Analiza stanja
2. Izrada jedinstvenog autorizacijskog sustava za sve web upitnike i korisnike
3. Izrada standardiziranog pristupa upravljanju poduzećima i prikupljenim podacima putem weba
4. Izrada standardiziranog prikupljanja podataka
5. Izrada standardiziranog upravljanja procesom prikupljanja podataka za statističare
6. Integracija upitnika o zadovoljstvu korisnika u svako pojedino istraživanje
7. Edukacija statističara

Indikator uspješnosti:

1. izrađena jedinstvena web platforma za pristup svim statističkim obrascima za istraživanja koja se provode na pravnim osobama
2. broj istraživanja kojima se pristupa putem platforme

Početak provedbe:	III/2017	Završetak provedbe:	II/2019
--------------------------	----------	----------------------------	---------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		87.720	719.924	1.007.375	
ESF sufinanciranje		13.158	107.989	151.106	
ESF financiranje		74.562	611.935		
ERDF financiranje				856.269	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 121

Područje:	ProDII identifikator:
Statistika Nositelj: Državni zavod za statistiku	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Statistika – nadogradnja statističkog Geoportala

Planira se nadogradnja statističkog Geo-portala GeoSTAT koja će između ostalog omogućiti i distribuciju statističkih podataka u prostornim formatima te putem web servisa. Nadogradnja portala omogućit će da se pomoću web servisa na drugim Geo-portalima omogući korištenje slojeva koji sadrže statističke informacije.

Indikator uspješnosti:

broj geoportala koji preuzimaju podatke

Početak provedbe:	I/2018	Završetak provedbe:	III/2018
--------------------------	--------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno			200.000		
Državni proračun			200.000		

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 122

Područje:	ProDII identifikator:
Šport	ProDII0599
Nositelj: Središnji državni ured za šport	

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Nacionalni informacijski sustav u sportu

1. Dodatni razvoj tehničko-tehnološke dokumentacije
2. Priprema tender dokumentacije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
3. Razvoj projekta po fazama
4. Razvoj projekta po modulima
5. Razvoj pojedinih registara unutar sustava NISuS
6. Razvoj sustava komunikacije, dohvata i razmjene podataka sa vanjskim dionicima i partnerima
7. Integracija sa sustavom e-građani
8. Integracija sa sustavom za uredsko poslovanje i upravljanje dokumentima i zadacima
9. Integracija s financijsko-računovodstvenim sustavom unutar SDUŠ-a
10. Razvoj središnjih baza podataka
11. Razvoj središnjeg skladišta podataka
12. Razvoj OLAP analitičkih struktura
13. Razvoj sustava za izvještavanje i potporu odlučivanju
14. Razvoj internog i distribuiranog izvještajnog modula
15. Razvoj ISMS, plan poslovne neprekidnosti
16. Testiranje sustava i edukacija korisnika

Indikator uspješnosti:

1. Uspostava sustava komunikacije, dohvata i razmjene podataka sa vanjskim dionicima i partnerima
2. Uspostava središnjih registara
3. Integracija sa sustavom „e-građani“
4. Uspostava skladišta podataka
5. Uspostava sustava za izvještavanje i potporu odlučivanju
6. Uspostava ISMS-a i testiranje plana poslovne neprekidnosti

Početak provedbe:	II/2017	Završetak provedbe:	IV/2018
--------------------------	---------	----------------------------	---------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	160.779	1.000.000	215.000	215.000	
Državni proračun	160.779	1.000.000	215.000	215.000	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Biti će utrošeno/ugovoreno 1.000.000,00 kn do kraja proračunske godine

Redni broj projekta: 123

Područje:	ProDII identifikator:
Tržište rada i zapošljavanje Financira HAKOM Nositelj: Ministarstvo gospodarstva Sunositelj(i): HAKOM	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Registar NE ZOVI

Projekt omogućava daljnju zaštitu korisnika EK i povećava zadovoljstvo korisnika

Registar omogućava unos brojeva korisnika koji ne žele biti kontaktirani u telefonskoj prodaji

Putem programskog rješenja omogućava se potpuno automatizirani pristup unosa podataka o zaštićenom korisniku sa strane operatora te evidencija svih upisanih brojeva za potrebe gospodarskih subjekata

Sustavom će biti omogućen unos zaštićenih brojeva sa strane samog korisnika EK putem NIAS autentifikacijskog sustava, te kao još jednu od usluga u sustavu e-Građani

Indikator uspješnosti:

Uspostava registra za zaštitu prava potrošača u cilju smanjenja neželjenih marketinških poziva

Početak provedbe:	III/2016	Završetak provedbe:	III/2017
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	304.000	90.450			
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu	304.000	90.450			

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 124

Područje:	ProDII identifikator:
Tržište rada i zapošljavanje Nositelj: HAKOM Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Registar davatelja poštanskih usluga

Projekt omogućava jedinstveni registar svih davatelja poštanskih usluga kao i sustav za automatizaciju upravljanja podacima davatelja poštanskih usluga

Registar omogućava samostalno podnošenje zahtjeva za novim davateljem poštanskih usluga kao i daljnju promjenu podataka

Registar osigurava transparentnost i pojednostavljuje proces prijave novog davatelja poštanskih usluga

Indikator uspješnosti:

Smanjeno vrijeme prijave novog davatelja poštanskih usluga

Automatizacija procesa upravljanja evidencijom davatelja poštanskih usluga

Početak provedbe:	III/2016	Završetak provedbe:	II/2017
--------------------------	----------	----------------------------	---------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	262.500				
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu	262.500				

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 125

Područje:	ProDII identifikator:
Tržište rada i zapošljavanje Nositelj: HAKOM Sunositelj(i):	N/A

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Sustav Procjenitelj troškova

Sustav omogućava krajnjim korisnicima putem jednostavnog sučelja pronaći najpovoljniju tarifu za usluge elektroničkih komunikacija. Upisom svojih navika korištenja usluga sustav provjerom unesenih tarifa od strane operatora izračunava najpovoljniju tarifu od svakog operatora usluga elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj. Korisnik dodatno može pregledavati i ostale tarife operatora, a ujedno mu je prilikom pregleda omogućen izravan pristup internetskim stranicama operatora pregledavane tarife.

Indikator uspješnosti:

Uspostava sustava omogućava transparentnost informiranja korisnika o postojećim tarifama i opcijama koje nude operatori elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

Početak provedbe:	IV/2014	Završetak provedbe:	III/2015
--------------------------	---------	----------------------------	----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno	463.750				
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu	463.750				

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Redni broj projekta: 126

Područje:	ProDII identifikator:
Tržište rada i zapošljavanje Nositelj: Središnji registar osiguranika	ProDII0081 ProDII0908

Naziv projekta i ključne aktivnosti:

Jačanje IT kapaciteta REGOS-a za pružanje novih e-servisa

1. Uspostava nacionalne Pristupne točke za sustav EESSI i povezivanje nacionalnih institucija na Pristupnu točku te uključivanje u EESSI sustav na razini EU.
2. Uspostava portala "Moja socijalna sigurnost" i e-usluga korisnicima. Automatiziranje, kroz koordinacijsku sabirnicu, elektroničke razmjene podataka između institucija u sustavu socijalne sigurnosti.

Indikator uspješnosti:

Uspješna, brza i sigurna elektronička razmjena podataka u sustavu socijalne sigurnosti, između nadležnih ustanova država članica EU.

Dostupnost elektroničkih servisa na portalu Moja socijalna sigurnost za sve korisnike u sustavu socijalne sigurnosti. Sigurna i brza razmjena podataka između nacionalnih institucija u sustavu socijalne sigurnosti.

Početak provedbe:	I / 2016	Završetak provedbe:	IV / 2018
--------------------------	----------	----------------------------	-----------

Planirani iznosi projekta po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno		4.669.969	2.465.030		
Ostali EU fondovi sufinanciranje		2.329.110			
Državni proračun - ostali izvori			2.465.030		
Ostali EU fondovi		2.340.859			

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine

Napomena:

Aktivnost 1: REGOS je koordinator aktivnosti CEF EESSI, u kojoj sudjeluju HZMO, HZZ i HZZO. Sredstava iz CEF fonda koristiti će se u cilju uspostave EESSI Pristupne točke te za prilagodbe infrastrukture i poslovnih procesa za produkcijski rad EESSI sustava. Projekt je prihvaćen od strane EK, potpisan je Sporazum i sukladno Sporazumu dio sredstava (50% najvišeg iznosa predviđenih sredstava za sufinanciranje) uplaćen je na račun državnog proračuna. Ukupan iznos troškova koji se

sufinanciraju prema Sporazumu je 974.829,00 eura. Iznosi sredstava navedeni u ovom retku se odnose samo na aktivnosti REGOS-a.

Aktivnost 2: U sklopu projekta "Razvoj IT infrastrukture kao dio jačanja administrativnih kapaciteta i jačanje institucija za implementaciju regulativa u sustavu socijalne sigurnosti", aktivnosti koje je ugovaratelj obvezan obaviti korisničkim institucijama (MRMS, HZMO i REGOS) definirane su Ugovorom o javnim uslugama koji je potpisan između SAFU-a i izabranog ugovaratelja. Sredstva su osigurana iz Transition Facility fonda (90%) i za nacionalno sufinanciranje iz sredstava MRMS (10%). Vrijednost cijeloga ugovora iznosi 463.926 eura od čega je za projekte REGOS-a planirano 178.750 eura. Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca. Plaćanje obavlja SAFU sukladno odredbama navedenog ugovora.

Ukupno planirani iznosi projekata po izvorima financiranja i po godinama u kn:

	Godina				
	do 2016.*	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupno 2014.-2020.	2.678.955.328				
Ukupno	173.550.812	584.349.930	713.402.842	634.862.698	572.976.547
Državni proračun	23.707.861	31.836.558	38.335.000	40.545.000	
Državni proračun - ostali izvori	13.340.758	75.639.963	88.964.792	103.725.777	
Ukupno Državni proračun	37.048.619	107.476.521	127.299.792	144.270.777	
ESF sufinanciranje	4.204.431	18.881.147	17.696.385	20.693.661	
ERDF sufinanciranje	8.853.087	31.397.838	53.341.569	36.603.595	
Ostali EU fondovi sufinanciranje	220.095	7.341.044	1.236.885	33.746	
Svjetska banka	51.465.226	17.043.974	22.976.434	0	
ESF financiranje	14.668.478	108.677.360	134.725.874	116.042.321	
ERDF financiranje	52.160.625	256.546.515	331.978.643	307.137.139	
Ostali EU fondovi	0	31.435.671	8.917.553	641.165	
Nacionalna sredstva koja nisu u državnom proračunu	4.930.250	5.549.861	15.229.706	9.440.294	

* prikaz utrošenih sredstava u razdoblju od 2014. do 2016. godine