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OPIS OBVEZA I USLUGA 

ZA 

pružanje savjetničkih usluga 

izrade projektno-tehničke dokumentacije za 

adaptaciju zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu te projektantskog nadzora – 

FAZA II 

 

I. Pozadina projekta 

Republika Hrvatska (RH) i Međunarodna banka za obnovu i razvoj – IBRD (Banka) potpisale 

su Ugovor o zajmu za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (eng. Justice 

for Business Project – J4B), Zajam br. HR-9057, koji je 18. svibnja 2020. ratificirao Hrvatski 

sabor, a objavljen je u Narodnim novinama, br. MU 3/2020, 19. lipnja 2020.  

U kontekstu prioriteta Nacionalnog programa reformi (NPR), usvojenih u okviru Europskog 

semestra, i strukturnih prioriteta Vlade Republike Hrvatske, Projekt učinkovitog pravosuđa za 

bolje poslovno okruženje podržao bi poboljšanje pravosudnih usluga kao i cjelokupnog jačanje 

poslovnog okruženja. Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje ima za cilj 

poboljšati učinkovitost pružanja pravnih usluga građanima i poduzećima, kao i smanjiti 

administrativno opterećenje kako bi se postigao pozitivan učinak na poslovno okruženje u 

Hrvatskoj. Projekt podržava koordinaciju među ministarstvima, a koja je potrebna kako bi se 

nadopunili napori na politikama usmjerenima na pojednostavljenje propisa i da se pravosudne 

usluge učine korisnicima poslovno prihvatljivijima, te da bi se nastavio razvijati sektor 

pravosuđa usmjeren na građane. Stoga će Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne 

transformacije (MPUDT) usko surađivati s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja 

(MGOR) i Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPUGDI)1 na 

postizanju rezultata u ciljanim područjima. Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno 

okruženje sastojat će se od dvije komponente projekta, koje će se usredotočiti na smanjenje 

administrativnog tereta za interakciju poduzeća s vladom i poboljšanje pružanja pravnih usluga. 

Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje provodit će Jedinica za provedbu 

projekta (JPP) pri MPUDT. 

MPUDT će se posebno usredotočiti na poboljšanje pravosudnih usluga kako je definirano 

pokazateljima vezanim za isplatu - koji se odnose na provedbu novopokrenute platforme 

START, poboljšavajući učinkovitost sudskih postupaka, što uključuje automatizaciju i 

digitalizaciju sudskih procesa. Projekt će podrazumijevati provedbu aktivnosti iz dijela IPF-a 

povezanih s planiranjem i ulaganjima u pravosudnu infrastrukturu. Iz sredstava zajma financirat 

će se izravne investicije koje će podržati rekonstrukciju i adaptaciju u odabranim zgradama 

sudova u kojima su smještena pravosudna tijela radi boljeg učinka suda. U tu svrhu dio 

sredstava zajma namijenjen je prihvatljivim plaćanjima prema ugovoru o pružanju 

savjetničkih usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju zgrade 

Općinskog građanskog suda u Zagrebu te projektantskog nadzora – FAZA II. 

 

 

                                                           
1 Nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj u srpnju 2020. godine, nekoliko je ministarstava promijenilo nazive. Ministarstvo pravosuđa spojilo 

se s Ministarstvom uprave i dobilo je novi naziv Ministarstvo pravosuđa i uprave (MPU). Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i 
obrta promijenilo je naziv u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Također, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 

promijenilo je naziv u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Također, nakon parlamentarnih izbora u travnju 2024. godine Ministarstvo pravosuđa i uprave je promijenilo naziv u Ministarstvo pravosuđa, 
uprave i digitalne transformacije.  
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II. CILJ 

Naručitelj namjerava angažirati savjetničku tvrtku (u nastavku: Savjetnika) radi izrade  

projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju zgrade Općinskog građanskog suda u 

Zagrebu te projektantskog nadzora – FAZA II, a u cilju povećanja dostupnosti i 

učinkovitosti rada zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu kako je opisano u ovom Opisu 

obveza i opisu usluga.  

 

Obveza Savjetnika je slijedeća  : 

 

1. identificirati sve elemente potrebne za provedbu adaptacije uključujući i eventualne 

poteškoće te procijeniti ukupni trošak izvođenja radova adaptacije 

  

2. predložiti uključivanje u budući projekt onih preporuka iz „Izvješća- BREEAM 

procjena nedostataka u uporabi“ (Prilog 9) s prijedlozima poboljšanja u svrhu 

postizanja više ocjene certificiranja koji se mogu implementirati u projekt druge faze 

bez značajnih financijskih implikacija za Naručitelja 

 

3. provesti projektantski nadzor nakon što se ugovori izvođač za građevinske radove. 

 

III.  OPSEG POSLOVA I ZADATAKA 

U ovom odjeljku opisan je detaljnije opis poslova i specifikacija zadataka koje treba pružati 

Savjetnik na poslovima izrade: 

 

IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU 

ZGRADE OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU – FAZA II  

i 

 

 PROVOĐENJA PROJEKTANTSKOG NADZORA. 
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Predmet usluge je projektiranje Faze II adaptacije zgrade Općinskog građanskog suda u 

Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84 i 86.k.č. 1435/2 k.o. Trnje. Projekt je pokrenut s ciljem 

poboljšanja radnih uvjeta, i energetske učinkovitosti zgrade. 

Građevina je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, utvrđeno rješenjem Ministarstva kulture, 

Uprave za zaštitu kulturne baštine (klasa UP/I-612-08/12-06-0032 od 06. rujna 2012 godine) 

upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod Registarskim brojem Z-5773, te 

se stoga na istu primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, 

(NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22). 

Građevina se nalazi na adresi Ulica grada Vukovara 84 i 86, Zagreb na k.č. 1435/2, s pristupnim 

cestama i parkiralištem na k.č. 1435/1 k.o. Trnje. Smještena je na jugoistočni ugao Ulice grada 

Vukovara i Ulice hrvatske bratske zajednice, koje s južne i istočne strane omeđuju Trg Stjepana 

Radića. Katnost građevine je podrum, prizemlje, međukat (mezanin) i 7. katova s ravnim, 

neprohodnim krovom, krov kojem se pristupa samo radi održavanja. 

Zgrada je  javne namjena - upravna zgrada. U građevini je smješten Općinski građanski sud i 

Općinski radni sud.  

Namjena građevine po etažama je: 

Podrum - toplinska podstanica, trafostanica, telefonska centrala, arhiva suda, sanitarni čvor, 

spremišta te prostorije za tehničko osoblje. 

Prizemlje - ulazni predprostor sa portirnicom, pisarnica, šalter sala, pošta ( ulaz sa sjevera), 

ekonomat, tehnička služba, uredi, sanitarni čvor, kiosci.  

Međukat (mezanin) – konzumni prostor s pripremnicom, informatička služba, uredi, pisarnica, 

sanitarni čvor. 

od I. do VII. etaže - radni prostori suda (uredi, sudnice, savjetnici, pisarnice...), sanitarni čvor. 

 

 

2. Naručitelj Projekta 

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske Ulica grada 

Vukovara 49, 10 000 Zagreb. 

 

 

3. Povijesni podaci o zgradi 

Arhivski podaci o projektima iz vremena gradnje zgrade 

Palača pravde u Zagrebu je rezultat odabranog natječajnog rada autora arhitekta Ninoslava 

Kučana iz 1961. godine. Od natječajno predviđenih zgrada izgrađena je samo prva etapa, 

sadašnji Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84. Arhitekt Kučan je za 

ovaj projekt osvojio Nagradu Zagrebačkog salona. 

Projektnu dokumentaciju izradio je 1962. godine Arhitektonski projektni zavod PLAN, Zagreb. 

Imenovani projektant arhitekture uz autora je arh. Perak. Isti ured je izradio i projekte 

konstrukcije, a kao konstrukter se navodi ing. Kolobov. 

 

 

 

 

 

1. Kontekst 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=223
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=224
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=225
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=226
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=227
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=228
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=229
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=230
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=231
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=609
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1673
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12778
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18039
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32479
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43443
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44587
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=50296
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=54070
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4. Opis građevine iz vremena izgradnje 

 Osnovne dimenzije zgrade 

Katnost građevine – podrum (pretežno ukopana etaža), prizemlje, međukat (mezanin) i 7. 

katova sa ravnim neprohodnim krovom – javna namjena - upravna zgrada.  

 Podaci o izgradnji zgrade 

Izgradnja je započela 1962. godine ali je prekinuta zbog pomanjkanja sredstava 1963. (dogodio 

se potres u Skoplju). Izgradnja je nastavljena tek krajem šezdesetih godina i završena 1970. 

godine. Projektna dokumentacija za osnovnu konstrukciju nije mijenjana. 

 Konstruktivni sistem 

Statički sistemi konstruktivnih elemenata prema izvornom statičkom proračunu iz 1962. godine 

primjereni su tadašnjim proračunskim mogućnostima (nisu još bili u upotrebi statički programi 

za računala). U doba izrade statičkog proračuna u primjeni su bili Privremeni tehnički propisi 

(PTP-2 iz 1948. godine) koji se odnose na nosive konstrukcije. 

 Arhivska građa 

U tehničkoj službi zgrade OGS-a postoji dio arhivske građa izvorne projektne dokumentacije 

koja datira iz vremena gradnje zgrade. Ostatak se nalazi u Državnom arhivu Republike 

Hrvatske.  

 

5. Opis zahvata Faze 1- adaptacije VII. kata i povećanja energetske učinkovitosti 

zgrade OGS-a u Zagrebu 2021-2023 godina 

 

 Opis zahvata Faza 1 

Investitor je 2018 godine izradio projektnu dokumentaciju za adaptaciju zgrade Palače pravde 

koju je za vrijeme gradnje 2022. i 2023. godine dopunio na način da je dokumentacija vezana 

za Adaptaciju VII kata za potrebe primopredaje radova izmijenjena i dopunjena temeljem 

provedenih postupaka za vrijeme gradnje. Odabranom Savjetniku će biti dostavljena projektna 

dokumentacija koju Naručitelj posjeduje. 

 

Projekt je uključivao sveobuhvatnu nadogradnja usluga zgrade, posebno na 7. katu, kako bi se 

poboljšala funkcionalnost, energetska učinkovitost i pristupačnost. Glavna poboljšanja 

uključivala su ugradnju novog sustava hlađenja, zamjenu cjevovoda sustava grijanja i 

modernizaciju protupožarnog i električnog sustava. Obnovljen je pod radi poboljšanja toplinske 

i zvučne izolacije, nadograđeni su unutarnji prostori i sanitarni čvorovi, uključujući smještaj za 

osobe smanjene pokretljivosti i povećan kapacitet za zaposlenice. Ove nadogradnje 

predstavljaju značajan napor u modernizaciji usmjeren na stvaranje učinkovitijeg, ugodnijeg i 

inkluzivnijeg radnog okruženja. 

Osnovni zahvati Faze 1 projekta bili su:  

Na 7. katu građevine:  

- kompletna zamjena cijevnog razvoda odzračivanja sustava grijanja 

- izveden sustav hlađenja -vanjske jedinice smještene na ravnom krovu a unutarnje zidne 

jedinice postavljene u spuštenom stropu ili kao parapetne jedinice. Prije zahvata nije bilo 

sustava hlađenja osim pojedinačnih split jedinica.  

- izveden je  novi sustav za dojavu požara na VII. katu 

- zamijenjena je  postojeća rasvjeta, instalacije priključnica i manjih potrošača po uredima, 

instalacije besprekidnog (UPS) napajanja po uredima, EKM instalacije (strukturno 

kabliranje) te instalacije izjednačenja potencijala. 
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- uređen je kompletan interijer  

- etaža je podijeljena na 4 požarna sektora 

- izveden je novi spušteni strop s boljom zvučnom izolacijom i postavljena je nova toplinska 

izolacija 

- zamijenjene su podne obloge parketa te je provedena sanacija preostalih podnih površina 

(kamen, pločice, parket) 

- ugrađeni su radijatori s  termostatskim ventilima s termoglavom 

 

U projektnoj dokumentaciji zajedničke oznake projekta 115-18 od veljače 2019. godine 

obrađeno je povećanje energetske učinkovitosti zgrade Palače pravde. 

 

Općenito na građevini provedeni su sljedeći zahvati: 

- kompletna zamjena fasadne ovojnice zgrade 

- izvedba novih slojeva krovne konstrukcije (ravni krov) 

- uklanjanje postojeće i izvedba nove ulazne nadstrešnice u građevinu (sjeverno pročelje 

građevine) 

- istočni sanitarni blok – adaptiran je  u cijelosti - projektiran je sanitarni čvor za osobe 

smanjene pokretljivosti (kao takav ranije nije postojao u građevini) 

- zapadni sanitarni blok - adaptiran je  u cijelosti -zaposlene čine većinom osobe ženskog 

spola (85% ) te je projektiran novi raspored kabina i povećan kapacitet ženskog sanitarnog 

čvora 

- ugrađen je novi sustav za grijanje/hlađenje građevine - s ugradnjom novih 

ogrjevnih/rashladnih tijela, odnosno 2-cijevnih ventilokonvektora, kompletna cijevne 

mreža grijanja u građevini je demontirana, te je ugrađena nova cijevna mreža grijanja 

/hlađenja 

- zamijenjen je dio opreme u strojarnici (ugradnja visoko učinkovitih cirkulacijskih crpki, 

ventila za hidrauličko balansiranje krugova grijanja, novog mjerila potrošnje toplinske 

energije, ugradnja sustava automatske regulacije vođene vanjskim uvjetima ...)  

- izmijenjena su rasvjetna tijela u sanitarnim čvorovima svih etaža i u prostoru toplinske 

podstanice  u podrumu.  

 

Energetska obnova palače pravde 

Na građevini je u sklopu Faze 1 zamijenjena kompletna ovojnica fasade zgrade. U prizemlju i 

mezaninu građevine izvedena je aluminijska stolarija s trostrukim izo staklom a na etažama od 

1. do 7. kata stolarija drvo - aluminij s trostrukim izo staklom sve sa zaštitnim slojem protiv 

pretjerane insolacije. 

 

Izvedba novih slojeva ravnog krova 

Izvedena je nova toplinska izolacija ravnog krova s toplinskom izolacijom, kamenom 

mineralnom vunom debljine d=20 cm, te novim slojem hidroizolacije. Nosiva konstrukcija 

krova je monta strop, sa spuštenim stropom u podgledu, dok je s gornje strane postavljen 

dodatni sloj betona u padu, preko kojeg su postavljeni novi izolacijski slojevi.  

 

Adaptacija sanitarnih čvorova 

Adaptirani su sanitarni čvorovi te je zamijenjen horizontalni i vertikalni razvoda instalacija 

vodovoda i kanalizacije te kompletne sanitarne opreme. 
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Smanjenje potrošnje vode 

Radi smanjenja potrošnje vode, te time i uštede, u čitavoj građevini na svim sanitarnim 

elementima ugrađene su nove senzorske ili jednoručne miješalice s perlatorima. Ugrađeni su i 

vodokotlići s dvokoličinskim tipkama za vodu. 

 

Oblikovanje ulazne nadstrešnice 

Glavni ulaz u zgradu je na krajnjem sjevero-zapadnom uglu iz smjera Vukovarske ulice. Tu se 

u prizemlju nalazi ulazni hall sa pristupom liftovima, stubištu te kontrolna soba ulaza. 

Adaptirana je nadstrešnica sa zračnim zavjesama i ugrađena dvostruka klizna vrata na ulazu u 

zgradu.  

 

Strojarske instalacije 

U cilju uštede energije i smanjenja emisije CO2, ugrađen je novi sustav grijanja dimenzioniran 

u skladu s novim stanjem toplinske ovojnice zgrade. 

Kako bi poboljšali energetsku sliku i ostvarili uštede u primarnom energentu, ugrađena su nova 

ogrjevno/rashladna tijela, odnosno 2-cijevnih ventilokonvektori. Ugrađena je  nova cijevna 

mreža grijanja /hlađenja. Kao izvor toplinske energije koristi se vrelovodni priključak 

građevine 120/70 [°C]. Na postojeći vrelovodni priključak ugrađena je  nova toplinska 

podstanica dimenzionirana prema novim potrebama potrošnje energenta. 

Kao izvor rashladne energije, na ravnom krovu građevine ugrađeni su  rashladnici vode kojim 

se snabdijevaju novi ventilokovenktori građevine. Hlađenje prostorija u građevini realizirano 

je  ugradnjom vodenog sustava hlađenja putem rashladnika vode i ventilokonvektora. 

Zbog položaja rashladnika na krovu zgrade,  izveden je instalacijski  kanal kroz sve etaže 

građevine (od ravnog krova do podruma - toplinska podstanica). Instalacijski kanal je izveden 

kao  poseban požarni odjeljak. 

Zamijenjena je oprema u strojarnici: ugrađene su  visoko učinkovite cirkulacijske crpke, ventili 

za hidrauličko balansiranje krugova grijanja, novo mjerilo potrošnje toplinske energije, te je 

ugrađen sustava automatske regulacije vođene vanjskim uvjetima. 

Na radijatore su ugrađeni  tlačno neovisni termostatski radijatorski ventili s predregulacijom. 

Kod svakog ventilokonvektora ugrađen je  tlačno neovisni balansirajući ventil sa EM pogonom, 

za balansiranje sustava i upravljanje radom ventilokonvektora. Priprema PTV građevine 

izvedena je lokalno električnim bojlerima. 

 

Elektro instalacije 

Elektrotehničkim projektom predviđena je zamjena postojećih rasvjetnih tijela s novim 

energetski učinkovitijim LED rasvjetnim tijela veće rasvjetne učinkovitosti. 

Zamjena rasvjetnih tijela izvršena je samo na pojedinim etažama kako bi se izbjegli dodatni 

troškovi u narednim adaptacijama cjelovite zgrade i to – u svim prostorijama VII. kata, 

sanitarnim čvorovima svih etaža te u podrumu građevine u prostoru toplinske podstanice.  

 

Faza 1: odrađenim zahvatima na zgradi kroz fazu 1, zadovoljeni su svi temeljnji zahtjevi 

za projektirani dio građevine 

 

6. Jedinstveni opis zahvata u prostoru Faza II 

 

Tekstualni opis lokacijskih uvjeta za zahvat u prostoru 

Ovim zahvatom na zgradi ne smiju se mijenjati lokacijski uvjeti koji su zatečeni nakon 

provođenja Faze 1 Projekta.  

 



             9 | 50 

Opis oblika i veličina građevne čestice 
Ovim zahvatom na zgradi ne smiju se mijenjati oblik niti veličina građevne čestice na kojoj se 

zgrada nalazi.  Zgrada se nalazi na čestici: k.č.1435/2 k.o. Trnje.  

 

Opis oblika i veličina te smještaj građevine na građevnoj čestici 

Zgrada ima osnovni kubusni oblik izduženog sjevernog i južnog pročelja s distinktnim istacima 

prizemlja prema sjeveru i istaknutim volumenom ulazne nadstrešnice. Zgrada zauzima 

kompletan prostor čestice tzv: „čestica pod zgradom“.  

 

Opis namjene građevine 

Zgrada je namijenjena za smještaj i operativni rad dvaju sudova: Općinski građanski sud u 

Zagrebu (bez zemljišnoknjižnog odjela koji se nalazi na drugoj lokaciji) i Općinski radni sud u 

Zagrebu.  

 

Opis priključenja na prometnu površinu 

Zgrada je na prometne površine priključena preko sekundarne prometnice koja se nalazi na k.č. 

1435/7 u naravi prometnica s parkiralištem. Do južnog dvorišnog dijela zgrade dolazi se preko 

prometnice na istoku koja se nalazi na k.č. 1435/6 te preko prometnice s parkiralištem koja se 

nalazi uz južno pročelje zgrade na k.č. 1435/1. Ovim zahvatom ne mijenjaju se parametri 

prometnog priključenja niti prometa u mirovanju.  

 

Opis priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Postojeći priključak na telekomunikacijske instalacije potrebno je adaptirati, dok se svi ostali 

postojeći priključci i njihove lokacije ne mijenjaju ovim zahvatom, osim ako to ne zatraže 

javnopravne ustanove za vrijeme postupka utvrđivanja Uvjeta za izradu Glavnog projekta.  

 

Vodovod i odvodnja  

Građevina je spojena na javnu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Odvodnja iz podruma 

građevine je riješena spajanjem na prepumpnu stanicu te daljnji spoj na javnu mrežu. 

Vodomjerno brojilo nalazi se u podrumu građevine, u prostoriji spremišta na sjevernom strani 

građevine (pokraj toplinske podstanice). 

 

Elektroinstalacije 

Postojeća građevina posjeduje priključak na NN mrežu koji se ne mijenja, zadržava se postojeća 

zakupljena snaga. U građevini se nalazi trafostanica (nadležnost HEP-a) i elektro soba od koje 

se vode kablovi za napajanje lokalnih ormara, te novih rashladnih jedinica. 

 

Vatrodojava  

Napajanje centrala vatrodojave je iz ormara prizemlja (R4-PR) preko prekidača koji su spojeni 

iza glavnog prekidača. Centrala vatrodojave je u porti.  

 

Toplinska podstanica 

Građevina ima postojeću toplinsku stanicu u podrumu građevine koja je adaptirana u sklopu 

Faze 1 projekta. Grijanje objekta riješeno je centralno, preko toplinske podstanice, koja je 

spojena na gradsku toplinsku mrežu. Objekt je spojen na zapadni dio toplovodne mreže grada 

Zagreba, koji se toplinskom energijom napaja iz Elektrane-toplane Zagreb. 

 

Plinska instalacija  

Ne planiraju se plinske instalacije u Fazi 2 projekta.  
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Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

Projektna dokumentacija mora u potpunosti zadovoljavati zahtjeve iz „Pravilnika o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti“ (NN 78/13) i to 

najmanje zahtjeve iz Članaka: članak 5 stavak 4 , Članak 44 stavak 4, članke: 16., 17., 18., 34. 

i 35. 

 

Usklađenost planiranog zahvata u prostoru s prostornim planovima 

Zahvat iz Faze 2 mora biti usklađen s Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba 

(Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16). 

 

Usklađenost planiranog zahvata u prostoru s posebnim zakonima i propisima 

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) čl.68., Glavni projekt 

planiranog zahvata, mora biti usklađen s  uvjetima za građenje građevina propisanim 

prostornim planom, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, ovim Zakonom, tehničkim 

propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima 

kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. 

 

Posebnosti projekta vezane za spomeničku vrijednost i moguće potrebe izuzeća od 

temeljnih svojstava građevine 
Zgrada je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, te se stoga na istu primjenjuje Zakon o zaštiti 

i očuvanju kulturnih dobara, što između ostalog znači da svi zahvati na predmetnoj građevini 

podliježu konzervatorskom nadzoru, a prije početka bilo kakvih građevinskih radova ili 

popravaka koji bi mogli promijeniti cjelovitost i karakter povijesne građevine potrebno je 

prikupiti odobrenja od nadležnih tijela (GZZSKiP). 

Ukoliko se to pokaže potrebnim, obzirom na nemogućnost zadovoljavanja svih temeljnih 

zahtjeva za građevinu vezano za protupožarne uvjete - Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19) članak 8 stavak 2, potrebno je u projektiranju iskoristiti mogućnost izuzeća od 

temeljnih zahtjeva za građevinu temeljem Članak 16 stavak 1 Zakona o gradnji.  

U tom slučaju, predmnijeva se da će se u projektiranju Faze 2 koristiti Zakon o gradnji 

članak 16, uz korištenje projektnih rješenja koja će na odgovarajući način djelomično 

nadomjestiti cjelovito tehničko rješenje.  

 

Pretpostavka provođenja postupaka ishođenja potrebnih Potvrda i dozvola za građenje 

Ovim zahvatom planira se prilagođavanje prostora novim potrebama kroz izvođenje radova  

na postojećoj zgradi radi preuređenja odnosno prilagođavanja prostora novim potrebama prema 

kojim se mijenjaju organizacija prostora, nenosivi pregradni elementi i  instalacije, a kojim 

promjenama se ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i  

sigurnost u slučaju požara te se ne mijenjaju usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s 

kojim je izgrađena.  

 

Radovi se karakteriziraju kao adaptacija, poboljšica i energetska obnova. 

Zahvatom se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava 

zgrade te nesmetani pristup i kretanje u građevini.  

Postupak projektiranja i ishođenja odobrenja za građenje provoditi će se sukladno Pravilniku o 

jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN, 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 

155/23) članak 3. stavak 1 i 3, te članak 5. stavak 2., bez Građevinske dozvole a u skladu sa 

glavnim projektom;  te prema Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/14).  
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Zadiranje u temeljna svojstva građevine u području mehaničke otpornosti i stabilnosti nije 

prihvatljiva opcija već je ukoliko se za vrijeme projektiranja za to ukaže potreba, temeljem 

obveza vlasnika zgrade koje su opisane u Pravilniku o održavanju građevina NN 122/14, 

98/2019 ispitati mogućnost te ostvariti poboljšicu mehaničke otpornosti i stabilnosti.   

U tom slučaju, temeljem Članka 17. Pravilnika o održavanju građevina NN 122/14, 98/2019 te 

sukladno njemu primjenom Članka 150 stavak 2 Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19  potrebno je unaprijediti temeljni zahtjev za građevinu – mehanička otpornost i 

stabilnost.   

Temeljem Članka 17. Pravilnika o održavanju građevina NN 122/14, 98/2019 te sukladno 

njemu primjenom Članka 150 stavak 2  Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19  

potrebno je unaprijediti temeljni zahtjev za građevinu – zaštita od požara.   

Vezano za poboljšicu temeljnog zahtjeva zaštite od požara obzirom da se radi o energetskoj 

obnovi elektro instalacija rasvjete , potrebno je primijeniti Uputu o postupanju izdanu od strane 

Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zaštite Klasa 245-

02/23-25/239 od 14.lipnja 2023. U tu svrhu potrebno je Glavnim projektom dokazati da je 

unaprijeđen temeljeni zahtjev – sigurnost u slučaju požara na postojećoj građevini. Naručitelj 

predmnijeva da će se isto postići ugradnjom sistema vatrodojave i podjelom zgrade na požarne 

sektore.  

Prema članku 6. stavak 3. i 4. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, investitor je 

dužan prijaviti početak građenja građevina te osigurati stručni nadzor građenja a sve sukladno 

Zakonu o gradnji prijaviti  tehnički pregled i dobiti Uporabnu dozvolu za predmetne radove na 

objektu. 

Ukoliko karakteristike Projekta koje postanu poznate tijekom projektiranja (posebno iz 

domene utjecaja na sigurnost u slučaju požara ) pokažu potrebu ishođenja Građevinske 

dozvole, ista je obuhvaćena ovim projektnim zadatkom te je domena rada projektanata.   

 

Projektanti su dužni ishoditi sve prethodne posebne uvjete za izradu Glavnog projekta te 

potrebne potvrde javnopravnih tijela na Glavni projekt.  

Ishođenje Potvrda na Glavni projekt i ukoliko je potrebno Građevinske dozvole vrši se 

sistemom e-dozvole te je u opsegu usluge i izrada odgovarajuće e-projektne dokumentacije, 

digitalno potpisane od strane svih projektanata te upload i sva e-komunikacija s javnopravnim 

službama uključivo ishođenje Potvrda na Glavni projekt i ukoliko je potrebno Građevinske 

dozvole. 

 

7. Tehnički opis Faza II  

Općenito 

Predmet zahvata usluge projektiranja su građevinski, obrtnički, instalaterski radovi, dobava i 

ugradnja opreme i namještaja u svim prostorima interijera zgrade te izrada projekta interijera u 

sklopu Izvedbenog projekta, svih prostora u zgradi.  

 

Projektanti moraju izraditi  detaljan snimak postojećeg stanja temeljem izmjera na licu mjesta 

kako bi se detalji faze 2 adekvatno riješili.  

Smještaj građevine na građevnoj čestici 

Ovim zahvatom ne mijenja se smještaj građevine na građevnoj čestici. 

Namjena i tlocrtna organizacija građevine 

Zgrada je namijenjena za smještaj i operativni rad dvaju sudova (u daljem tekstu Korisnici): 

Općinski građanski sud u Zagrebu (bez ZK odjela koji je smješten na drugoj lokaciji) i 

Općinski radni sud u Zagrebu. 
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Tlocrtna organizacija građevine je predmet rada projektanata koji se formira kroz izradu 

Idejnog arhitektonskog rješenja. Idejno arhitektonsko rješenje mora imati polazišta u podacima 

dobivenim iz ovog Elaborata te budućih sastanaka projektanta s predstavnicima Naručitelja. 

Naručitelj dostavlja Projektantima projektni program prostorija po katovima kao i njihovih 

korisnika.  

Temeljem saznanja dobivenih o specifičnim potrebama svakog od Sudova, Arhitekt je dužan 

izraditi prijedlog tlocrtnog rasporeda dvaju predmetnih sudova po katovima. 

Nakon što se usvoji osnovna dispozicija tlocrtnog rasporeda dvaju sudova po katovima, 

Arhitekt je dužan izraditi prijedlog tlocrtnog rasporeda prostorija po katovima. 

Posebnost projekta je ta da se tlocrtni raspored prostorija mora uskladiti s rasporedom otvora 

na fasadi te postojećom dispozicijom centralnog hodnika na svakom katu (uz uvjet da se detalji 

spoja pregradnih zidova i fasade riješe na način da se svaki postojeći prozor može otvoriti).  

Posebnu pažnju treba posvetiti izradi projekte replika unutarnjih pregrada u zgradi koji mora 

biti usuglašen s GZZSKiP. 

Tlocrtna organizacija zgrade mora biti odobrena od strane predstavnika Naručitelja.   

 

Oblikovanje zgrade  

Svi detalji oko oblikovanja zgrade bilo u eksterijeru bilo u interijeru moraju biti prethodno 

usuglašeni s Konzervatorskim nadzorom i pismeno odobreni od strane Konzervatorskog 

nadzora.  

Vanjski oblik zgrade 

Ne predviđaju se značajniji zahvati na vanjskom obliku zgrade osim posljedičnih zahvata koji 

mogu proisteći iz projektnih rješenja zahvata na unutrašnjem uređenju zgrade.  

Interijer zgrade  

Zgrada svojim etažama ima gradaciju vrijednosti kako zatečenog interijera zgrade tako i potreba 

naglašavanja pojedinih dijelova ili katova zgrade. U prizemlju zgrade se očekuju veći 

Konzervatorski uvjeti poglavito vezano za reprezentativno dizajniranje ulaznog prostora zgrade 

i pripadajućih prostora pisarnica u koje ulaze vanjski korisnici zgrade. U tu svrhu za prostor 

Prizemlja i mezanina zgrade potrebno je izraditi Konzervatorski elaborat u sklopu ove usluge 

projektiranja te dobiti potvrdu nadležnog Konzervatorskog ureda (GZZSKiP) na isti.  

 

Katovi zgrade  

Na katovima zgrade potrebno je percipirati potrebu zadržavanja dispozicije centralnog hodnika 

i dizajna pregradnih drvenih stijena od centralnog hodnika prema pokrajnjim prostorijama.  

Pregradni zidovi između prostorija koji su okomiti na pročelje zgrade su predmet mikrolokacija 

nove dispozicije tlocrtnog rješenja prostorija koje proističe iz Idejnog arhitektonskog rješenja.  

Prostori na katovima koji su definirani kroz Fazu 1 (sanitarni čvorovi – vertikale instalacija) 

nisu predmet zahvata faze 2 te predstavljaju postojeće stanje za dalji razvoj projekta Faze 2.  

Potrebno je izraditi replike pregrada sa rješavanjem zvučne zaštite i na mjestima gdje je 

potrebno PP zaštite, u skladu sa zahtjevima nadležnog Konzervatorskog ureda (GZZSKiP).  

 

Stubišta  

U fazi 2 predviđeni su zahvati na stubištima. (poboljšice glede zaštite od požara- ostvarivanje 

evakuacijskog stubišta).  

 

Dizala  

U Fazi 2 potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju adaptacije svih dizala u zgradi uzevši u 

obzir i poboljšice glede zaštite od požara u domeni dizala te prilagodba dizala osobama s 

invaliditetom.   
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Potrebno je analizirati mogućnost povećanja dimenzija kabina dizala i njihovu prilagodbu za 

korištenje osobama s invaliditetom.  

Glede glavnih dizala potrebno je sagledati mogućnost  izvođenja 2 veća dizala umjesto 

postojeća 4 manja dizala. Potrebno je dizala uskladiti s današnjom zakonskom regulativom 

pogotovo u pogledu pristupačnosti osoba s invaliditetom. Potrebno je projektantski sagledati, 

analizirati i evaluirati ekonomsko tehničku perspektivu dizala s obzirom na postojeće/buduće 

kapacitete, brzine dizala i način korištenja.  

 

8. Podaci o korisnicima zgrade- posebni zahtjevi glede razrade idejnog rješenja- 

projektni program  

 

 Korisnik Općinski građanski sud 
U  zgradi OGS-a potrebno je osigurati odgovarajuća radna mjesta za ukupno 550 osoba, od toga 

je u zgradi oko 105 sudaca. U praksi broj sudaca znači i broj sudskih referada (znano kao 

„sudnica“). Uz suce u zgradi djeluju sudski savjetnici koji također moraju imaju sudske 

referade.  

Od ukupnog broja djelatnika OGS-a cca 85 % su djelatnice.  

Osobe s invaliditetom su djelatnici suda te je potrebno utvrditi njihov točni broj i prilagodbu 

njihovih radnih mjesta odgovarajućim Pravilnicima. 

Potrebno je projektno osigurati 110 sudskih referada.  

Očekivani broj sudskih savjetnika za koje treba organizirati radni prostor je 100 savjetnika.  

 

Osnove rada i funkcioniranja suda  

OGS se sastoji od 5 odjela od kojih su 4 u ovoj zgradi, ZK odjel je na drugoj lokaciji i nije 

predmet ovog zahvata. Najveći odjel je parnični odjel koji ima oko 65 sudaca i 10 do 15 

savjetnika s time da su tu i zapisničari koji rade s njima i kojih je cca 100.  

Drugi po veličini je ovršni izvanparnični i stečajni odjel koji ma oko 23 sudaca i blizu 40 

savjetnika i oko 80 zapisničara.  

Ovršni odjel - bavi se ostavinama i stečajevima s posebnim zahtjevima glede prostora.  

Obiteljski odjel – ima 12 sudaca, nema savjetnike.  

Europski odjel – poseban odjel koji je formiran na temelju zakona kod kojeg je potrebno 

osigurati samo jednu referadu za Predsjednicu odjela. 

Svaki odjel ima svog predsjednika odjela koji ima ured predsjednika odjela.  

Parnični i Obiteljski odjel uvijek imaju dvije suprotstavljene stranke te su u referadama nazočni 

i odvjetnici.  

Ovršeni odjel – bavi se između ostaloga i ostavinama  i stečajevima te često nema potrebe da 

stranke pristupaju u referadu s odvjetnikom, ali karakterom rada Odjela moguće je da na 

rasprave nazoči više osoba u isto vrijeme (npr. javna dražba koja ima potrebu veće dvorane).  

Prema recentnim podacima dnevno u zgradu uđe cca 2.000 ljudi u sto se uključuje i djelatnike 

općinskog i radnog suda te pravosudne policije.  

Stranke u referade ulaze po pozivu na raspravu te bez poziva ne mogu kontaktirati sudske 

referade. 

Stranke imaju pravo na uvid spisa što se događa u prizemlju u prostorima pisarnice.  

Potrebno je razmotriti mogućnost dizajna odjeljaka u pisarnici za potrebe uvida u kako bi se 

osigurala privatnost ali i sigurnost (npr. da građanin ne uništi dokument iz spisa).  

Obiteljski odjel ima posebnu potrebu zaštite od konfliktnih stranaka te isto treba percipirati kod 

dizajna i lociranja predmetnog odjela (niži katovi, bliže izlazu i zaštitarskoj službi).  

Sudci EU suda koriste svoje sudske referade koje imaju u kontekstu njihovog rada u drugim 

odjelima. Potrebno je za rad Predsjednica odjela osigurati dodatnu prostoriju za sastanke.  
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Glede problematičnih stranaka, pravosudna policija ima popis osoba koje su potencijalna 

ugroza svojim ponašanjem te kada isti pristupe prijavi za ulazak u zgradu, pravosudni policajac 

ih cijelo vrijeme slijedi po zgradi.  

Potrebno je projektantski analizirati mogućnost da odvjetnici i stranke odvojeno od djelatnika 

OGS-a  ne ulaze na isti ulaz.  

Rad OGS-a sa svjedocima, žrtvama i maloljetnicima zahtijeva posebnu pažnju. Svi sudionici 

rasprava uključivo i optuženike se kreću zgradom istim putevima, od ulaznih vrata, preko 

hodnika, dizala i dolaze do iste sudnice ispred koje nema mogućnosti odvajanja čekaonice već 

se za potrebe čekaonice koristi centralni hodnik. Postoji potreba za posebnom prostorijom za 

boravak maloljetnika, svjedoka, i žrtava i oštećenika prije nego pristupe u sudsku referadu kako 

bi bili odvojeni od osoba koje im možebitno mogu naštetiti i projektirati sobu pažljivo uzimajući 

u obzir rodno specifične potrebe.  

Potrebno je svakom sudcu osigurati kabinet s odvojenom prostorijom za zapisničara koje je 

vratima spojena sa sudskom referadom. Mogući koncept prostora je takav da dvije sudske 

referade (svaka zauzima 4 prozorska rastera) između sebe imaju prostoriju za zapisničare dvaju 

sudaca (poželjno 3 prozorska rastera, minimalno 2).  

Kod Savjetnika nije potrebno da svaki savjetnik ima svoju referadu već je moguće grupiranje 

do 3 savjetnika u jednu referadu.  

 

Digitalizacija  

U Fazi II potrebno je analizirati mogućnosti digitalizacije rada Suda ali ne odbacivati rad s 

tiskanim primjercima Spisa. Poželjno je da su djelatnici jednog odjela smješteni svi na istom 

katu ali nije obvezno.  Poželjno je da su pisarnice - kanceli u prostorijama u prizemlju direktno 

blizu ulaza u zgradu.  

Svako radno mjesto treba biti opskrbljeno s računalom i printerom s mogućnosti skeniranja te 

priključkom za  laptop. U referadama je potrebno projektirati infrastrukturu za veće zidne 

ekrana na kojima bi se strankama od strane sudca mogli prezentirati e-dokumenti. Potrebno je 

u referade uvesti Wi-Fi mrežu te da svaka referada ima svoju lozinku za pristupanje mreži radi 

izmjene informacija između stranaka u postupcima.  

Potrebno je osigurati uvjete za tonsko snimanje postupaka.  

Signalizacija: ispred svake referade potrebno je postaviti digitalnu info ploču s informacijama 

o događajima i raspravama u referadi najmanje s podacima o broju referade na Brailovom pismu 

s gumbom za poziv i tonsku informaciju o događajima u referadi za slabovidne osobe.   

Potrebno je osigurati jednu veću prostoriju za zajednički rad djelatnika koja se može koristiti i 

kod većih skupova tipa licitacije i dražbe.  Potrebna je dodatna dvorana za javne dražbe ili za 

veće ročište, analizirati mogućnost ostvarivanja multifunkcionalne  dvorane koja se može 

koristiti za rasprave, sastanke, ročišta. 

U zgradi postoji spomen soba kao podsjetnik na tragični događaj od dana 22.09.1999. kada je 

došlo do pogibje djelatnica Suda. Potrebno je od strane Arhitekta s obiteljima žrtava i s 

preživjelom djelatnicom iskomunicirati ispravan način obilježavanja tragičnog događaja za što 

se umjesto spomen sobe predlaže izrada kipa, reljefa ili sličnog umjetničkog djela koje će biti 

postavljeno na prigodno mjesto ili ispred zgrade OGS-a ili u ulaznom prostoru i omogućiti 

obilježavanje datuma tragičnog događaja na način da svi mogu pristupiti obilježju.  

Obiteljski odjel ima potrebu za prostoriju za djecu koja se može predvidjeti i kao prostor za 

smještaj odraslih žrtava ili svjedoka prije termina u referadama. Soba treba biti projektirana 

pažljivo uzimajući u obzir rodno specifične potrebe. 

Poželjno je osigurati u zgradi i prostoriju za rad odvjetnika s oko 4 radna mjesta.  

Potrebno je projektirati i sobu za mirenje s video opremom koja može ostati na sadašnjoj 

lokaciji. 
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Poželjno je osigurati i dodatnu manju dvoranu za sastanke odjela (možebitno u višenamjenskoj 

dvorani na 7. katu).  

U zgradi je potrebno predvidjeti restoran s toplim obrokom. Radi karakteristika zgrade priprema 

hrane unutar objekta nije prihvatljiva opcija već je potrebno projektirati tehnološkim projektom 

kuhinje, prostor podjele hrane koje je pripremljena i dostavljena s druge lokacije. Prilikom 

projektiranje potrebno je povesti računa o funkcionalnim odnosima predmetnih prostora i 

mogućnostima povezivanja. 

Obvezno je izraditi tehnološki projekt ugostiteljskog objekta s detaljnim prikazom transporta 

hrane, namirnica i otpada te podjelom hrane korisnicima. Ne predviđa se priprema toplih obroka 

u objektu.  

 

U referadama je kod svakog sudačkog mjesta potrebno postaviti tzv. panik taster koji je povezan 

sa zaštitarskom službom za potrebe rješavanja konfliktnih situacija.  

 

Sve korake u projektiranju potrepisabno je usuglasiti s predstavnicima Naručitelja kroz 

koordinacijske sastanke  te prijedlog prostornog rješenja dostaviti Naručitelju na usvajanje. 

Posebno se naglašava obveza Projektanta detaljne provjere projektnog zadataka, usuglašavanje 

s Naručiteljem te izrada izmjenjenog i dopunjenog proejktnog zadatka koji mora biti verificiran 

od strane Naručitelja prije početka procesa projektiranja. 

 

 Korisnik Općinski radni sud 
 

Analiza dionika i njihovih potreba  

Sud rješava radne sporove koji su isključivo parnični postupci što znači da se za svaki postupak 

provodi rasprava na kojima u pravilu stranke zastupaju odvjetnici. 

Minimalne prostorne potrebe jedne sudske referade su vezane za broj osoba koji je uobičajeno 

nazočan na raspravama a to su: sudac, zapisničar, minimalno 2 odvjetnika. U prosjeku je to 5 

do 6 ljudi istodobno u jednoj referadi.   

Postoji potreba i za većim raspravama s time da se sada u tom slučaju potreba rješava s 

prostorijama OGS-om. Sud nema potrebu za velikom dvoranom. Velika dvorana OGS-a koja 

je na raspolaganju jednom tjednu zadovoljava potrebe Radnog suda.  

Konfliktne situacije nisu česte te se u tim slučajevima poziva pravosudna policija.  

Prostor pisarnice-kancela-  je premali te ga je potrebno redizajnirati i povećati.  

 

U ovom trenutku pravosudna policija nema ćelije ili prostorija gdje može „zadržati “ osobe. 

Ako je svjedok netko tko je u zatvoru onda ga na radni sud dovode kao praćenu osobu od strane 

pravosudnih policajaca.  

 

Danas na Radnom sudu djeluje 69 osoba od toga 23 sudaca odnosno 23 sudske referade, 

dodatno 2 sudska savjetnika te se očekuje povećanje broja sudaca i sudskih savjetnika. Sudski 

savjetnici provode rasprave isto kao i sudci ali imaju ograničenja u tipu presude jer njihovu 

presudu mora potvrditi sudac. 

Raspodjela osoba po spolu: 5 muškaraca i 64 žene pri čemu nema niti jedne osobe s 

invaliditetom, no svejedno je potrebno da budu osigurani svi zahtjevi glede rada osoba s 

invaliditetom.  

Očekivanja glede broja djelatnika u budućnosti po radnom mjestu su sljedeće:  sudske referadne 

će se povećati za 2 do 3 sudca, uz dodatne 2 savjetničke referade.  

Sistematizacija radnog suda zahtijeva do 30 sudaca pri čemu su svakom sudcu potrebni i 

zapisničari. Sveukupno generalno se očekuje da će biti do 80 osoba na radu u novim 
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prostorijama.  

Indikativan broj dnevnih rasprava je između 120 do 150 rasprava dnevno (svaki sudac ima oko 

6 rasprava). Svi dokumenti se ostavljaju u pisarnici („kanceli“ ) koja se sada nalazi na 

prizemnom prostoru te je poželjno da ostane na istom prostoru uz povećanje površine za rad i 

prijem stranaka. Stranke su obično punoljetne jer su sporovi vezani uz radno pravo te su 

konflikti sa strankama rijetka pojava. 

Kod pozivanja stranaka na rasprave isti dobivaju pismeni poziv koji je poznat i pravosudnom 

policajcu te se isti može pripremiti ukoliko stranka ima u dosjeu naznaku za potrebu praćenja 

po zgradi suda.  Godišnje se zabilježi da za vrijeme rasprave pravosudna policija mora djelovati 

u referadama 5 do 10 puta.  

Ukupni broj osoba koji se kreće u zgradi po danu i na razini godine: 150 osoba dnevno x 250 

radnih dana godišnje, to je cca 37,500. Ne bilježi se broj stranaka po spolu. Osobe s 

invaliditetom obično dolaze u pratnji.  

Nije moguće razdvojiti stranke u postupku. Rad s maloljetnicima nije predmet rada ovog suda 

te nije uobičajeno da maloljetnici budu svjedoci.   

Osnovni problem Radnog suda je manjak prostora za sudce i savjetnike.  

Veličina sudnica (potrebni kapaciteti ili površina su cca sobe s 4 rastera prozora ili površina od 

cca 28 m2.). Predsjednik suda ima tajnicu sudske uprave i referenticu za koje je potrebno 

osigurati odvojene prostorije.  

Raspored sudnica i prostora za referente može biti identičan kao na OGS-u dakle dvije sudske 

referade dijele jednu centralnu sobu u kojoj su zapisničari oba sudca.  

Trenutni broj  zapisničara je 25 s tim da je u Fazi II potrebno osigurati da svaki sudac ima svog 

zapisničara sa svojim radnim mjestom.  

U pisarnici radi 13 osoba (upisničari).   

U svakoj sudnici je potreban podest za povišeni položaj sudca. 

  

Lakše kretanje po zgradi strankama omogućiti i projektnim rješenjem signalizacije i to 

najmanje 

- Bolja signalistika u prizemlju i po cijeloj zgradi prilagođena osobama s invaliditetom 

- Prilagođene oglasne ploče ispred svake sudnice i pisarnice  

Wi-Fi je potreban u svakoj sudskoj referadi.  

Dugoročno sve sudnice moraju biti opremljene opremom za tonsko snimanja te video 

kamerama.  

Projektno je potrebno prilagoditi ožičenje za buduće sudnice na daljinu, te predvidjeti po 4 

mikrofona po sudnici uz provjeru akustike putem proračuna kako bi se utvrdila točna potreba 

za brojem mikrofona (unutar Elaborata zaštite od buke).   

Na ulasku u sudnicu potrebno je u hodniku osigurati digitalnu info ploču prilagođenu za osobe 

s invaliditetom (audio i vizualno). 

 

 Zaštitarska služba 
Za potrebe zaštitarske službe Arhitekt je dužan provesti koordinacijski sastanak s 

predstavnicima Naručitelja te utvrditi njihove potrebe vezane za prostorije za boravak policije 

za vrijeme radnog vremena, prostorije za odmor te posebnu pažnju posvetiti novom rješenju 

kontrole ulaza stranaka u zgradu. Od strane Konzervatora utvrđeno je da postojeće stanje 

kontrole ulaza stranaka u zgradu nije prihvatljiva opcija radi umanjenja dojma 

reprezentativnosti ulaznog prostora zgrade. Isto će biti predmet Konzervatorskog elaborata.  

Sve korake u projektiranju potrebno je usuglasiti s Korisnikom kroz provođenje koordinacijskih 

sastanaka te prijedlog prostornog rješenja dostaviti Naručitelju na usvajanje.  
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 Tablični prikaz potreba pojedinih sudova i odjela sudova (projektni zadatak) 
 

 

 

 

 

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. SUDAČKA REFERADA OPĆINSKI 

RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD

30 1 30 848,16

2. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

OPĆINSKI RADNI SUD 

OPĆINSKI RADNI 

SUD

16 3 48 308,3

3. URED PREDSJEDNIKA OPĆINSKI 

RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD

1 1 1 29,7

4. KABINET PREDSJEDNIKA OPĆINSKI 

RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD

1 3 3 13,64

5. VODITELJ SUDSKE UPRAVE 

OPĆINSKI RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD

1 1 1 13,75

6. REFERENT SUDSKE UPRAVE 

OPĆINSKI RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD

1 1 1 13,75

7. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

OPĆINSKI RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD

27,5

84ukupni broj zaposlenih

OPĆINSKI RADNI SUD 

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. SUDAČKA REFERADA OBITELJSKI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

15 1 15 431,41

2. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

OBITELJSKI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

8 3 24 110,08

3. URED PREDSJEDNIKA 

OBITELJSKOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 36,91

4. KABINET PREDSJEDNIKA 

OBITELJSKOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 13,74

5. SOBA ZA IZOLACIJU DJECE 

OBITELJSKOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 13,1

43ukupni broj zaposlenih

OBITELJSKI ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. SUDAČKA REFERADA EUROPSKI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 27,95

2. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

EUROPSKI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 13,79

4ukupni broj zaposlenih

EUROPSKI ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. SUDAČKA REFERADA PARNIČNI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

69 1 69 1963,03

2. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

PARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

37 3 111 514,9

3. URED PREDSJEDNIKA PARNIČNOG 

ODJELA GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 36,91

4. KABINET PREDSJEDNIKA 

PARNIČNOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 13,74

5. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

PARNIČNOG ODJELA OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

11 3 33 158,14

217

PARNIČNI ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

ukupni broj zaposlenih
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 Tablični prikaz podjela prostora po katovima (projektni zadatak): 

Napomena: Kod podruma, prizemlja i mezanina potrebno je prostore preprojektirati prema 

postojećem konceptu korištenja uz posebnu pažnju na uređenje arhive u podrumu. Posebnu 

pažnju treba posvetiti projektiranju glavnog ulaza u građevinu (konzervatorski elaborat je dio 

usluge projektanata), načinu rada u pisarnicama u prizemlju i mezaninu te podjeli i konzumaciji 

hrane.  

 

Za radne prostore nadzemnih katova potrebno je ostvariti sljedeće parametre:  

 
 

 

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. SUDAČKA REFERADA 

IZVANPARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

26 1 26 743,14

2. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

IZVANPARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

26 3 78 346,54

3. URED PREDSJEDNIKA  

IZVANPARNIČNOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 36,91

4. KABINET PREDSJEDNIKA  

IZVANPARNIČNOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 13,74

5. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

IZVANPARNIČNOG ODJELA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

13 3 39 178,9

147

IZVANPARNIČNI ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

ukupni broj zaposlenih

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. SUDAČKA REFERADA PARNIČNI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

69 1 69 1963,03

2. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

PARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

37 3 111 514,9

3. URED PREDSJEDNIKA PARNIČNOG 

ODJELA GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 36,91

4. KABINET PREDSJEDNIKA 

PARNIČNOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 13,74

5. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

PARNIČNOG ODJELA OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

11 3 33 158,14

217

PARNIČNI ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

ukupni broj zaposlenih

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. SUDAČKA REFERADA PARNIČNI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

21 1 21 601,24

2. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

PARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

11 3 33 153,28

3. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

PARNIČNI ODJEL  OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

5 3 15 72,45

4. URED PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 44,19

5. KABINET PREDSJEDNIKA 

OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 20,25

1. KAT
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r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. SUDAČKA REFERADA PARNIČNI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

21 1 21 601,7

2. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

PARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

11 3 33 153,28

3. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

PARNIČNI ODJEL  OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

6 3 18 85,69

4. URED PREDSJEDNIKA PARNIČNOG 

ODJELA GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 36,91

5. KABINET PREDSJEDNIKA 

PARNIČNOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 13,74

2. KAT

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

IZVANPARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

7 3 21 98,63

2. SUDAČKA REFERADA PARNIČNI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

20 1 20 564,03

3. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

PARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

11 3 33 153,28

4. VIŠENAMJENSKA DVORANA OPĆINSKI RADNI I 

GRAĐ SUD

1 105,31

3. KAT

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. SUDAČKA REFERADA 

IZVANPARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

14 1 14 405,2

2. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

IZVANPARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

13 3 39 163,44

3. SUDAČKA REFERADA PARNIČNI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

7 1 1 196,06

4. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

PARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

4 3 12 55,06

5. URED PREDSJEDNIKA 

IZVANPARNIČNOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 36,91

6. KABINET PREDSJEDNIKA 

IZVANPARNIČNOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 13,74

4. KAT

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

3. SUDAČKA REFERADA 

IZVANPARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD 12 1 12 337,94

4. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

IZVANPARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

6 3 18 84,47

5. SUDAČKA REFERADA OBITELJSKI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

9 1 9 263,3

6. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

OBITELJSKI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

5 3 15 68,81

7. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

IZVANPARNIČNI ODJEL  OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

5 3 15 72,45

8. URED PREDSJEDNIKA 

OBITELJSKOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 36,91

9. KABINET PREDSJEDNIKA 

OBITELJSKOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 13,74

10. SOBA ZA IZOLACIJU DJECE 

OBITELJSKOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 13,1

5. KAT
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r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

3. SUDAČKA REFERADA 

IZVANPARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD 12 1 12 337,94

4. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

IZVANPARNIČNI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

6 3 18 84,47

5. SUDAČKA REFERADA OBITELJSKI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

9 1 9 263,3

6. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

OBITELJSKI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

5 3 15 68,81

7. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

IZVANPARNIČNI ODJEL  OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

5 3 15 72,45

8. URED PREDSJEDNIKA 

OBITELJSKOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 36,91

9. KABINET PREDSJEDNIKA 

OBITELJSKOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 13,74

10. SOBA ZA IZOLACIJU DJECE 

OBITELJSKOG ODJELA 

GRAĐANSKOG SUDA

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 1 1 13,1

5. KAT

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1.

SUDAČKA REFERADA OPĆINSKI 

RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD 16 1 16 455,54

2.

PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

OPĆINSKI RADNI SUD 

OPĆINSKI RADNI 

SUD 8 3 24 111,98

3.

SUDAČKA REFERADA EUROPSKI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD 1 1 1 27,95

4. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

EUROPSKI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

1 3 3 13,79

5. SUDAČKA REFERADA OBITELJSKI 

ODJEL OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

6 1 6 168,11

6. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

OBITELJSKI ODJEL OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

3 3 9 41,27

7. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

IZVANPARNIČNI ODJEL  OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

4 3 12 52,18

6. KAT

r.br. OPIS PROSTORIJE KORISNIK

BROJ 

PROSTORIJA

BROJ OSOBA 

PO PROSTORIJI

BROJ OSOBA 

UKUPNO

UKUPNA POVRŠINA 

PROSTORIJA

1. SUDAČKA REFERADA OPĆINSKI 

RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD 14 1 14 392,62

2. PROSTORIJA ZAPISNIČARA 

OPĆINSKI RADNI SUD 

OPĆINSKI RADNI 

SUD 8 3 24 196,32

3. URED PREDSJEDNIKA OPĆINSKI 

RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD 1 1 1 29,7

4. KABINET PREDSJEDNIKA OPĆINSKI 

RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD 1 2 2 13,64

5. VODITELJ SUDSKE UPRAVE 

OPĆINSKI RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD 1 1 1 13,75

6. REFERENT SUDSKE UPRAVE 

OPĆINSKI RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD 1 1 1 13,75

7. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

OPĆINSKI RADNI SUD

OPĆINSKI RADNI 

SUD 2 3 6 27,5

8. PROSTORIJA ZA MIRENJE OPĆINSKI RADNI I 

GRAĐ SUD 1 65,01

9. PROSTORIJA VODITELJA 

PISARNICE MIRENJA
OPĆINSKI RADNI I 

GRAĐ SUD 1 1 1 13,77

10. PROSTORIJA SUDSKIH SAVJETNIKA 

IZVANPARNIČNI ODJEL  OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD

OPĆINSKI 

GRAĐANSKI SUD 4 3 12 54,27

11. PROSTORIJA ZA RAD ODVJETNIKA OPĆINSKI RADNI I 

GRAĐ SUD 1 13,64

12. VIŠENAMJENSKA DVORANA OPĆINSKI RADNI I 

GRAĐ SUD 1 56,76

7. KAT
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9. Opis osnovnih zahvata na projektiranju zgrade Faza II 

 

 Osnovni zahvat u zajedničkim prostorima na svim etažama.  
a) Stubišne vertikale s dizalima 

b) Hodnici i horizontalne komunikacije  

c) Sanitarije  

d) Prostorije za postavu komunikacijskih ormara i server sobe  

 

Napomena za sve zahvate: prostor je potrebno adaptirati bez zadiranja u konstrukciju 

objekta; na obodima zgrade kod kontakta fasade s novom podnom oblogom potrebno je 

izvesti detalj koji će onemogućiti prodor zvuka , dima i požara između etaža; sadašnje 

instalacije jake i slabe struje koje su nekontrolirano postavljene po podovima, zidovima i 

stropovima zgrade u potpunosti ukloniti i primijeniti suvremene sisteme dovoda 

instalacija do korisnika.  

Također, potrebno je implementirati predložene mjere za postizanje više ocjene 

certificiranja u sustavu BREEAM certifikata (Prilog 9). 

 

Stubišne vertikale s dizalima 

Stubišne vertikale potrebno je analizirati vezano za požarna odvajanja požarnih sektora te 

realizirati iste. Dizala je potrebno u cijelosti obnoviti, prilagoditi ih korištenju osobama s 

invaliditetom te ugraditi protupožarna vrata, osigurati ventilaciju i odimljavanje okna dizala na 

vrhu zgrade. Analizirati mogućnost povećanja dimenzija kabina dizala. Svako dizalo treba biti 

opremljeno audio-vizualnim pomagalima za slijepe i slabovidne i osobe oštećena sluha kao i 

upravljačkom pločom na visini primjerenoj za sve korisnike. 

 

Hodnici i horizontalne komunikacije  

Ugraditi  vatrodojavu, rasvjetu, zamijeniti elektroinstalacije, po potrebi zamijeniti instalacije 

hidrantske mreže. Postaviti nove spuštene stropove. Preporuča se zamjena podnih obloga novim 

oblogama ili obnova postojeće obloge jednako kao i obnova postojeće mramorne obloge (zidne 

i podne) i u sanitarijama. Zidove soboslikarski obraditi.  

Ostvariti požarno odjeljivanje požarnih sektora.  

Sanitarije su renovirane u Fazi 1. Potrebno je ugraditi vatrodojavu, po potrebi zamijeniti 

instalacije hidrantske mreže.  

Komunikacijske ormare je potrebno izmjestiti iz sadašnje lokacije u stubišnim podestima na 

katovima te ih smjestiti u odgovarajuće novoprojektirane server sobe koje moraju biti odvojeni 

požarni sektori i imati dual sistem hlađenja. Potrebno je isprojektirati kompletnu novu 

komunikacijsku mrežu.  

Posebnu pažnju posvetiti razlikama u visinama između postojećih kota gotovog poda i novih 

kota radi situacije prelaza na stubišta i ulaza u dizala, koje moraju biti u zakonskim granicama 

visinskih diskrepancija.  

Na obodima zgrade kod kontakta fasade s novom podnom oblogom potrebno je izvesti detalj 

koji će onemogućiti prodor zvuka, dima i požara između etaža.  

 

 Osnovni zahvat u prostoru podruma 

Prostor podruma sastoji se od sljedećih osnovnih prostornih sklopova (uz gore navedene 

zajedničke prostore): Arhiva suda, Trafo stanica HEP-a, Prostorija GRO-a, Toplinska 

podstanica, Strojarnica ventilacije prizemlja, Pomoćne prostorije, Telefonska centrala. 

 

Potrebno je analizirati mogućnost ostvarivanja kantine sa prostorom za konzumaciju u podrumu 
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kojom bi se zamijenio prostor kantine iz međukata mezanina. U slučaju izmještanja, primijeniti 

zakonsku regulativu koja regulira predmetni zahvat te odvod nape ne voditi na fasadu već do 

krova zgrade odgovarajućim instalacijskim šahtom.  

Posebnu pažnju treba posvetiti projektiranju arhive u podrumu zgrade koja se ima projektirati 

na način da obuhvati prostore istočnog i sjevernog dijela podruma, sve do toplinske podstanice. 

Potrebno je od strane projektanata izvršiti analizu opcija postave arhivskih ormara te u suradnji 

s Naručiteljem odbrati format arhive koji će biti najpovoljniji za Naručitelja vezano za 

dimenziju arhivske građe koja će se pohraniti u arhivi.  

 

Za prostore podruma vrijede i posebnosti:  

- Uvesti protupožarnu zaštitu plinom (tzv „Ansul“) u prostor Arhive  

- Analizirati potrebu aktivacije strojarnice koja je pogonila ventilaciju za prostore 

prizemlja i mezanina te adaptirati istu 

- Projektirati arhivu s pomičnim mehanizmima arhivskih ormara 

- Adaptirati GRO  

- Osigurati radne uvjete za radne prostore ( ventilacija, klimatizacija po potrebi )  

- Telefonsku centralu prenamijeniti u prostor centralne server sobe  

- Analizirati mehaničku otpornost i stabilnost postojeće podne konstrukcije vezano za 

težinu novih arhivskih ormara i izraditi odgovarajući projekt poboljšice koji će osigurati 

stabilnost glede novog opterećenja arhivskim ormarima.  

 

 Osnovni zahvat u prostoru prizemlja 

Prostor prizemlja sastoji se od sljedećih osnovnih sklopova: (uz gore navedene zajedničke 

prostore): Prostor glavnog ulaza, Šalter sala s prijemom stranaka, Porta s trgovinama, Poštanski 

ured, Telefonska centrala, Uredi i nusprostorije.  

Potrebno je kroz Konzervatorski elaborat utvrditi povijesno stanje ulaznog prostora te sukladno 

rasterima nekadašnjeg prostora predložiti novi način rješenja kontrole prolaza stranaka u zgradu 

od strane pravosudne policije koji bi bio manje agresivan u odnosu na sadašnji položaj 

kontrolnog uređaja koji dominira ulazom i negativno utječe na reprezentativnost ulaznog dijela 

interijera zgrade. Elaboratom obuhvatiti i pisarnice kao i postojeće, neprikladno postavljene 

kioske. 

Sukladno zaključcima koordinacijskih sastanaka s Naručiteljem potrebno je reorganizirati 

prostor prema novim potrebama Korisnika uz zadržavanje prostora Pošte koja se nalazi u 

sjeveroistočnom dijelu zgrade.  

Osigurati prostor za server sobu i prostoriju za katni razvodni elektroormar te vatrodojavnu 

centralu.  

Predlaže se uvođenje podnih instalacijskih kutija do kojih vode instalacijski kanali s 

mogućnošću proširenja instalacijskog ožičenja u budućnosti, sve mikrolocirano prema projektu 

interijera i postavljeno izvodima na mikrolokacije budućih radnih mjesta gdje bi se preko 

stupova u konstrukciji radnih stolova i Thorsmanovim kanalima radnih stolova rješavalo 

ožičenje radnog mjesta. Poželjna mogućnost je postava elektro instalacijskih kanala uz 

pregradne zidove uz uvjet da se ne zadire u dizajn fasadnih obloga te da se projektno rješenje 

usuglasi s GZZSKiP.  

 

Za prostore prizemlja vrijede i posebnosti:  

- Projektirati  pisarnicu s klasičnim sistemom pohrane spisa  
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 Osnovni zahvat na mezaninu zgrade 

Prostor mezanina sastoji se od sljedećih osnovnih sklopova: (uz gore navedene zajedničke 

prostore): Pripremnica (podjela hrane dostavljene cateringom) s konzumnim prostorom, 

Pisarnice, Uredi i nusprostorije.  

Potrebno je projektantski dati mogućnost preispitivanja tlocrtne dispozicije odnosno 

izmještanje nekih gore navedenih sadržaja na druge etaže kroz idejno rješenje, kako bi se bolje 

organizirali prostori za sadržaje koji se nalaze na mezaninu. 

Ukoliko se kantina ne izvede u podrumu, potrebno je u prostoru mezanina projektirati konzumni 

prostor s razdjelnicom hrane. Ne predviđa se priprema hrane već podjela hrane koja gotova 

dolazi sistemom cateringa u zgradu. Potrebno je predvidjeti tehnološkim projektom 

ugostiteljskog objekta sve uređaje koji su potrebni za funkcioniranje jednako kao i sistem 

ventilacije  i klimatizacije u cilju zadovoljavanja zakonskih uvjeta za takav oblik ugostiteljskog 

objekta. Izvođenje dodatnih otvora ili istaknutih instalacija na fasadi zgrade za potrebe 

ventilacije i slično, nije prihvatljiva opcija. Posebnu pažnju posvetiti zaštiti od požara 

ugostiteljskog objekta. Eventualno potrebne ventilacijske i ostale kanale izvesti s dovodom i 

odvodom na krov objekta. Prostorija za pušače nije prihvatljiva.   

 

Sukladno zaključcima koordinacijskih sastanaka s Naručiteljem potrebno je reorganizirati 

prostor sukladno novim potrebama Korisnika uz adaptaciju ugostiteljskog objekta.  

Osigurati prostor za server sobu i prostoriju za katni razvodni elektroormar te vatrodojavnu 

centralu (ormar). Predlaže se uvođenje podnih instalacijskih kutija do kojih vode instalacijski 

kanali s mogućnošću proširenja instalacijskog ožičenja u budućnosti, sve mikrolocirano prema 

projektu interijera i postavljeno izvodima na mikrolokacije budućih radnih mjesta gdje bi preko 

stupova u konstrukciji radnih stolova i Thorsmanovim kanalima radnih stolova rješavalo 

ožičenje radnog mjesta. Poželjna mogućnost je postava elektro instalacijskih kanala uz 

pregradne zidove uz uvjet da se ne zadire u dizajn fasadnih obloga te da se projektno rješenje 

usuglasi s GZZSKiP.  

 

Za sve prostore vrijedi generalno:  

- Uvesti protupožarnu zaštitu plinom (tzv. „Ansul“) u potrebne prostore  

- Analizirati potrebu aktivacije ventilacije za prostore prizemlja i mezanina te adaptirati 

istu (ugostiteljski dio objekta)  

- Projektirati novi ugostiteljski objekt s podjelom hrane bez pripremnice  

- Projektirati izlaz nape ugostiteljskog prostora na krov objekta bez zadiranja u fasadu 

 

 Osnovni zahvat na ostalim katovima zgrade 1-6 

Centralni hodnik svakog kata omeđen je drvenim ostakljenim oblogama koje predstavljaju 

stražnje strane ormara kojima se pristupa iz uredskih prostorija. Radi dotrajalosti , potrebno je 

projektirati repliku sklopa pregradnog zida koja će materijalima i izgledom biti reminiscencija 

na postojeće stanje pregrada ali u potpunosti zadovoljavati zahtjeve glede zaštite od buke 

između hodnika i radnih prostora te između radnih prostora. U tu svrhu potrebno je provesti 

posebne, detaljne konzultacije s predstavnicima GZZSKiP.  

Po demontaži sklopa biti će potrebno na svim katovima (osim na 7 katu gdje su novi parketi), 

zamijeniti parketne obloge radnih prostora te po potrebi adaptirati i završnu oblogu (uključivo 

estrih na oštećenim dijelovima poda) centralnog hodnika. Pri tome treba nastojati sačuvati 

izvornu kamenu oblogu.  

Potrebno je reorganizirati prostor sukladno novim potrebama Korisnika.  
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Kod novih pregradnih zidova posebnu pažnju posvetiti detalju spoja novih pregradnih zidova i 

fasade,  kako bi se osiguralo da svaki prozor na fasadi bude u funkciji. Preferirati suhomontažnu 

gradnju pregradnih zidova s posebnom pažnjom na zaštitu od buke između susjednih prostora.  

Osigurati prostor za server sobu i prostoriju za katni razvodni elektroormar te vatrodojavnu 

centralu (ormar).  

Predlaže se uvođenje podnih instalacijskih kutija do kojih vode instalacijski kanali s 

mogućnošću proširenja instalacijskog ožičenja u budućnosti, sve mikrolocirano prema projektu 

interijera i postavljeno izvodima na mikrolokacije budućih radnih mjesta gdje bi preko stupova 

u konstrukciji radnih stolova i Thorsmanovim kanalima radnih stolova rješavalo ožičenje 

radnog mjesta. Poželjna mogućnost je postava elektro instalacijskih kanala uz pregradne zidove 

uz uvjet da se ne zadire u dizajn fasadnih obloga te da se projektno rješenje usuglasi s GZZSKiP.  

 

 Osnovni zahvat na 7. katu zgrade 
Za 7. kat zgrade vrijede svi uvjeti kao za katove 1-6 osim što su na 7. katu zgrade izvedene 

instalacije rasvjete i vatrodojave, postavljeni novi parketi u radnim prostorima i kat je podijeljen 

na požarne sektore. Sve ostale postavke zahvata projektirati kao u prethodnom tekstu za katove 

1-6. 

 

 Osnovni zahvat na ravnom krovu zgrade 

Na etaži ravnog krova nalaze se kućice za izlazak na etažu neprohodnog tehničkog ravnog 

krova. U predmetnim kućicama potrebno je provesti ugradnju otvora za odimljavanje stubišta 

povezanih na sistem vatrodojave te izvesti odgovarajuću ventilaciju okna dizala.  

 

 Osnovni zahvat na neposrednom okolišu zgrade 

U neposrednom okolišu zgrade ne očekuju se radovi vezani za Fazu 2 projekta. Potrebno je 

razmotriti  postavljanje memorijalne ploče u ulaznom prostoru ili ispred zgrade.  

 

 

10. Konstrukcija, materijali i toplinska zaštita Faza II 

 

 Konstrukcija  

Od zahvata u Projektu konstrukcija potrebno je obraditi nosivost podne ploče podruma u 

području postave arhivskih ormara.  Pri tome se ovim radovima na održavanju mehaničke 

otpornosti i stabilnosti  građevine, ne smiju narušiti spomenička svojstva. Potrebno je analizirati 

rezultate Elaborata istražnih radova kojeg dobavlja Naručitelj. 

 

 Materijali u projektu  

Zgrada je zaštićeni spomenik kulture te je za sve materijale, uzorke, sklopove koji se 

projektiraju i koji će biti ugrađeni u zgradu potrebno ishoditi Potvrdu Glavnog projekta na 

Projektirane detalje od strane GZZSKiP te pismeno odobrenje Konzervatorskog nadzora.  

 

 Toplinska zaštita Faze II 

U Fazi I Projekta provedena je energetska obnova i ugrađena nova energetski učinkovita fasada. 

Iako, u Fazi 2 ne očekuju se zahvati na pojačanju energetskih svojstava ovojnice zgrade, Studija 

toplinskih svojstava građevine kao dio Glavnog projekta mora biti izrađena tako da obuhvati 

sve radove izvedene u Fazi 1, one predviđene u Fazi 2, te sve nepredviđene radove koji bi mogli 

biti potrebni u Fazi 2.  
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11. Hortikultura, uređenje parcele i zbrinjavanje otpada Faza II 

 

U Fazi 2 projekta ne očekuju se zahvati na hortikulturi i uređenju parcela u okolišu zgrade. 

Glede zbrinjavanja otpada projektom se trebaju predvidjeti rješenja koja su sukladna načinu 

zbrinjavanja otpada koji je propisan u Gradu Zagrebu s posebnom pažnjom na zbrinjavanje 

otpada koji nastaje u ugostiteljskom objektu. Predvidjeti uklanjanje baraka kod ulaza u podrum,  

rješenje požarnog pristupa južnog dijela zgrade, sve ovisno od imovinsko pravnih odnosa 

odnosno rješavanja istih koji su u tijeku.  

 

12. Sigurnost u slučaju požara Faza II 

 

Temeljem članka 17. Pravilnika o održavanju građevina (NN 122/14, 98/2019) te članka 150. 

stavak 2.  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) potrebno je unaprijediti temeljni 

zahtjev za građevinu – zaštita od požara.   

 

Vezano za poboljšicu temeljnog zahtjeva zaštite od požara obzirom da se radi o energetskoj 

obnovi elektro instalacija rasvjete i adaptaciji prostora, potrebno je primijeniti Uputu o 

postupanju izdanu od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 

Ravnateljstvo civilne zaštite (KLASA: 245-02/23-25/239 od 14.lipnja 2023). U tu svrhu 

potrebno je Glavnim projektom dokazati da je unaprijeđen temeljeni zahtjev – sigurnost u 

slučaju požara na postojećoj građevini. Naručitelj predmnijeva da će se isto postići ugradnjom 

sistema vatrodojave i podjelom zgrade na požarne sektore.   

 

Na projektantu je da odredi razinu poboljšice a prema naputcima u nastavku:  

Potrebno je analizirati u koju vrstu građevina se razvrstava predmetna zgrada, prema Pravilniku 

o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 

61/12), te sukladno tome postaviti mjere zaštite od požara. Odnosno, prema članku 28. Zakona 

o zaštiti od požara (NN 92/10) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara. 

Potrebno je osigurati sigurnu i pravovremenu evakuaciju u slučaju požara, primjenom 

odgovarajućih mjera zaštite, sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 

koje građevina mora zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15). Ostale mjere zaštite od 

požara potrebno je izvesti u skladu s važećim hrvatskim propisima te, u dijelu gdje isti ne 

postoje, u skladu s priznatim stranim smjernicama i priznatim pravilima tehničke prakse, kao 

što su OIB, NFPA, TRVB i dr. 

 

Potrebno je odrediti Sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) u koju podskupinu spada 

zgrada obzirom na njezinu visinu od 32,29 m gornje kote ravnog krova odnosno 28,38 m kote 

poda etaže 7 kata.  

Vatrogasne pristupe građevini treba izvesti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne 

pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03). Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje 

požara (NN 8/06) građevina se mora štititi hidrantskom mrežom. Za potrebe početnog gašenja 

požara u građevini se trebaju  postaviti prijenosni aparati za gašenje u skladu s Pravilnikom o 

vatrogasnim aparatima (NN 101/11). Sve mjere zaštite od požara kod građenja treba predvidjeti 

u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11). 

 

Obzirom na nemogućnost zadovoljavanja svih temeljnih zahtjeva za građevinu vezano za 

protupožarne uvjete (prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članak 8. 

stavak 2.), u ranijim projektima Faze 1 Naručitelj je iskoristio mogućnost izuzeća od temeljnih 
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zahtjeva za građevinu temeljem članka 16. stavka 1.  Zakona o gradnji.  

Predmnijeva se da će se isto primjeniti u projektiranju Faze 2. 

 

 

 

 

13. Higijena, zdravlje i okoliš Faze 2  

Zgrada mora biti projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za 

higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka 

trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili 

uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

- istjecanja otrovnog plina 

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili 

opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 

- emisije opasnog zračenja 

- ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

- ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na 

pitku vodu 

- pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje 

krutog ili tekućeg otpada 

- prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

Predmetna zgrada priključena je na sustav javne kanalizacije. 

U Fazi 2 potrebno je adaptirati sanitarije za djelatnike sukladno zakonskoj regulativi (Pravilnik 

o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 105/2020 članak 31).  

U zgradi se nalazi sljedeći broj djelatnika po katovima:  

- 7. kat: 59 djelatnika  

- 6. kat: 71 djelatnik 

- 5. kat: 74 djelatnika  

- 4. kat: 70 djelatnika  

- 3. kat: 74 djelatnika  

- 2. kat: 76 djelatnika  

- 1. kat: 73 djelatnika  

- Mezanin: 50 djelatnika  

- Prizemlje: 80 djelatnika  

- Podrum: 5 djelatnika  

Ukupno cca: 634 djelatnika, Indikativno 85% djelatnika je ženskog spola a 15% muškog spola.  

Prema članku 31. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020) potrebno je na 

svakom katu osigurati odgovarajući broj nužnika za djelatnike po formuli:  broj nužnika u 

građevini određuje se prema broju osoba na radu tako da se za najviše 30 muškaraca odnosno 

20 žena mora osigurati po jedan nužnik, a uz nužnik za muškarce i po jedan pisoar. 

U zgradi postoji sljedeći broj nužnika za djelatnike:  

 
kat WC za 

djelatnike – 

ženski   

WC za 

djelatnike - 

muški  

pisoar WC osoba s 

invaliditetom 

WC za 

posjetitelje Ž 

WC za 

posjetitelje M 

Podrum 3 1 1    

Prizemlje 4 2 2 1   

Mezanin 2 1 1    

+1 2   1 3 2+2 
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+2 2   1 3 2+2 

+3 2   1 3 2+2 

+4 2   1 3 2+2 

+5 2   1 3 2+2 

+6 2   1 3 2+2 

+7 2   1 3 2+2 

UKUPNO 23 4 4 8 21 14+14 

Ukupan broj ženskih djelatnica iznosi cca 540, za čije potrebe je potrebno osigurati 27 WC 

kabina.  Obzirom da se u sklopu ženskog WC-a nalazi i invalidski WC, ženske djelatnice mogu 

koristiti ukupno 31 WC kabinu. Ukupan broj muških djelatnika je cca 95, za čije potrebe je 

potrebno osigurati 4 WC kabine i 4 pisoara što je osigurano u podrumu, mezaninu i prizemlju 

zgrade. Obzirom da je zgrada zaštićeni spomenik kulture moguće je tražiti izuzeće od 

temeljnih svojstava za građevinu i to po dijelu vezano za muške djelatnike.  

 

14. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe Faza II 

Zgrada mora biti projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 

oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, 

električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Svi podovi moraju biti ravni, završno obrađeni 

materijalom prema namjeni prostorije. Podovi na tlu moraju biti su toplinski izolirani i zaštićeni 

od prodora vlage hidroizolacijom.  

 

15. Zaštita od buke Faza II 

Zgrada mora biti projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u 

blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje 

spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.  

Potrebno je analizirati zonu zaštite od buke prema članku 5. tablici 1. Pravilnika o najvišoj 

dopuštenoj razini buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), te tome prilagoditi 

projektna rješenja. Buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči.  Projektom 

treba predvidjeti ugradnju opreme i instalacija koje emitiraju buku razine ispod buke okoliša ili 

ih smjestiti u  unutrašnjim prostorijama s odgovarajućom zvučnom izolacijom. 

 

16. Gospodarenje energijom i očuvanje topline Faza II 

Zgrada i njene instalacije grijanja, hlađenja, osvjetljenja i provjetravanja moraju biti 

projektirane tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir 

korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine.  

Pri izradi glavnog projekta građevine potrebno je ispuniti zahtjeve Tehničkog propisa o 

racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 

102/20). 

 

17. Održiva uporaba prirodnih izvora Faza II 

Građevina mora biti  projektirana na način da je uporaba prirodnih izvora održiva, pri čemu je 

zajamčena: ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže zgrade, njezinih materijala i dijelova 

nakon uklanjanja, trajnost građevine, uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih 

materijala. 

 

18. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene 

pokretljivosti Faza II 

Projektom mora biti  osigurana pristupačnost otvorenih i zatvorenih prostora građevine u 

javnom korištenju sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
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invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13). Dizala je potrebno adaptirati sukladno 

Pravilniku dok su WC-i za osobe s invaliditetom izvedeni u Fazi 1 projekta. Primijeniti načelo 

univerzalnog dizajna. 

 

 

 

 

19. Opis hidro instalacija Faza II 

 Vodovod 

U zgradi su riješene instalacije vodovoda te uređeni sanitarni čvorovi i čajne kuhinje. Ne 

očekuje se značajni zahvati na instalacijama vodovoda u Fazi 2 projekta, osim vezano za 

ugostiteljski objekt.    

 Odvodnja  
U zgradi su riješene instalacije odvodnje te uređeni sanitarni čvorovi i čajne kuhinje. Ne 

očekuju se značajni zahvati na instalacijama odvodnje u Fazi 2 projekta, osim vezano za 

ugostiteljski objekt. Potrebno je obraditi sve potrebne zahvate na predmetnim instalacijama 

vezano uz adaptaciju prostora.  

 

20. Strojarske instalacije Faza II 

 

 Termoinstalacije – grijanje/hlađenje i ventilacija 
U zgradi su u Fazi 1 riješene termoinstalacije zgrade te se ne očekuju značajniji zahvati u Fazi 

2 , osim možebitnih zahvata na eventualnim izmještanjima instalacija vezanih za postavu novih 

pregradnih zidova. Kako su radijatori i ventilokovektori uglavnom u nišama fasadnih otvora ne 

nalazimo veće zahvate na istima u fazi 2 projekta.  

Ukoliko se kroz rad na projektu pokaže da određeni prostori u podrumu zahtijevaju tretmane 

radnih prostora, iste je potrebno opskrbiti ventilacijom te projektirati  potrebne instalacije 

sukladno zahtjevima adaptacije.  Posebnu pažnju treba posvetiti odgovarajućem tretmanu 

mikroklime/grijanja  u prostorijama arhive u podrumu.  

 Ventilacija prostora  

U podrumu postoji strojarnica ventilacije prostora prizemlja i mezanina koja nikada nije 

upogonjena. Potrebno je analizirati mogućnost korištenja predmetnog prostora u druge svrhe 

(arhiva ?)  

Uz to potrebno je analizirati potrebe ugostiteljskog objekta i izvesti odgovarajuću ventilaciju s 

dovodom i odvodom zraka koji ne može biti na fasadama objekta.  

Ukoliko se kroz rad na projektu pokaže da određeni prostori u podrumu zahtijevaju tretmane 

radnih prostora, iste je potrebno opskrbiti ventilacijom.  

Posebnu pažnju treba posvetiti odgovarajućem tretmanu mikroklime/ ventilacija / regulacija 

vlage u prostorijama arhive u podrumu.  

 Instalacije protupožarne vode 

Potrebno je projektno provjeriti ispravnost položaja i broj hidranata unutar zgrade te po potrebi 

izraditi adaptaciju hidrantske mreže objekta. Posebnu pažnju treba posvetiti odgovarajućem 

tretmanu zaštite od požara u prostorijama arhive u podrumu za što se predmnijeva zaštita 

plinom.  

 Projekt dizala 
U zgradi postoji dva sklopa s ukupno 6 dizala. Dizala je potrebno u potpunosti adaptirati te ih 

prilagoditi korištenju osobama s invaliditetom sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Osigurati 
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protupožarnost otvora na dizalima te regulirati ventiliranje okna dizala sukladno zakonskim 

propisima. Potrebno je analizirati mogućnost ugradnje dvaju većih dizala u dimenzije 

postojećih ab okana umjesto sadašnja 4 manja dizala.  

 CNUS 
Potrebno je analizirati mogućnosti koje pruža korištenje CNUS-a na zgradi i iste implementirati 

kroz strojarske i elektroprojekte Faze II.   

Potrebno je projektirati dual instalaciju klimatizacije centralne server sobe i server soba po 

katovima.  

 

21. Elektrotehničke instalacije Faza II 

 

 Elektroinstalacije 

Građevina je  priključena na NN mrežu sukladno važećim propisima.  

U građevini se električna energija koristi za vanjsku i unutarnju rasvjetu, dizalo, server, sustav 

razglasa i video nadzora, računala u uredskim prostorijama, ugostiteljsku opremu, 

komunikacijsku opremu, klimatizacijski i ventilacijski sustav i dr. Električno brojilo je 

postojeće.  

Zahvati na instalacijama pojedinih katova opisani su u poglavlju 9.  

Potrebno je analizirati dualnost opskrbe zgrade električnom energijom te analizirati potrebu 

dizel generatora i/ili UPS sistema poglavito za potrebe kompjuterske mreže u zgradi.  

Potrebno je isprojektirati novo ožičenje i cjelokupnu instalaciju komunikacijske opreme s 

izmještanjem komunikacijskih ormara iz prostora u hodnicima zgrade u posebne prostore koji 

su odvojeni požarni sektori.  

Komunikacijske ormare je potrebno izmjestiti iz sadašnje lokacije u stubišnim podestima na 

katovima te ih smjestiti u odgovarajuće novoprojektirane server sobe koje moraju biti odvojeni 

požarni sektori i imati dual sistem hlađenja. Potrebno je isprojektirati kompletnu novu 

komunikacijsku mrežu.   

 

22. Standardizacija rada projektanata Faza II 

Radi međusobne koordinacije rada svih projektanata unutar projekta postavljaju se standardi 

rada na projektu. PRILOG 7- STANDARDIZACIJA RADA PROJEKTANATA FAZA II  

  

23. Način izrade troškovnika radova, namještaja i opreme Faza II 

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi troškovnik za radove koji će biti dio 

dokumentacije o nabavi radova. Savjetnik je dužan uz svaki troškovnik kojeg dostavlja 

Naručitelju dostaviti i upisane projektantske procjene troška za svaku stavku troškovnika. 

Upute o načinu izrade troškovnika nalaze su u Prilogu 8. Način izrade troškovnika radova, 

namještaja i opreme faza II. 

 

24. Usluga glavnog projektanta Faza II 

Ovim opisom poslova traži se i usluga Glavnog projektanta.  

Osim usluge Glavnog projektanta opisane u Zakonu o gradnji 

(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članak 52., Glavni projektant dužan je najmanje pružiti i 

sljedeće usluge:  

- koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja, 

- obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na 

projektiranje,  

- preuzimanje odgovornosti za izvršenje u zadanim rokovima u ime svih podizvođača 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
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– projektanta drugih struka,  

- odgovornost za tehničko sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata,  

- provjera usluga projektiranja svih struka u pogledu tehničke ispravnosti i ispunjenja 

projektnih zadataka, 

- provjera troškovnika svih projektanata, 

- objedinjeno izvještavanje naručitelja, 

- razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezano za termine i troškove, 

- realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka,  

- sudjelovanje u odabiru i sklapanju ugovora s projektantima svih struka te praćenje 

ispunjenja ugovora, 

- provjera i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka, 

- rizik povezan s odgovornošću za loše usluge projektanata svih struka, 

- upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka u ime naručitelja, 

- preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka, 

- odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

 

Glavni projektant dužan je organizirati projektni tim u svrhu davanja odgovora na upite 

Naručitelja, pripremiti odgovore i dostaviti ih u zadanim rokovima.  

Naručitelj izvan ovog projektnog zadataka nabavlja Projekt tehničke zaštite.  

Glavni projektant ovog projektnog zadatka će ujedno biti i glavni projektant Projekta tehničke 

zaštite.  

Glavni projektant dužan je uskladiti rad dvaju projektnih timova, uz posebnu pažnju na postavu 

ožičenja za potrebe tehničke zaštite koje treba biti obrađeno u projektima elektroinstalacija 

ovog projektnog zadatka kako crtežima tako i troškovnički. Potrebno je posebnu pažnju 

posvetiti preklopu opreme i instalacija između projektanata ovog projektnog zadatka i 

projektanata projekta tehničke zaštite.  

 

25. Obvezne isporuke  Savjetnika prema Projektnom zadatku 

Obvezne isporuke Savjetnika prema Projektnom zadatku/Tehničkim specifikacijama  su 

slijedeće: 

1. Izrada Arhitektonskog snimka postojećeg stanja, snimka postojećeg stanja svih instalacija, 

izrada Idejnog rješenja i izvješća o procjeni investicije. 

2. Izrada iskaznice energetskih svojstava zgrade 

 

3. Izrada Glavnog projekta povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada i izrada troškovnika 

predviđenih radova koji će uz sve navedeno u Projektnom zadatku/Tehničkim 

specifikacijama uvažiti i slijedeće zahtjeve:  

- Analiza nedostatnog prostora - redizajn postojeće prostorne podjele Rješenje lošeg 

prostornog rasporeda, registriranje posjetitelja blizu ulaza, redizajn prostora u suterenu 

- podrumu 

- Osiguravanje dva zasebna i šira ulaza u zgradu - aktivacija postojećih ulaza koji nisu u 

uporabi  

- Osmišljavanje višenamjenskog obiteljskog i dječjeg kutka sa cafeom, it kioskom s 

područjem za savjetovanje odvjetnika i stranaka 

- Redizajn ulaznog prostora – predvorja 

- Arhitektonski preoblikovati postojeće prostore zgrade na način da zadovolje 

međunarodne (ili EU) pravosudne standarde čime će se povećati dostupnost i 
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učinkovitost rada svih djelatnika i korisnika;  

- Arhitektonski preoblikovati dio zgrade na način da se osiguraju zasebni putevi kojima 

se okrivljenici mogu kretati unutar zgrade suda bez da susretnu suce, djelatnike suda 

ili predstavnike javnosti, a naročito moguće žrtve i/ili svjedoke, maloljetnike i 
pažljivo uzimajući u obzir rodno specifične potrebe;   

- Arhitektonski preoblikovati postojeće prostore u prizemlju zgrade na način da se 

poboljša korisničko iskustvo te osigura IT kiosk za korisnike suda; 

- Arhitektonski preoblikovati postojeće prostore na način da se osiguraju prostorije za 

konzultacije korisnika i odvjetnika; 

- Omogućiti mjere osnovne sigurnosti sustavom tehničke zaštite objekta; 

- Istražiti i u projektno tehničku dokumentaciju uvrstiti najbolje međunarodne i europske 

pravosudne prakse u skladu s najvišim mogućim standardima u pravosudnim objektima; 

- Uzeti u obzir tijekom projektiranja preporuke relevantnih standarda Svjetske banke 

vezanih uz okolišna i društvena pitanja (navedeni u Okolišnim i društvenim politikama 

Svjetske banke – Okvir za upravljanje okolišnim i društvenim pitanjima - World Bank 

E&S Policy: Environmental and Social Framework), Smjernica Svjetske banke za 

okoliš, zdravlje i sigurnost (EHSG) i dobre međunarodne industrijske prakse (GIIP);   

- Osigurati provedbu mjera iz Plana uključivanja dionika projekta (eng. Stakeholder 

Engagement Plan – SEP), iz Plana uključivanja dionika – akcijski plan Zagreb- SEP 

Zagreb, te iz Postupaka za upravljanje radnom snagom (eng. Labor Management 

Procedures – LMP). Ovi dokumenti su dio dokumentacije o nabavi ovog postupka.  

- Provoditi mjere uključivanja dionika koji su navedeni u SEP-u i SEP-u Zagreb, dio koji 

se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije, omogućiti da Naručitelj prati 

provedbu tih mjera te o provedbi redovito izvještavati Naručitelja (minimalno jednom 

mjesečno)   

- Uspostaviti i upravljati žalbenim mehanizmom (eng. Grievance Redress Mechanism – 

GRM) koji je opisan u SEP-u i u SEP-u Zagreb, a što uključuje komunikaciju, 

zaprimanje žalbi, predlaganje rješenja te pružanje i primanje povratnih informacija 

korisnika, lokalnog stanovništva i svih ostalih relevantnih dionika navedenih u SEP-u 

Zagreb. Navedeno uključuje ispunjavanje i redovito ažuriranje dnevnika žalbi (eng. 

GRM-log). O žalbama i svim fazama žalbenog mehanizma obvezno informirati 

stručnjaka za društvena pitanja u sklopu Jedinice za provedbu projekta Naručitelja.    

- Redovno izvještavati o provedenim mjerama za upravljanje okolišnim i društvenim 

pitanjima (mjerama iz SEP-a i SEP-a Zagreb, LMP-a,  Plana  upravljanja okolišnim i 

društvenim pitanjima (ESCP – kontrolna lista koju će Jedinica za provedbu projekta 

Naručitelja izraditi prije pokretanja postupka nabave za radove) te o aktivnostima 

provedenim u sklopu uspostavljenog GRM-a (minimalno jednom mjesečno te na 

zahtjev Naručitelja)  

- uzeti u obzir tijekom projektiranja zahtjeve Projekta i preporuke Banke o minimiziranju 

utjecaja klimatskih promjena, kao i otpornosti zgrade na prirodne katastrofe i utjecaje 

koji se mogu pripisati klimatskim promjenama;  

- identificirati i uzeti u obzir tijekom projektiranja sve predvidive zdravstvene i 

sigurnosne rizike. 
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4. Ishođenje svih potrebnih suglasnosti, potvrda i dozvola na projekte i elaborate Glavnog 

projekta povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada zgrade. 

5. Izrada Izvedbenog projekta povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada i izrada troškovnika 

predviđenih radova. 

6. Izrada Projekta interijera zgrade i izrada troškovnika predviđenih radova. 

 

 Projektna dokumentacija 

 

Završiti Elaborat postojećeg stanja zgrade i instalacija zgrade 

Konzervatorski elaborat prizemlja i mezanina zgrade  

Nakon odobrenja idejnog rješenja od strane Naručitelja, isporuke projekata Glavnog i 

Izvedbenog projekta za sustave instalirane tijekom Faze I, ako je potrebno, moraju  

uključiti novu dokumentaciju i plan koji će pokrivati samo potrebne promjene (npr. 

za podrum, moguće premještanje menze i eventualne promjene u već instaliranom sustavu 

tijekom faze I).Idejno rješenje  

Idejno arhitektonsko rješenje 

Idejno rješenje konstrukcija 

Idejno rješenje elektroinstalacija jake i slabe struje i zaštite od munje  

Idejno rješenje vatrodojave - sustava za dojavu požara 

Idejno rješenje dizala 

Idejno rješenje tehnološki projekt opreme arhive  

Idejno rješenje tehnološki projekt ugostiteljskog prostora  

 

3D prezentacija idejnog rješenja 

 

Glavni projekt 

Glavni arhitektonski projekt 

Glavni projekt konstrukcija 

Glavni projekt internog vodovoda i hidrantske mreže u zgradi 

Glavni projekt interne odvodnje, kanalizacije te oborinske odvodnje s uređajima za predtretman 

otpadnih voda. 

Glavni projekt strojarskih instalacija grijanja, ventilacije, hlađenja  

Glavni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje i zaštite od munje  

Glavni projekt vatrodojave- sustava za dojavu požara 

Elaborat toplinskih svojstava građevine kao dio Glavnog projekta  

Elaborat akustičkih svojstava građevine kao dio Glavnog projekta 

Elaborat zaštite od buke kao dio Glavnog projekta 

Elaborat zaštite na radu kao dio Glavnog projekta 

Elaborat zaštite od požara kao dio Glavnog projekta ( unutar mape Arhitektonskog projekta)  

Glavni projekt dizala 

Plan izvođenja radova 

Glavni  tehnološki projekt opreme arhive  

Glavni  tehnološki projekt ugostiteljskog prostora  

U glavnom projektu moraju biti navedeni podaci potrebni za izračun komunalnog doprinosa i 

vodnog doprinosa. 

Projekti moraju sadržavati i podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu izradu 
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te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje. 

 

Projekti i Elaborati Glavnog projekta izrađuju se u skladu s  Zakonom o gradnji 

(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članci 69 i 70.  

 

Izvedbeni projekt 

Izvedbeni  arhitektonski projekt 

Knjiga detalja  

Izvedbeni projekt konstrukcija 

Izvedbeni projekt internog vodovoda i hidrantske mreže u zgradi 

Izvedbeni projekt interne odvodnje u zgradi 

Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje i zaštite od munje 

Izvedbeni projekt vatrodojave- sustava za dojavu požara 

Izvedbeni projekt dizala 

Izvedbeni  tehnološki projekt opreme arhive  

Izvedbeni tehnološki projekt ugostiteljskog prostora 

Kompozitni projekt preklopa svih instalacija   

Izvedbeni projekt interijera sa svim detaljima potrebnim za izvedbu interijera   

Izvedbeni detalji svih građevinskih obrtničkih i instalaterskih radova vezanih za projekt 

interijera.  

Izvedbeni kompozitni projekt spuštenog stropa s preklopom svih instalacija i opreme 

Izvedbeni kompozitni projekt podnih obloga ( plan polaganja poda) s preklopom svih 

instalacija, opreme i namještaja 

 

Izvedbeni troškovnici svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih  radova, opreme, uređaja i 

namještaja pripremljeni za provođenje javne nabave za odabir izvođača građevinskih , 

obrtničkih i instalaterskih radova za odabir predmetnih izvođača  s dokaznicama mjera i 

količina s projektantskim cijenama te pripremljeni za postupke javne nabave.  

Knjiga detalja – svi detalji potrebni za nesmetanu izvedbu građevine vezani za građevinske, 

obrtničke instalaterske radove , namještaj, opremu i sve ostale radove koji su vezani na zgradu 

Napomena – u izvedbeni projekt  ulaze i planovi oplate, planovi savijanja armature, sheme 

bravarije, sheme stolarije, sheme namještaja, svi detalji potrebni za izvođenje po zahtjevima 

Naručitelja. 

Kompozitni projekt preklopa svih instalacija potreban je radi kontrole međusobnog preplitanja 

instalacijskih sustava različitih struka.  

 

Projekti i Elaborati Izvedbenog projekta izrađuju se u skladu s  Zakonu o gradnji (NN 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članak 74.  

 

Plan izvođenja radova 

Posebnu pažnju treba posvetiti preciznoj izradi Plana izvođenja radova koji mora u sebi 

sadržavati Faze radova koje kronološki dolaze na pojedinom katu, jednako kao i analizu broja 

radnih mjesta koje se moraju izmjestiti u pojedinoj Fazi izvođenja radova kao i karakter tih 

radnih mjesta. Plan izvođenja radova je izuzetno važan dokument za Naručitelja koji mora 

sustavno po tjednom gantogramu dati tijek izvođenja radova na zgradi s prikazom točnih 

datuma provođenja radova na pojedinim katovima, uz premisu da što je moguće više radnih 

mjesta bude aktivno za vrijeme izvođenja radova.  

 

U sklopu izrade projektne dokumentacije Savjetnik je obvezan izraditi Plan izvođenja radova 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
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sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilniku o 

zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), odnosno svim zakonskim i 

podzakonskim propisima koji će važiti u trenutku izgradnje, po ovlaštenoj osobi. 

Po provedenom postupku nabave za izvođača radova, Savjetnik je dužan prilagoditi plan 

izvođenja radova na gradilištu izabranom izvođaču radova, odnosno uskladiti ga s njegovim 

resursima, opremom, tehnologijom izvođenja i ostalo. Prilikom izrade Plana izvođenja radova, 

Savjetnik treba uzeti u obzir i slijedeća ograničenja pri izvođenju radova:  

a) Izvođač radova će izvoditi radove na način da se omogući odvijanje redovnih poslovnih 

procesa i rad svih korisnika pravosudne zgrade. Bučni radovi na rušenju i demontažama 

te svi oni radovi koji bi mogli uzrokovati prekid u radu pravosudnih tijela u zgradi 

izvodit će se van njihovih redovnih radnih vremena.  

b) Osim gore navedenih ograničenja, što uključuje mogućnost izvođenja radova u 

poslijepodnevnim satima, subotom i/ili nedjeljom, a po potrebi i noćni rad, Savjetnik 

mora uzeti u obzir i sljedeća ograničenja: 

- prostorna (vertikalna i horizontalna) ograničenja; 

- izvođenje radova u fazama kako bi se omogućio nesmetani rad pravosudnih tijela u 

zgradi te s tim povezane privremene prekide izvođenja radova radi premještanja opreme 

i radne snage; 

- otežano izvođenje radova radi zadržavanja postojećih dijelova objekta u postojećem 

stanju, a koji zbog tehnoloških i/ili tehničkih razloga stvaraju smetnje prilikom 

izvođenja radova; 

vraćanje u prvobitno stanje odnosno popravak svih površina, opreme, objekta, 

hortikulture i slično, a koji su prilikom izvođenja radova oštećeni;  

- svakodnevno čišćenje nečistoća, materijala, prašine i sl. koji su tijekom izvođenja 

radova naneseni na komunikacijske površine unutar objekta.  

Korištenje komunikacijskih putova za vrijeme izvođenja radova 

c) Radovi će se izvoditi na način da se ne ugrozi obavljanje redovitih poslova i rad 

pravosudnih tijela u zgradi. U tu svrhu, Savjetnik treba predložiti prostornu 

reorganizaciju obavljanja redovitih poslova pravosudnih tijela u zgradi i odrediti 

komunikacijske zone i putove koji će se koristiti za pristup radovima i uslugama 

pravosudnih tijela u zgradi. Osim izvođača radova, predmetne zone i putove koristit će 

i svi ostali djelatnici pravosudnih tijela u zgradi, kao i treće osobe koje se koriste 

uslugama pravosudnih tijela u zgradi. Prijedlog reorganizacije poslova pravosudnih 

tijela u zgradi mora biti takav da se izvođaču radova osigura nesmetano izvođenje 

radova te pravosudnim tijelima u zgradi nesmetano obavljanje redovitih poslova, 

odnosno rada.  

d) Eventualne troškove koji proizlaze iz ograničenja u izvođenju radova, Izvođač radova 

treba uključiti u cijenu svoje ponude. 

 

 

26. Izrada elaborata postojećeg stanja zgrade 

Naručitelj će projektantima dostaviti dwg. podloge arhitektonskog projekta te projekata ostalih 

struka prema popisu projekata iz Faze 1.  

Svaki Projektant Faze 2 je dužan obaviti očevid i snimanja postojećeg stanja na licu mjesta te 

izraditi Elaborat postojećeg stanja koji će poslužiti za potrebe daljeg projektiranja.  Arhitekt je 

dužan obaviti očevid, snimanje postojećeg stanja prostorija na licu mjesta i izradu Elaborata 

postojećeg stanja s pravilnim rasporedom svih prostorija temeljem kojeg ostali projektanti 
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mogu izraditi svoje Elaborate postojećeg stanja.  

Postojeće stanje elektroinstalacija, strojarskih instalacija, hidrotehničkih instalacija: 

Potrebno je utvrditi postojeće stanje svih navedenih instalacija u svim dijelovima zgrade i 

dokumentirati ih u vidu Elaborata postojećeg stanja koji se mora sastojati od tehničkog opisa i 

grafičkih podloga projekta koji će se koristiti u daljoj razradi projekta.   

Projektanti se ne mogu naknadno pozivati na manjkavosti projektne dokumentacije iz Faze 1 

obzirom da je dio njihove usluge i Elaborat postojećeg stanja koji dokumentira i zatečene 

radove Faze 1.  

Snimkom postojećeg stanja osim tehničkih podataka i nacrta, mora biti obuhvaćena i analiza 

svih ostalih elemenata koji mogu utjecati na Idejno rješenje kao što su trenutno korištenje 

prostora u zgradi, trenutno stanje temelja i konstrukcije zgrade, stanje podnih, zidnih i stropnih 

obloga, bravarskih elemenata, elementi pristupačnosti, važeća zakonska regulativa u Republici 

Hrvatskoj i dr.  

Snimak postojećeg stanja obuhvaća: 

- prostornu analizu postojećeg korištenja prostora od strane svih pravosudnih tijela u 

zgradi; 

- arhitektonski snimak postojećeg stanja zgrade i svih unutarnjih prostora te stanje 

podnih, zidnih i stropnih obloga; 

- snimak postojećeg stanja svih instalacija i priključaka; 

- te sve druge potrebne elaborate koji će uzeti u obzir postojeće stanje zgrade.   

 

27. Konzervatorski elaborat 

 

Za potrebe projektiranja prizemlja i mezanina zgrade potrebno je izraditi Konzervatorski 

elaborat koji mora biti usklađen sa zahtjevima GZZSKiP te ga je potrebno izraditi u uskoj 

suradnji sa stručnjacima GZZSKiP i ishoditi njihovo pozitivno mišljenje na isti.  

 

28. Opseg usluga vezano za arhitektonsko projektiranje  Faza II 

 

Opseg obuhvata arhitektonskog projektiranja: podrum i sve etaže zgrade uključivo i utjecaj 

Faze II na 7. katu zgrade.  

 

Idejno arhitektonsko rješenje 

Idejno arhitektonsko rješenje treba izraditi temeljem zaključaka koordinacijskih sastanaka koji 

se provode s Naručiteljem, temeljem ovog projektnog zadatka, Elaborata postojećeg stanja i 

naputaka Naručitelja. 

Tlocrtna organizacija građevine je predmet rada projektanata koji se formira kroz izradu 

Idejnog arhitektonskog rješenja. 

Idejno arhitektonsko rješenje mora imati polazišta u podacima dobivenim iz koordinacijskih 

sastanaka s Naručiteljem koje je Arhitekt (ovlašteni arhitekt s odobrenjem Ministarstva kultura 

za rad na zaštićenim spomenicima kulture) obvezan provesti s Predsjednicom Općinskog 

građanskog suda u Zagrebu i Predsjednikom Općinskog Radnog suda u Zagrebu. 

Temeljem saznanja dobivenih o specifičnim potrebama svakog od Sudova Arhitekt je dužan 

izraditi prijedlog tlocrtnog rasporeda dvaju predmetnih sudova po katovima.  

Nakon što se usvoji osnovna dispozicija tlocrtnog rasporeda dvaju sudova po katovima, 

Arhitekt je dužan izraditi prijedlog tlocrtnog rasporeda prostorija po katovima. 

Posebnost projekta je ta da se tlocrtni raspored prostorija mora uskladiti s rasporedom otvora 

na fasadi te postojećom dispozicijom centralnog hodnika na svakom katu.  

Tlocrtna organizacija zgrade mora biti odobrena od strane predstavnika Naručitelja.   
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Idejno rješenje i izvješće o procjeni investicije 

Idejno rješenje, u mjerilu M 1:200, treba uzeti u obzir sve tražene snimke postojećih stanja te 

predložiti rješenja u vezi elemenata arhitektonskog oblikovanja, konstrukcijskog oblikovanja, 

suvremenog instalaterskog opremanja. Idejno rješenje treba sadržavati i idejnu koncepciju 

vezano za reorganizaciju prostora rada svih pravosudnih tijela na postojećim etažama te novoj 

etaži zgrade.  

Uz Idejno rješenje napraviti izvješće o procjeni investicije koje treba obuhvatiti okvirnu cijenu 

svih radova. Idejno rješenje  treba odobriti naručitelj prije početka izrade Glavnog projekta. 

Nakon toga na osnovi odobrenog Idejnog rješenja potrebno je ishoditi Posebne uvjete 

relevantnih nadležnih institucija, prije projektiranja glavnog projekta. 

 

3D prezentacija idejnog rješenja 

Potrebno je izraditi najmanje 3 varijante uređenja prostora: Pojedine sudnice, Prostora za 

sudske savjetnike, Prostora za zapisničare, Prostor glavnog ulaza s prijemnim pisarnicama, 

Arhive, Ureda predsjednika odjela, Višenamjenske dvorane 1 i 2, Ugostiteljskog prostora  

 

Prezentacijski materijal odabrane varijante uređenja predaje se Naručitelju u 4 tiskana 

primjerka dimenzija najmanje DIN A3.   

Razina izrade 3 prezentacije – fotorealistični renderi  

 

29. Opseg usluga vezano za  projektiranje konstrukcija   Faza II 

 

Opseg obuhvata projekta konstrukcija: područje arhive u podrumu, površine cca 850-1000 m2, 

za koje je potrebno obraditi nosivost podne ploče u području postave arhivskih ormara.  Projekt 

konstrukcije prikazuje tehnički ispravna rješenja određene vrste konstrukcije koju se namjerava 

izvesti. Rad na izradi projekta konstrukcije obuhvaća i potrebnu suradnju na arhitektonskom 

projektiranju, osobito oko odabira, postave i dimenzija konstrukcije.  

 

30. Opseg usluga vezanih za projekte vodovoda i kanalizacije u zgradama i okolišu 

uključivo hidrantsku mrežu Faza II 

Opseg obuhvata projektiranja: podrum i sve etaže zgrade uključivo i utjecaj Faze II na 7. katu 

zgrade.  

Pod projektima vodovoda i kanalizacije te hidrantske mreže u zgradama podrazumijevaju se: 

- Projekt vodovoda komplet topla i hladna voda (ugostiteljski objekt)  

- Projekt odvodnje s uređajima za predtretman otpadnih voda kuhinja i slično. 

- Projekt hidrantske mreže 

 

31. Opseg usluga vezanih za projekte strojarskih instalacija Faza II 

 

Opseg obuhvata projektiranja: podrum i sve etaže zgrade uključivo i utjecaj Faze II na 7. katu 

zgrade.  

Pod strojarskim projektima podrazumijevaju se projekti:  

- ventilacija i klimatizacija prostora i prostorija u podrumu zgrade 

- sustavi odimljavanja građevina, prema elaboratu zaštite od požara. 

- hlađenje server soba i tehničkih prostorija split uređajima 

- rad  s projektantom elektrotehničkog projekta i projektantom vodovoda i kanalizacije 

u implementaciji CNUS-a.  
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32. Opseg usluga vezanih za projekte elektrotehničkih  instalacija Faza II 

Opseg obuhvata projektiranja: podrum i sve etaže zgrade uključivo i utjecaj Faze II na 7. katu 

zgrade te veza s projektom Tehničke zaštite.  

Za predmetnu građevinu potrebno je izraditi elektrotehnički projekt u skladu s važećim 

propisima s najmanje slijedećim sadržajem:  

a) Jaka struja 

- Napajanje građevine   

- Glavni razvodni ormar I razvodni ormari 

- Niskonaponski razvod unutar građevine 

- Elektroinstalacije rasvjete  

- Sigurnosna rasvjeta 

- Elektroinstalacije priključnica I priključaka  

- Napajanje strojarskih uređaja grijanja, hlađenja, ventilacije 

- Uzemljenje, Izjednačenje potencijala i sustav za zaštitu od djelovanja munje, Priključak 

od glavnog NN razvoda 

b) Slaba struja 

- Elektronička komunikacijska infrastruktura – EKI  

- Za priključak  građevine projektirati kabelsku kanalizaciju do postojećih TK kapaciteta 

prema uvjetima HAKOM-a. 

- Planirana kabelska kanalizacija: dimenzionirati za priključak bakrenih TK kabela, 

svjetlovodnih kabela i za  priključak kabelske televizije – KTV. 

- Elektronička komunikacijska mreža – EKM (računalno telefonska instalacija) 

- Elektronička komunikacijska mreža –EKM ( računalno telefonska instalacija) bežična 

mreža  

- Projektirati kao strukturno kabliranje u skladu sa važećim propisima  

- RTV sustav- projektirati zajednički antenski sustav za prijem zemaljskih, satelitskih I 

TV programa  

- CNUS – izraditi projekt centralnog nadzornog upravljačkog sistema za sve instalacije u 

zgradi.  

- SOS signalizacija – veza između referada i pravosudne policije  

- Instalacije individualnih signalizacija referada ( e-ploče)  

- Digitalizacija rada za vrijeme provođenja sudskih postupaka 

- Sustav za dojavu požara 

- Potrebno je izraditi projekt sustava za dojavu požara  u skladu sa Pravilnikom o 

sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99). 

 

33. Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara Faza II 

Opseg obuhvata projektiranja: podrum i sve etaže zgrade uključivo i utjecaj Faze II na 7. katu 

zgrade. 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), potrebno je izraditi Prikaz mjera zaštite 

od požara, koji je sastavni dio prve mape glavnog projekta. Prikaz izrađuju i ovjeravaju glavni 

projektant i izrađivač elaborata zaštite od požara. 

 

Naputci glede posebnosti postojećeg stanja zgrade nakon Faze I 

Građevina posjeduje svojstvo kulturnog dobra, utvrđeno rješenjem Ministarstva kulture, 

Uprave za zaštitu kulturne baštine (klasa UP/I-612-08/12-06-0032 od 06. rujna 2012. godine) 

upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod Registarskim brojem Z-5773. 
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Obzirom na nemogućnost zadovoljavanja svih temeljnih zahtjeva za građevinu vezano za 

protupožarne uvjete - Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) članak 8. stavak 2.,  

u ranijim projektima Faze 1 Naručitelj je iskoristio mogućnost izuzeća od temeljnih zahtjeva za 

građevinu temeljem članka 16. stavaka 1. Zakona o gradnji.  

Predmnijeva se da će se u projektiranju Faze 2, također moći primijeniti izuzeće., uz korištenje 

projektnih rješenja koja će na odgovarajući način djelomično nadomjestiti cjelovito tehničko 

rješenje.  

Vezano za poboljšicu temeljnog zahtjeva zaštite od požara obzirom da se radi o energetskoj 

obnovi elektro instalacija rasvjete, potrebno je primijeniti Uputu o postupanju izdanu od strane 

Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zaštite (KLASA: 

245-02/23-25/239 od 14. lipnja 2023.). U tu svrhu potrebno je Glavnim projektom dokazati da 

je unaprijeđen temeljeni zahtjev – sigurnost u slučaju požara na postojećoj građevini. Naručitelj 

predmnijeva da će se isto postići ugradnjom sistema vatrodojave i podjelom zgrade na požarne 

sektore.  

 

34. Elaborat zaštite na radu  Faza II 

 

Opseg obuhvata projektiranja: podrum i sve etaže zgrade uključivo i utjecaj Faze II na 7. katu 

zgrade.  

Osnovni sadržaj Prikaza 

Elaborat zaštite na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila 

zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. U smislu propisa ovaj elaborat 

zaštite treba izraditi za sve građevine namijenjene radu i njima pripadajućim pomoćnim 

prostorijama (skladišta, sanitarne prostorije, ambulante, prostorije za odmor i dr.), 

komunikacijskim površinama, instalacijama i uređajima. 

Prikaz mjera zaštite sadrži najmanje ove uobičajene opisne dijelove: uočene opasnosti i 

štetnosti, lokacije objekta i prometnice, radne prostore i komunikacije, instalacije, protupožarnu 

zaštitu,  konstrukciju i materijale, osvjetljenje i ozračenje, zaštitu od buke i dr. 

Elaborat mora uz ove minimalne uvjete zadovoljavati i sve zakonske uvjete za dobivanje 

Građevinske dozvole neovisno da li su pobrojani u gornjem tekstu, te sve detalje, proračune i 

upute koje će omogućiti rad ostalim projektantima vezano na zaštitu na radu 

 

35. Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu Faza 

II 

Opseg obuhvata projektiranja: podrum i sve etaže zgrade uključivo i utjecaj Faze II na 7. katu 

zgrade.  

Faza II ima utjecaja na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu kroz zamjenu rasvjetnih 

tijela i trošila energetski učinkovitom opremom. 

Osnovni sadržaj Prikaza 

Predmetni Elaborat  sastoji se najmanje od:  

- Tehničkog opisa 

- Popisa slojeva obodnih i pregradnih građevnih dijelova 

- Program kontrole i osiguranja kvalitete toplinske zaštite i energetske učinkovitosti 

zgrade 

- Proračuni racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade 

- Iskaznica energetskih svojstava građevine 

- Grafički prilozi  
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36. Projekt interijera zgrade kao dio Izvedbenog projekta  

Opseg obuhvata projektiranja: podrum i sve etaže zgrade uključivo i utjecaj Faze II na 7. katu 

zgrade.  

 

Projektom interijera predvidjeti unutarnje uređenje i opremanje zgrade suda. Projekt interijera 

je dodatak izvedbenog projekta te je potrebno obavezno radove izvoditi prema oba projekta (što 

se odnosi na izvedbu građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova te radova na opremanju 

interijera). Posebno je važno da se sve instalacije izvode prema projektu interijera sukladno 

prikazanim mikrolokacijama i trasama razvoda instalacija. U projektu interijera su detaljno 

razrađene pozicije svih instalacija (mikrolokacije rasvjete, utičnica i ostalih elektroinstalacija, 

mikrolokacije vode i odvodnje, strojarskih instalacija, i dr.). Također u projektu interijera su 

detaljnije razrađene podne, zidne i stropne obloge sukladno izvedbenom troškovniku i 

karakteristikama upotrijebljenih sistema koje je potrebno ugraditi. Projekt interijera izraditi u 

mjerilu M 1:50 te u svim drugim mjerilima koja su prikladna za ovu razinu projektno-tehničke 

dokumentacije. Knjigu detalja izraditi u mjerilu M 1:10 te u svim drugim prikladnim mjerilima. 

 

Opis projektiranog zahvata 

Zadani programski sklopovi zgrade podijeljeni su prostorno i funkcionalno u četiri osnovna tipa 

sukladno kriteriju dostupnosti: 

- javni prostori – prostori suda dostupni građanima i visokog su intenziteta korištenja: 

ulazni prostor i hodnici u prizemlju, 1. katu i 2. katu; 

- prostori za rasprave, sudnice – prostorije za rad djelatnika suda i rasprave dostupne 

građanima koji su smješteni u prizemlju, 1. katu i 2. katu; 

- prostorije za rad (uredski radni prostor) – prostori namijenjeni za rad i dostupni samo 

djelatnicima suda koji su smješteni u prizemlju, 1. katu i 2. katu; 

- prostorije za arhivsku građu – prostorije s posebnim režimom korištenja, dostupne 

određenim djelatnicima suda koje su smještene u prizemlju, 1. katu i 2. katu. 

Svaki od ovih 4 tipa prostora je odgovarajuće projektiran vezano uz uređenje interijera. 

 

Opis podnih, zidnih i stropnih obloga  

Sve podne, zidne i stropne obloge potrebno je definirati izvedbenim projektom i troškovnikom. 

U projektu interijera potrebno je detaljnije razraditi način njihovog postavljanja, raster ploča, 

fuga, spojevi različitih materijala i sl.  

U nacrtima treba navesti vrstu podne obloge za svaku prostoriju, pozicije podnih kutija za 

elektroinstalacije i pozicije svih ostalih instalacija. Sve prostorije suda u grafičkom dijelu 

projekta interijera potrebno je definirati tlocrtom te pogledima na strop i na sve zidove. U 

pogledima na zidove i stropove su označeni materijali obloga zidova i stropova s pripadajućim 

rasterom ploča i promjenama u materijalu te označene su pozicije i vrste svih instalacija. 

 

Opis ugradbenog namještaja  

Sav ugradbeni namještaj potrebno je izvesti od prvoklasnih i dugotrajnih materijala prikladnih 

za opremanje javnih građevina s velikom frekvencijom korištenja. Ugradbeni namještaj 

projektirati u skladu s potrebama Korisnika zgrade. Sukladno namjeni građevine većinu 

ugradbenog namještaja čine drveni ormari u radnim prostorima, čajna kuhinja i dr. Prostore 

arhiva u podrumu potrebno je opremiti fiksnim i pokretnim regalima. Sve navedeno prikazati u 
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grafičkom dijelu projekta interijera i u troškovniku. 

 

 

Opis pokretnog namještaja i opreme  

Sav pokretni namještaj i opremu potrebno je izvesti od prvoklasnih i dugotrajnih materijala 

prikladnih za opremanje javnih građevina s velikom frekvencijom korištenja. Sukladno namjeni 

građevine većinu pokretnog namještaja čini uredski namještaj i oprema: ormari za pohranu 

spisa, garderobni ormari, radni stolovi s pokretnim kazetama (ladičarima), radni stolci, stolci 

za stranke, konferencijske stolice u određenim uredima i dvoranama za rasprave i dr.  

Javne prostore opremiti klupama za sjedenje s više stolaca. 

Sve prostore opremiti sitnom opremom poput koševa za smeće, vješalicama za odjeću, sobnim 

biljkama i sl. Sve navedeno prikazati u grafičkom dijelu projekta interijera i u troškovniku. 

 

Oznake prostora 

Sve prostore zgrade suda potrebno je označiti oznakama prostora, putokazima i slično. Oznake 

unutar zgrade suda bit će u obliku slika i natpisa s tekstovima jednostavnim za razumijevanje. 

Korisnicima suda potrebno je osigurati lakše snalaženje prostorima suda, a u zgradi bi se trebali 

osjećati ugodno. Sve prostore suda potrebno je označiti: oznakama prostora, putokazima i 

slično. Oznake unutar zgrade suda bit će u obliku slika i natpisa s tekstovima jednostavnim za 

razumijevanje. Znakovlje može biti popraćeno dosljednom uporabom boja na jednoj razini i 

pamtljivih odlika kako bi se naglasili ulazi ili ključni putovi te olakšala navigacija. Tamo gdje 

je potrebno, svo znakovlje bi trebalo biti taktilno/Braille. Potrebno je postaviti usmjeravajuće 

znakovlje i znakovlje za dotični odjel, brojke za vratima, pločice na vratima, standardne 

znakove upozorenja i opasnosti te znakove ograničenja. Znakovlje treba, tamo gdje je moguće, 

dobaviti od istog proizvođača kako bi se osigurala dosljednost u obliku, veličini, boji i stilu 

slova. Projektom unutarnjeg uređenja rješava se prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnološko 

i oblikovno unutrašnjost zgrade. Projekt unutarnjeg uređenja vizualnim obogaćenjem i 

oblikovnim oplemenjivanjem obrađuje unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i 

umjetnička obrada ploha (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih 

elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja. 

Cjelokupan projekt unutarnjeg uređenja osniva se na arhitektonskom idejnom rješenju 

prostornih, funkcionalnih i oblikovnih odnosa u unutrašnjosti zgrade koji su tehnički određeni 

prethodnim arhitektonskim i konstrukcijskim glavnim projektom. 

 

Interijer zgrade potrebno je uklopiti u sve faze razrade projektne dokumentacija te se glavni dio 

projekta uređenja interijera ima aplicirati u Izvedbenom projektu.  

 

Projekt obuhvaća sve podne, zidne, stropne obloge, opremu i namještaj, dizajn rasvjetnih tijela 

i svih ostalih detalja interijera u mjerilu koje će omogućiti nesmetano provođenje projekta.  

 

Posebno napominjemo potrebu uske suradnje sa stručnjacima GZZSKiP za vrijeme 

projektiranja i Konzervatorskim nadzorom za vrijeme gradnje koji moraju odobriti sve detalje 

interijera prije ugradnje.  

 

37. Tehnički elaborat zaštite od buke Faza II 

Opseg obuhvata projektiranja: podrum i sve etaže zgrade uključivo i utjecaj Faze II na 7. katu 

zgrade.  

Osnovni sadržaj Prikaza 

Predmetni Elaborat sastoji se najmanje od:  
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- Tehničkog opisa 

- Uvjeta za izvedbu građevine 

- Programa kontrole i osiguranja kvalitete za zaštitu od buke 

- Računskih pretpostavki najnepovoljnijih slučajeva pregrada 

- Analiza vanjskih izvora buke 

- Akustička obrada prostora 

 

38. Iskaznica energetskih svojstava zgrade Faza II 

Prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 

zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu, potrebno je izraditi Iskaznicu 

energetskih svojstava zgrade. 

Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata zgrade nije predmet ovog projektnog 

zadatka 

 

39. IM obrazac s dokaznicom Faza II 

Za potrebe dokazivanja karakteristika objekta i plaćanja odgovarajućih pristojbi , projektant je 

dužan izraditi odgovarajući IM obrazac.  

 

40. Ostale usluge Faze II  

Ukoliko se pokaže potreba za organizacijom usluga koje nisu pobrojane u projektnom zadatku 

a potrebne su za provođenje Projekta, projektant je dužan organizirati i provesti ostale usluge 

uz objektivno sagledavanje pozicije troškova istih.  

  

41. Popis osoba / ključnih stručnjaka  koje minimalno čine projektni tim Faza II 

Projektni tim čine najmanje:  

- jedan ovlašteni inženjer arhitekture 

- jedan ovlašteni inženjer građevinarstva 

- jedan ovlašteni inženjer strojarstva 

- jedan ovlašteni inženjer elektrotehnike 

- jedan ovlašteni izrađivač elaborata zaštite od požara 

- jedan ovlašteni koordinator zaštite na radu 1 

 

42. Posebni uvjeti za Ključne stručnjake vezano za rad na zaštićenom spomeniku 

kulture 

Građevina posjeduje svojstvo kulturnog dobra, upisano u Registar kulturnih dobara Republike 

Hrvatske pod Registarskim brojem Z-5773.   

Glavni projektant mora posjedovati važeće Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i 

očuvanju kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija za poslove: izrada idejnog, glavnog i 

izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.   

Arhitekt projektant arhitektonskog projekta, dipl.ing.arh. ili mag.arch, ovlašteni arhitekt mora 

posjedovati važeće Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

Ministarstva kulture i medija za poslove: 

- izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra 

- izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru 

Osoba koja izrađuje Konzervatorski elaborat mora posjedovati važeće Dopuštenje za obavljanje 

poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija za poslove: „izrada 

konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro“.  

 

43. Naputak glede korištenja dokumentacije koju Naručitelj daje na korištenje 
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projektantima 

Naručitelj će projektantima dati na korištenje digitalnu dokumentaciju projekata iz Faze 1 na 

dalje korištenje uz obvezu Projektanata da u sklopu Elaborata postojećeg stanja provedu 

detaljnu analizu dobivene Dokumentacije te ju prilagode stvarnom stanju na licu mjesta za 

vrijeme projektiranja.  Projektanti se ne mogu naknadno pozivati na manjkavosti projektne 

dokumentacije iz Faze 1 obzirom da je dio njihove usluge i Elaborat postojećeg stanja koji 

dokumentira i zatečene radove Faze 1.   

 

44. Projektantski nadzor  

Građevinski će se radovi obavljati temeljem ugovornih sporazuma i radnog učinka, sukladno 

uvjetima ugovora za građevinske radove, u skladu s normama Svjetske banke za manje radove, 

Politikama banke i okolišnim, zdravstvenim i sigurnosnim standardima. Usluge projektantskog 

nadzora građenja građevinskih radova definirane su Zakonom o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19), Pravilnikom o 

tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 46/18, 98/19) i drugim pravnim aktima 

koji su na snazi.  

Svaka od četiri inženjerske struke – arhitektonska, građevinska, strojarska i elektrotehnička – 

obavlja projektantski nadzor nad izvođenjem radova koje je ovlaštena projektirati. Projektantski 

nadzor je usluga nadzora koju obavlja projektant, odnosno projektantski tim, koji je izradio 

cjelovitu projektnu dokumentaciju, za vrijeme izvođenja radova, u pogledu pojedinosti 

oblikovanja i izvedbe, koje se ne mogu jednoznačno odrediti samom projektnom 

dokumentacijom, već zahtijevaju dodatni angažman projektanta na gradilištu.  

Projektantski nadzor predstavlja stručno vodstvo i kontrolu potpune i dosljedne realizacije 

usvojenog projekta u svim elementima koji taj projekt čine kao obvezni dijelovi projektne 

dokumentacije, kao i u svim onim elementima, koji temeljem propisa, nisu obvezni dio 

projektne dokumentacije po kojoj se radovi izvode, ali koji čine bitnu odrednicu projekta 

usvojenog od strane Naručitelja.  

Sudjelovanje projektanta, odnosno projektantskog tima, koji je izradio cjelovitu projektnu 

dokumentaciju, u fazi izvođenja radova, odnosno u obavljanju poslova projektantskog nadzora 

je od iznimne važnosti za kvalitetnu realizaciju projekta i ispravna tumačenja i pojašnjenja 

projektantskih rješenja definiranih projektnom dokumentacijom. 

Zadaci Savjetnika uključivat će, ali se neće ograničavati, na sljedeće:  

- Savjetnik će izvršiti uslugu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova u pogledu 

pojedinosti oblikovanja i izvedbe, pojašnjavanja projekta i iznalaženja varijantnih rješenja 

ukoliko se zahvatom i otkrivanjem postojećeg stanja utvrde razlike u odnosu na 

pretpostavljeno stanje na osnovi kojeg je projekt izrađen, a sve u skladu s projektnom 

dokumentacijom koja je sastavni dio ovog ugovora. Projektantski nadzor obuhvaća uslugu 

nadzora, stručno vodstvo i kontrolu potpune i dosljedne realizacije usvojenog projekta u 

svim elementima te pojašnjenje projektantskih rješenja definiranih projektnom 

dokumentacijom 

- Obilazak gradilišta tijekom izgradnje barem jednom u dva tjedna. Na dan redovnog 

sastanka/koordinacije treba osigurati da tim projektantskog nadzora bude nazočan i ovlašten 

za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu. Obilazak gradilišta podrazumijeva: 

pregled gradilišta, tumačenje projekta, dogovor i davanje uputa izvođaču radova oko detalja 

izvedbe, ovjeru radioničkih nacrta i usuglašavanje shema i detalja bravarije, opločenja, 

obloga i slično. Obilasci gradilišta, te radno vrijeme i vrijeme zadržavanja na gradilištu treba 

tako odrediti i raspodijeliti da se svi zadaci brižljivo i savjesno mogu obaviti, odnosno 

prilagoditi dinamici radova Izvođača radova. O planiranom godišnjem odmoru i/ili u 
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slučaju bolesti odgovornog člana projektantskog nadzora, obavijestiti Naručitelja i izvođača 

radova i pravovremeno predložiti potrebnu stručnu zamjenu; 

- Rad u uredu na izradi varijantnih projektnih rješenja u slučaju da se zbog otkrivenog 

postojećeg stanja mora izmijeniti projektno rješenje dato u projektu, na zahtjev stručnog 

nadzora građenja ili Naručitelja; 

- Odmah obavijestiti Naručitelja, stručni nadzor i izvođača radova o svim greškama nastalim 

tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije; 

- Suradnja sa stručnim nadzorom građenja kod rješavanja pojedinih tehničkih pitanja što 

uključuje i potrebe u slučaju za izmjenom dijela izvedbenih projektnih rješenja. Pri tome se 

misli na tumačenja projekta i kontrolu izvođenja radova u smislu da li se radovi odvijaju u 

skladu s projektima, prema svim odgovarajućim tehničkim strukama, izvođenje dodatnih 

nacrtnih detalja koji nisu obuhvaćeni izvedbenim projektom ako se za istim ukaže potrebe, 

kao i izrade izmjene/dopune glavnog te izvođenje dodatnih projektnih rješenja s obzirom 

na zatečena stanja kod odvijanja radova, a u cilju nesmetanog odvijanja radova bez zastoja;  

- Davanje uputa izvođaču radova za ispravno, kvalitetno i što ekonomičnije izvođenje radova 

prema odobrenim projektima i eventualnim naknadnim izmjenama i dopunama, a u skladu 

s suvremenom tehnologijom građenja, važećim propisima, normama i standardima; 

- Obvezno sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda i postupku izdavanja uporabne 

dozvole; 

- Pregledavanja, radi odobrenja, svih radnih i građevinskih nacrta pripremljenih od strane 

izvođača radova provjeravajući usklađenost sa OHS-om, okolišnim i drugim relevantnim 

propisima, politikama i dokumentima (SEP, SEP Zagreb, LMP te s kontrolnom listom Plana 

upravljanja okolišnim i društvenim pitanjima (ESMCP – kontrolna lista) koju će JPP izraditi 

prije pokretanja postupka nabave za radove (ESMP - Plan upravljanja okolišem i 

društvenim pitanjima, SEP - Plan uključivanja dionika); 

- Obavljanje vizualnih pregleda objekta, uočavanje nedostataka te izrada izvješća o pregledu. 

U suradnji sa svim sudionicima u gradnji utvrditi raspored otklanjanja nedostataka. Nakon 

primitka obavijesti od izvođača radova da su nedostaci otklonjeni izvršiti pregled objekta i 

utvrditi da li su nedostaci otklonjeni. Izraditi očitovanja o tome. 

- Obavljanje i drugih poslova ako je za to ovlašten od Naručitelja. 

Naručitelj može tražiti da Savjetnik obavi ostale zadatke koji su sukladni s gore navedenim 

opsegom.  

Prilikom projektantskog nadzora, Savjetnik će obaviti sve nužne dogovore u svezi kontrole 

kvalitete i provedbe radova. Savjetnik će, u dogovoru s Naručiteljem, donijeti sve projektantske 

odluke koje su potrebne za uspješno i pravovremeno dovršavanje građevinskih ugovora. 

Savjetnik će pravovremeno, a najkasnije u roku od 48 sati odgovoriti na pitanja Naručitelja, 

stručnog nadzora ili Izvođača. 

Savjetnik će pružati usluge projektantskog nadzora građenja tijekom razdoblja obavljanja 

radova, što znači do datuma završetka građevinskih radova (sam završetak svih poslova oko 

radova je nakon isteka roka za uklanjanje nedostataka), a što uključuje i razdoblje prihvaćanja 

i obavljanja konačne primopredaje radova za radove za koje su pružene usluge projektantskog 

nadzora građenja, provedbe tehničkog pregleda, izdavanja uporabne dozvole te uključuje i 

period za otklanjanje nedostataka. 

Opseg zadatka odnosi se jednako na Savjetnika i njegove pod-savjetnike/podizvođače. Obveze 
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u pogledu poštivanja nacionalnih propisa, Politika Svjetske banke i ostale relevantne 

dokumentacije (SEP, SEP Zagreb, LMP, ESMP-kontrolna lista) prenose se sa Savjetnika na 

njegove pod-savjetnike/podizvođače u slučaju njihovog angažmana. 

Mjesečna izvješća o napretku, koja je Savjetnik dužan izraditi do 5-og dana svakog narednog 

mjeseca u tijeku provođenja projektantskog nadzora, trebala bi pokriti rekapitulaciju prethodno 

poduzetih aktivnosti, aktivnosti planirane za sljedeći mjesec, postojeće probleme i rizike, 

utvrđivanje slabih točaka te prijedloge i preporuke za poboljšanje kao i  rekapitulaciju 

prevedenih mjera iz SEP-a, SEP-a Zagreb, LMP, ESMCP-kontrolne liste) 

 

 

IV. OBVEZNE ISPORUKE 

 

- Savjetnik treba dostaviti projektno-tehničku dokumentaciju koja će sadržavati i 

sve eventualno potrebne ishođene suglasnosti, potvrde, revizije, dozvole za 

izgradnju, ishođenje potrebnih posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i građevinske 

dozvole.  

 

- Prilikom izrade dokumentacije uvažavati postojeće stanje uvidom na licu mjesta 

 

- Projektom treba obuhvatiti sve građevinske i instalaterske radove 

 

- Projektom obvezati izvođača radova da provede sva potrebna ispitivanja instalacija, te 

o tome sačini izvješće, zapisnike, upute, te projekt izvedenog stanja 

 

- Projektnu dokumentaciju treba dostaviti kako je navedeno u tehničkim specifikacijama, 

u papirnatom i digitalnom obliku (pdf i nativni format), a svi projekti i troškovnici 

moraju biti izrađeni u istom formatu. 

  

- Provesti projektantski nadzor. 

 

Projektno-tehnička dokumentacija će se sastojati od: 

 

Rn. 

broj 
Naziv dokumentacije 

Predviđeno 

vrijeme izrade 

1. 

 

Arhitektonski snimak postojećeg stanja. 

Idejno rješenje i izvješće o procjeni investicije. 

Prvo izvješće naručitelju. 

Ishođenje odobrenja naručitelja na Idejno rješenje i 

izvješće o procjeni investicije. 

Ishođenje svih potrebnih suglasnosti, potvrda i 

dozvola. 

60 dana 

 

2. Iskaznica energetskih svojstava zgrade 
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3. 

 

- Glavni projekt povećanja dostupnosti i učinkovitosti 

rada suda. 

Troškovnik i projektantska procjena troškova svih 

predviđenih radova uz Glavni projekt. 

- Drugo izvješće naručitelju.                                                 

- Ishođenje odobrenja naručitelja na Glavni projekt i 

projektantsku procjenu troškova. 

75 dana 

4 
Ishođenje svih  potrebnih suglasnosti, potvrda i 

dozvola za adaptaciju 
 30 dana 

5. 

Izvedbeni projekt povećanja dostupnosti i 

učinkovitosti rada suda.  

Troškovnik i projektantska procjena troškova svih 

predviđenih radova uz Izvedbeni projekt.                                                                                                

Treće izvješće naručitelju. 

Ishođenje odobrenja naručitelja na Izvedbeni projekt 

te troškovnik i projektantsku procjenu troškova. 
75 dana 

 

6.  

Projekt interijera zgrade  

Troškovnik i projektantska procjena troškova svih 

predviđenih radova uz Projekt interijera. 

Ishođenje odobrenja naručitelja na Projekt interijera 

te troškovnik i projektantsku procjenu troškova.                     

7. 

Projektantski nadzor. 

Mjesečno izvješće o napretku do 5-og dana svakog 

narednog mjeseca. 

 

480 dana 

 

 

V. JEZIK 

 

Službeni jezik u provedbi ovog zadatka je hrvatski. Svi materijali i izvješća koje će proizvesti 

Savjetnik u sklopu ovog ugovora bit će dostupni Naručitelju na hrvatskom jeziku u papirnatoj 

verziji i u digitalnom obliku. 

 

VI. RAZDOBLJE PROVEDBE ZADATKA 

Savjetnik će obavljati poslove: 

1) za savjetničke usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju 

zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu – FAZA II unutar 8 mjeseci od 

dana potpisivanja ugovora, 

2) za savjetničke usluge projektantskog nadzora 19 mjeseci od ugovaranja građevinskih 

radova na rekonstrukciji što uključuje: 

16 mjeseci potrebnih za izvođenje radova i 

3 mjeseca za eventualno obavljanje primopredaje objekta, obavljanje tehničkog 
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pregleda, period otklanjanja nedostataka i svih ostalih potrebnih aktivnosti. U razdoblje 

od 3 mjeseca od završetka radova ulazi i period otklanjanja nedostataka. Tijekom tog 

razdoblja Savjetnik će provesti vizualni pregled objekta, uočiti nedostatke te izraditi 

izvješće o pregledu. U suradnji sa svim sudionicima u gradnji će utvrditi raspored 

otklanjanja nedostataka. Nakon primitka obavijesti od izvođača radova da su nedostaci 

otklonjeni Savjetnik će izvršiti pregled objekta, utvrditi da li su nedostaci otklonjeni, 

utvrditi eventualne nove nedostatke te izraditi izvješće o tome. 

Ukupno vrijeme trajanja ugovora je 31 mjesec s obzirom da je između usluge izrade projektne 

dokumentacije (1) i usluge projektantskog nadzora (2) potrebno provesti natječaj za ugovaranje 

izvođača za izvođenje građevinskih radova za adaptaciju zgrade Općinskog građanskog 

suda u Zagrebu – FAZA II za što se predviđa cca 4 mjeseca. 

 

 

VII. PROFESIONALNE KVALIFIKACIJE  

 

Predviđen je angažman Savjetničke tvrtke sa slijedećim kvalifikacijama: 

 

Savjetnička tvrtka koja raspolaže stručnim kadrom s iskustvom, prema važećem Zakonu o 

poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, br. 78/15. 118/18. 

i  110/19.), uz dostavljene reference. 

- Pravna osoba registrirana za poslove relevantne za zadatak s najmanje 10 godina iskustva na 

poslovima projektiranja, izrade projektne dokumentacije i projektantskog nadzora. 

- Pravna osoba s mogućnošću angažiranja dodatnih stručnjaka. 

- Relevantno iskustvo u radu s državnim institucijama je prednost. 

- Relevantno iskustvo u radu na projektima Svjetske banke je prednost. 

- Relevantno iskustvo i poznavanje ekoloških građevinskih standarda kao što su BREEAM i 

WELL je prednost. 

- Relevantno iskustvo i poznavanje rada u softveru za upravljanje projektima i osiguranju 

kvalitete, poput ZUTEC -a ili sličnog je prednost. 

 

Iskaz interesa mora sadržavati reference prethodno odrađenih poslova relevantnih za zadatak u 

zadnje 3 godine (2024, 2023, 2022). 

 

Pravna osoba mora dostaviti dokaz da su u ključno osoblje Savjetnika uključeni stručnjaci koji 

imaju opće kvalifikacije i iskustvo vezano uz traženi zadatak, a koji će biti na raspolaganju u 

punom trajanju predmetnog ugovora, te koji su sudjelovali u provedbi najmanje 3 ugovora 

sličnog opisa usluga. U ovu svrhu, traži se popis ključnog osoblja uz koji su navedeni ugovori 

na kojem je to osoblje radilo. Za ključno osoblje traži se stručnjaci sa slijedećim 

kvalifikacijama: 

 

(i) ovlašteni arhitekt – minimalno 1 

- stručnjak na području arhitektonskog projektiranja javnih objekata,  

- minimalno deset (10) godina radnog iskustva na izradi glavnih/izvedbenih projekata kao 

ovlašteni arhitekt-glavni projektant, 

- reference 

- za stručnjaka (i) prednošću će se smatrati osvajanje jedne od prve tri nagrade u 

arhitektonskim natječajima / arhitektonsko projektiranje interijera s područja arhitekture 

u kojima je stručnjak sudjelovao kao natjecatelj (samostalno ili kao dio tima autora), a 

natječaj je bio najmanje drugog stupnja složenosti prema članku 23. Pravilnika o 
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natječajima s područja arhitekture i urbanizma, tj. za stručnjaka (i) će se bolje postignuto 

mjesto smatrati prednošću 

- za stručnjaka (i) će se broj dobivenih valjanih građevinskih dozvola smatrati prednošću.  

- Arhitekt projektant arhitektonskog projekta, dipl.ing.arh. ili mag.arch, ovlašteni arhitekt 

mora posjedovati važeće Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija za poslove: 

- izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra 

- izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom 

dobru 

 

(ii) ovlašteni dipl. inženjer građevine 

- stručnjak na području projektiranja javnih objekata, dipl. ing. građ.,  

- minimalno 7 (sedam) godina iskustva na izradi glavnih/izvedbenih projekata kao 

ovlašteni inženjer građevinarstva,  

- reference 

 

(iii) ovlašteni dipl. inženjer strojarstva 

- stručnjak na području projektiranja strojarskih instalacija, dipl. ing stroj., 

- minimalno 7 (sedam) godina iskustva na izradi glavnih/izvedbenih projekata strojarskih 

instalacija kao ovlašteni inženjer strojarstva, 

- reference 

- za stručnjaka (iii) sudjelovanje u projektiranju zgrada gotovo nulte energije (nZEB) s 

dobivenom građevinskom dozvolom, smatrat će se prednošću 

 

(iv) ovlašteni dipl. inženjer elektrotehnike 

- stručnjak na području projektiranja elektrotehničkih instalacija, dipl. ing. elek.,   

- minimalno 7 (sedam) godina iskustva na izradi glavnih/izvedbenih projekata 

elektrotehničkih instalacija kao ovlašteni inženjer elektrotehnike, 

- reference 

- za stručnjaka (iv) sudjelovanje u projektiranju zgrada gotovo nulte energije (nZEB) s 

dobivenom građevinskom dozvolom, smatrat će se prednošću. 

 

(v) koordinator I zaštite na radu 

- stručnjak u području zaštite na radu, 

- minimalno 7 (sedam) godina iskustva na izradi elaborata zaštite na radu i planova 

izvođenja radova, 

- reference. 

 

(vi) ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara 

- stručnjak u području zaštite od požara,  

- minimalno 7 (sedam) godina iskustva na izradi elaborata zaštite od požara, 

- reference. 

 

- Za pojedinog stručnjaka potrebno je dostaviti rješenje/potvrdu relevantne komore. 

- Ključno osoblje mora imati dobre komunikacijske i prezentacijske vještine na hrvatskom 

jeziku, a isto na engleskom jeziku je prednost. 

- Pravna osoba treba kao dokaz financijske sposobnosti dostaviti dokument izdan od bankarskih ili 

drugih financijskih institucija – BON-2, SOL-2 kojim se dokazuje: 

  - solventnost gospodarskog subjekta na način da njegov račun nije bio u blokadi ne više od 30 
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dana ukupno u prethodnih 6 mjeseci.  

 - dokaz o dostatnosti obrtnih sredstava za ovaj ugovor (pristup kreditnim linijama i 

dostupnost ostalih financijskih resursa) odnosno posjedovanje dostatnih likvidnih sredstava 

u iznosu od 70.000,00 eura. Dokument ne smije biti stariji od datuma roka za dostavu iskaza 

interesa. 

- Osim toga, pravna osoba treba dostaviti Izjavu o ukupnom prometu za dvije posljednje dostupne 

financijske godine. Minimalni ukupni godišnji promet u jednoj od dvije posljednje godine mora 

prelaziti iznos od 100.000,00 eura. 

- Pravna osoba treba dostaviti dokaz da je podmirila sve dospjele porezne obveze i obveze plaćanja 

doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je taj Ponuditelj oslobođen plaćanja 

tih obveza posebnim zakonom ili mu je odobreno kašnjenje u njihovu plaćanju (na primjer, kod 

slučajeva predstečajne nagodbe). Da bi dokazala postojanje takvih okolnosti, pravna osoba kao 

dio iskaza interesa mora dostaviti potvrdu porezne uprave koja nije starija od datuma roka za 

dostavu iskaza interesa.  

 

 

VIII. PROVEDBENI DOGOVORI, PODRŠKA NARUČITELJA I PRILOZI 

Provedbeni dogovori 

Savjetnik će pružati usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije te projektantskog nadzora, 

za pružanje savjetničkih usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju 

zgrade Općinskog građanskog suda u Zagrebu te projektantskog nadzora – FAZA II koje 

se financiraju u sklopu Projekta učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje, a što 

uključuje usluge do datuma završetka građevinskih radova, razdoblje prihvaćanja i obavljanja 

konačne primopredaje radova za radove za koje su pružene usluge projektantskog nadzora, 

provedbe tehničkog pregleda pa sve do izdavanja uporabne dozvole. 

Naručitelj, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, je odgovoran za 

koordinaciju svih projektnih aktivnosti. Naručitelj će imenovati koordinatora ugovora prije 

potpisivanja ugovora, a koji će imati općenitu odgovornost za provedbu aktivnosti. Savjetnik 

će izvještavati koordinatora ugovora. Koordinator ugovora je zadužen za prihvaćanje svih 

Savjetnikovih isporuka te ovjeru Savjetnikovih računa. 

Svi radovi na lokaciji moraju biti koordinirani s koordinatorom ugovora. Koordinator ugovora 

odobrava sve obilaske lokacije.  

Jedinica za provedbu projekta (JPP) u MPUDT je odgovorna za nabavu, financijsko 

upravljanje, isplate, praćenje i ocjenu te nadzire sukladnost mehanizama zaštite u okviru 

Projekta učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje.  

Stručnjak za gradnju i za okoliš u JPP usko će komunicirati sa Savjetnikom u svakodnevnoj 

koordinaciji oko aktivnosti vezano uz građevinske radove i sa svim uključenim stranama. 

Korisnik prostora objekta koja je predmet građevinskih radova je Općinski građanski sud 

(OGS) u Zagrebu. U pogledu opsega ovog zadatka i različitih vrsta radova koje će obavljati 

izvođači građevinskih radova, nadležne državne ili javne institucije bit će, u određenoj fazi 

provedbe radova, uključene u postupak kontrole/nadzora. Savjetnik će surađivati s 

Naručiteljem i pomagati u pripremi relevantne dokumentacije, ukoliko se ocjeni da je to 

potrebno.  

Moguće implikacije po okoliš i društvo opisane su u Planu upravljanja okolišem i socijalnim 

pitanjima (ESMP)-kontrolna lista, Planu upravljanja kulturnim dobrom (CHMP) koji je dio 

ESMP-a i Planu upravljanja dionicima (SEP). Ovi planovi dio su ovog opisa usluga. Savjetnik 
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će uz svoja redovna izvješća pripremiti i izvješća o praćenju aktivnosti i mjera iz Plana 

upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima (ESMP)-kontrolna lista, mjera iz Plana upravljanja 

kulturnim dobrom (CHMP) i mjera iz Plana upravljanja dionicima (SEP). Stručnjak za mjere 

zaštite okoliša, koji se nalazi u uredu Svjetske banke u Zagrebu, pružit će, prema potrebi, 

dodatne smjernice i podršku provedbi. Sukladnost s mjerama zaštite okoliša i društva nadzirat 

će Jedinica za provedbu projekta. 

 

 

Podrška naručitelja 

 

Naručitelj će osigurati Savjetniku svu dostupnu dokumentaciju: 

- Plan uključivanja dionika Projekta  

(eng. Stakeholder Engagement Plan (SEP), koji uključuje i opis žalbenog mehanizma 

projekta (GRM) 

- Plan uključivanja dionika – akcijski plan Zagreb  

(eng. Stakeholder Engagement Plan – Action Plan Zagreb (SEP Zagreb)  

- Postupci za upravljanje radnom snagom  

(eng. Labor Management Procedures (LMP)  

- Okolišni i društveni standardi Banke  

(eng. World Bank Environmental and Social Standards (ESS) 

 

 

 

Prilozi 

Prilog 1: Fotodokumentacija  

PRILOG 

1_FOTODOKUMENTACIJA.pdf
 

Prilog 2: Projektni program podjela prostorija po katovima zgrade  

pdf serija 12-04-2023.zip
 

Prilog 3: Plan uključivanja dionika Projekta (SEP), koji uključuje i opis žalbenog mehanizma 

projekta (GRM) (poveznica)  

Prilog 4: Plan uključivanja dionika – akcijski plan Zagreb  (SEP – Zagreb)  (poveznica) 

Prilog 5: Postupci za upravljanje radnom snagom (LMP) (poveznica)  

Prilog 6: Okolišni  i društveni standardi Banke (poveznica) 

Prilog 7: Standardizacija rada projektanata faza II 

PRILOG 7_NAČIN 

IZRADE TROŠKOVNIKA RADOVA, NAMJEŠTAJA I OPREME FAZA II_HRV.docx
 

Prilog 8: Način izrade troškovnika radova, namještaja i opreme faza II 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/Svjetska%20banka/SEP%20-%20March%202023%20-%20REVISED%20ENG.pdf
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/Svjetska%20banka/Zagreb%20SEP%20Action%20plan.pdf
https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Projekti/Svjetska%20banka/LBM%20-%20J4B%20-%20REVISED.pdf
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
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PRILOG 

8_STANDARDIZACIJA RADA PROJEKTANATA FAZA II_HRV.docx
 

Prilog 9: BREEAM 

 

       

BREEAM 

In-Use_Gap Assessment_Palača pravde 150414 (1).pdf
  


