

Detaljan prikaz temeljnih podataka po potpisanim ugovorima za izvođenje radova

	Ugovor CW4 Izvođenje radova	Ugovor CS-34 Izrada projektne dokumentacije	Ugovor CS-16 Usluga stručnog i obračunskog nadzora	Ugovor IOC-CW- 4 Koordinator II
Datum potpisivanja ugovora	16.03.2011.	21.02.2012.	10.03.2011.	04.07.2011.
Ugovorena vrijednost	15.466.427,04 Kn	180.937,50 Kn	1.236.211,00 Kn	239.040,00 Kn
Datum početka izvođenja radova	13.04.2011.			
Konačna vrijednost radova	23.156.865,94 Kn			
Tehnički pregled	09.06.2015.			
Datum preuzimanja radova	21.09.2015.			
Uporabna dozvola	22.07.2016.			
Izvođač radova	Lavčević d.d., Split i Teh-Gradnja d.o.o., Zagreb	CAPITAL ING d.d.	JURCON d.o.o.	INDIKATOR d.d.

Detaljan prikaz temeljnih podataka po potpisanim ugovorima za opremanje zgrade

	Ugovor G-16-1	Ugovor G-16-2	Ugovor G-16-3	Ugovor G-16-4	Ugovor G-19
Datum potpisivanja ugovora	02.07.2015.	02.07.2015.	02.07.2015.	06.11.2015.	06.11.2015.
Ugovorena vrijednost	902.987,50 Kn	88.986,97 Kn	112.208,52 Kn	771.511,85 Kn	345.108,00 Kn
Izvođač radova	PRIMAT RD d.o.o.	ŠKOLSKI SERVIS d.o.o.	AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o.	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	ALARMAUTO MATIKA d.o.o.
Vrsta ugovora	Nabava namještaja, opreme i dodataka	Kuhinjski namještaj i oprema	Nabava audiovizualne i električne opreme	Nabava arhivske opreme	Nabava nadzorne i sigurnosne opreme
Datum preuzimanja radova	25.11.2015.		10.09.2015.	10.09.2015.	29.02.2016.

